

Aktueller Bearbeitungsstand in den 14 Themenfeldern (Stand 08. Mai 2019)

Erläuterung für die Feststellung des Bearbeitungsstands der Themenfelder:

- **Basis-Analyse durchgeführt:**
 - Beschreibung der Leistung erfolgt und zugehörige Nutzerreisen und Zielgruppen definiert.
 - Erste Hypothesen zu Relevanz und Digitalisierungspotenzial der Leistungen wurden entwickelt (muss von fachlichen Ansprechpartnern validiert werden)
- **Leistungssteckbrief erarbeitet:**
 - Priorisierung nach Relevanz und Digitalisierungspotenzial ist finalisiert
 - Digitalisierungsgrad, Standards und techn. Gegebenheiten wurden ermittelt, sowie Empfehlung für Umsetzungsplanung gegeben und alle Informationen mit fachlichen Ansprechpartnern abgestimmt
- **FIM-Informationen erstellt:**
 - Modellierung von FIM-Datenfeldern und -Prozessen (geschieht nur für Laborleistungen im Rahmen der Themenfeldplanung; für Nicht-Laborleistungen werden FIM-Informationen im Rahmen der Umsetzungsprojekte, nach Abschluss der Themenfeldplanung erstellt)

1. Familie & Kind

- **Federführer:** BMFSFJ / HB
- **Status Themenfeld:**
 - Geplanter Abschluss: 18. Juni 2019
 - Status Basis-Analyse: 100%
 - Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 11%
 - Status Erarbeitung FIM-Informationen: 9%
- **Status Digitalisierungslabore:**
 - **Elterngeld, Kindergeld, Geburtsanzeige, Kinderbetreuung:** Abschluss Umsetzungsplan bis Mai 2019; Beauftragung IT-Dienstleister in Vorbereitung
 - **Unterhaltsvorschuss:** Fertigstellung Klick-Prototyp im Mai 2019

2. Querschnitt

- **Federführer:** BMI / BE
- **Status Themenfeld:**
 - Geplanter Abschluss-Workshop: August 2019
 - Status Basis-Analyse: 100%
 - Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 11%
 - Status Erarbeitung FIM-Informationen: 0%
- **Status Digitalisierungslabore:**
 - **Geburtsurkunde:** Abschluss Umsetzungsplan bis Mai 2019; Beauftragung IT-Dienstleister in Vorbereitung
 - **Gewerberegister(auszug):** Erstellung Umsetzungsplan in Vorbereitung

3. Bauen & Wohnen

- **Federführer:** BMI / MV
- **Status Themenfeld:**
 - o Geplanter Abschluss-Workshop: 28. Mai 2019
 - o Status Basis-Analyse: 100%
 - o Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 0%
 - o Status Erarbeitung FIM-Informationen: 0%
- **Status Digitalisierungslabore:**
 - o **Ummeldung:** Erstellung Umsetzungsplan abgeschlossen
 - o **Baugenehmigung:** Umsetzungsplanung laufend; erwartete Beauftragung IT-Dienstleister im Mai 2019
 - o **Breitband-/Mobilfunkausbau:** Erwarteter Abschluss Umsetzungsplanung im Mai 2019

4. Ein- & Auswanderung

- **Federführer:** AA / BB
- **Status Themenfeld:**
 - o Abschluss-Workshop: 03. Mai 2019
 - o Status Basis-Analyse: 100%
 - o Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 92% (finale Abstimmung mit Fachseite für einen Steckbrief noch ausstehend)
 - o Status Erarbeitung FIM-Informationen: 8%
- **Status Digitalisierungslabore:**
 - o **Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit:** Umsetzungsplanung abgeschlossen; Beauftragung IT-Dienstleister in Vorbereitung
 - o **Verpflichtungserklärung:** Erarbeitung Klick-Prototyp laufend

5. Unternehmensführung & -entwicklung

- **Federführer:** BMWi / HH
- **Status Themenfeld:**
 - o Geplanter Abschluss: November 2019
 - o Status Basis-Analyse: 69%
 - o Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 5%
 - o Status Erarbeitung FIM-Informationen: 2%
- **Status Digitalisierungslabore:**
 - o **Sondernutzung von Straßen:** IT-Dienstleister beauftragt
 - o **Unternehmensstart:** IT-Dienstleister beauftragt

6. Arbeit & Ruhestand

- **Federführer:** BMAS / NW
- **Status Themenfeld:**
 - o Geplanter Abschluss: Juni 2019
 - o Status Basis-Analyse: 100%
 - o Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 0%
 - o Status Erarbeitung FIM-Informationen: 0%
- **Status Digitalisierungslabore:**

- **Wohngeld:** Beauftragung IT-Dienstleister und Go-Live Beta-Version im Juni 2019 geplant
- **ALG II:** Umsetzungsplanung laufend; Beauftragung IT-Dienstleister in Vorbereitung
- **Hilfe zum Lebensunterhalt:** Geplanter Abschluss Umsetzungsplanung im Juni 2019

7. Steuern & Zoll

- **Federführer:** BMF / HE
- **Status Themenfeld:**
 - Geplanter Abschluss: Dezember 2019
 - Status Basis-Analyse: 100%
 - Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 0%
 - Status Erarbeitung FIM-Informationen: 0%
- **Status Digitalisierungslabore:**
 - Labor 1 noch nicht festgelegt
 - Labor 2 noch nicht festgelegt

8. Bildung

- **Federführer:** BMBF / ST
- **Status Themenfeld:**
 - Geplanter Abschluss: Oktober 2019
 - Status Basis-Analyse: 100%
 - Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 0%
 - Status Erarbeitung FIM-Informationen: 0%
- **Status Digitalisierungslabore:**
 - **Bafög:** Umsetzungsplanung laufend; Beauftragung IT-Dienstleister in Vorbereitung
 - **Schulzeugnis:** Erarbeitung Klick-Prototyp laufend
 - **Anerkennung ausländ. Berufsqualifikationen:** Erarbeitung Klick-Prototyp laufend

9. Forschung & Förderung

- **Federführer:** Noch nicht festgelegt
- **Status Themenfeld:**
 - Geplanter Abschluss: Noch nicht festgelegt
 - Status Basis-Analyse: 50%
 - Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 0%
 - Status Erarbeitung FIM-Informationen: 0%
- **Status Digitalisierungslabore:**
 - Labor 1 noch nicht festgelegt
 - Labor 2 noch nicht festgelegt

10. Recht & Ordnung

- **Federführer:** BMJV / SN
- **Status Themenfeld:**
 - o Geplanter Abschluss-Workshop: Juni 2019 (voraussichtlich erste Juniwoche)
 - o Status Basis-Analyse: 100%
 - o Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 0%
 - o Status Erarbeitung FIM-Informationen: 0%
- **Status Digitalisierungslabore:**
 - o **Bußgeldverfahren und Ordnungswidrigkeiten:** Abschluss
Umsetzungsplanung im Mai 2019 erwartet
 - o Labor 2 noch nicht festgelegt

11. Umwelt

- **Federführer:** BMU / SH
- **Status Themenfeld:**
 - o (Geplante) Abschluss-Workshops: 08. Mai 2019 (Mainz) und 27. Mai 2019 (Kiel)
 - o Status Basis-Analyse: 100%
 - o Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 13%
 - o Status Erarbeitung FIM-Informationen: 0%
- **Status Digitalisierungslabore:**
 - o **Anlagenbetrieb und -prüfung:** Umsetzungsplanung laufend; Beauftragung IT-Dienstleister im Mai 2019 geplant
 - o **Inbetriebnahme & Betrieb von Röntgeneinrichtungen:** IT-Dienstleister beauftragt; Go-Live Beta-Version im Juli erwartet

12. Gesundheit

- **Federführer:** BMG / NI
- **Status Themenfeld:**
 - o Geplanter Abschluss: Juni 2019
 - o Status Basis-Analyse: 100%
 - o Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 46%
 - o Status Erarbeitung FIM-Informationen: 0%
- **Status Digitalisierungslabore:**
 - o **Infektionsschutzbelehrung** Vorbereitung
 - o Labor 2 noch nicht festgelegt

13. Engagement & Hobbies

- **Federführer:** BMI / KSV
- **Status Themenfeld:**
 - o Geplanter Abschluss: Dezember 2019
 - o Status Basis-Analyse: 100%
 - o Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 0%
 - o Status Erarbeitung FIM-Informationen: 0%
- **Status Digitalisierungslabore:**
 - o **Waffe:** Abschluss Umsetzungsplanung im August 2019 erwartet

- **Bürgerbeteiligung:** Abschluss Umsetzungsplanung im November 2019 erwartet

14. **Mobilität & Reisen**

- **Federführer:** BMVI / HE
- **Status Themenfeld:**
 - Geplanter Abschluss: Juni 2019
 - Status Basis-Analyse: 89%
 - Status Finalisierung Leistungssteckbriefe: 0%
 - Status Erarbeitung FIM-Informationen: 0%
- **Status Digitalisierungslabore:**
 - **Führerschein:** Abschluss Umsetzungsplanung im Juni 2019 erwartet
 - **P-Schein:** Abschluss Umsetzungsplanung noch nicht festgelegt