


# Föderale Digitalisierungsprojekte

Controllingbericht

03.07.2023 | AL-Runde | Jörg Kremer, Yacine Jung

## Projekt „Qualitätsprojekt Q“ (itPLR-22-039)



Wiedervorlage zu Arbeitsauftrag aus AL-Runde vom 09.05.2023

### **Ausgangssituation:**

Das Projekt wurde nach Vorlage eines Steckbriefs in der AL-Runde am 06.12.2022 genehmigt. Ein bis zum 31.03.2023 angeforderter Projektantrag wurde nicht eingereicht.


### **Arbeitsauftrag aus letzter AL-Runde:**

FITKO prüft, ob und mit welcher Perspektive das Projekt Qualitätsprojekt Q weitergeführt werden soll und berichtet in der kommenden AL-Runde.

### **Ergebnis:**

- \* Gespräche mit dem Projektteam haben ergeben, dass aufgrund mangelnder personeller Kapazitäten das Qualitätsprojekt Q vorerst „on hold“ gesetzt werden muss.
- \* Sobald Ressourcen bereitstehen, wird das Projekt einen vollständigen Projektantrag einreichen.

## Projekt „Nachnutzung MVP EfA-Parametrisierung“ (itPLR-22-060)



Wiedervorlage zu Arbeitsauftrag aus AL-Runde vom 09.05.2023

### **Ausgangssituation:**

In der AL-Runde vom 28.03.2023 wurde ein Bericht des Projekts in der AL-Runde am 09.05.2023 angefragt. Auf Grund des Eintretens eines zentralen Risikos bzgl. XZuFi wurde im Controlling zum Q1 2023 eine rote Ampel vergeben.


### **Arbeitsauftrag aus letzter AL-Runde:**

Die AL-Runde am 09.05.2023 bittet die Projektgruppe EfA-Parametrisierung und Fachgruppe FIM einen technischen und organisatorischen Lösungsvorschlag zur Fortführung des Projekts EfA-Parametrisierung bis zur nächsten AL-Runde zu erarbeiten. Dieser Vorschlag soll die Dringlichkeit der Anpassung des IT-Standards XZuFi berücksichtigen.

### **Ergebnis:**

- \* Die Fachgruppe FIM hat dem von der GK FIM und dem Projekt EfA-Parametrisierung erarbeiteten Lösungsvorschlag zur Vorgehensweise zugestimmt.
- \* Die Fachgruppe FIM hat den XZuFi-Änderungsbeirat gebeten, Lösungsvorschläge für die Aufnahme der Anwendungsfälle aus der EfA-Parametrisierung zu modellieren und die Dringlichkeit der Standardisierung von XZuFi anerkannt.
- \* Das in der Q1-Berichterstattung angegebene (zeitliche) Risiko bzgl. XZuFi besteht damit momentan nicht mehr.

## Projekte Föderales Informationsmanagement (FIM) Bausteinharmonisierung (itPLR-20-042)



Wiedervorlage zu Arbeitsauftrag aus AL-Runde vom 09.05.2023

### **Ausgangssituation:**

Die Berichterstattung im Q1 2023 war nicht lückenlos nachvollziehbar, somit wurde im Controlling eine rote Ampel vergeben.


### **Arbeitsauftrag aus letzter AL-Runde:**

Enge Begleitung des Projektes durch FITKO, um das Projektziel im Rahmen der vorgenommenen Umplanungen zeitverzögert Ende 2024 zu erreichen.

### **Ergebnis:**

- \* Fehlende Angaben (Finanz- und Meilensteindaten sowie Risikomanagement) zum Q1-Bericht wurden im Rahmen eines freiwilligen Sachstandsberichts (s. Anlage) nachgereicht.
- \* Eine Scope-Veränderung wurde durchgeführt: Umfang und Budget wurden reduziert und die Laufzeit auf Ende 2024 ausgedehnt, so dass das Projekt sich ab jetzt innerhalb der Toleranzen bewegt.
- \* Für die Weiterführung des Projekts ist eine finanzreferenzierte Meilensteinplanung sowie eine Klärung der Meilensteinfreigabe nötig. Die Prüfung dessen erfolgt im Rahmen des Controlling in Q2.

## Projekte Föd. Informationsmanagement Datenfelder (itPLR-20-039)



Wiedervorlage zu Arbeitsauftrag aus AL-Runde vom 09.05.2023

### **Ausgangssituation:**

Die Berichterstattung im Q1 2023 war nicht lückenlos nachvollziehbar, somit wurde im Controlling eine rote Ampel vergeben.

### **Arbeitsauftrag aus letzter AL-Runde:**

Das Projekt wird um einen Sachstandsbericht sowie um eine valide Projektplanung gebeten. FITKO wird berichten, sobald diese Dokumente vorliegen (spätestens in der Abteilungsleiterrunde am 3. Juli 2023).

### **Ergebnis:**

- \* Ein Sachstandsbericht liegt vor (s. Anlage). Fehlende Angaben zum Q1-Bericht wurden nachgereicht.
- \* Inhaltlich ist das Projekt abgeschlossen, Zusammenfassung Projektstand lt. Sachstandsbericht:
  - Das Projekt besteht aus vier Modulen. Die Arbeit an zwei Modulen wurde aufgrund fehlender Bedarfe eingestellt.
  - Modul 2 (FIM-Stammdatenschemata für andere Leistungen): Arbeitsende nach Differenzen zwischen externem Leistungserbringer und FITKO über tatsächlich erbrachte Leistung (fehlende Nachweise), Klärung steht aus
  - Modul 4 (FIM-Stammprozesse in OZG-Umsetzungsprojekten): abgeschlossen, monatliche Lizenzkosten laufen weiter über das Projekt.
- \* Die derzeitige Finanzlage ist durch das Controlling nicht zu verifizieren.
- \* Das Produktmanagement der FITKO wird mit der (finanziellen) Abwicklung des Projekts beauftragt. Der Abschlussbericht wird ausgearbeitet.