

Stand der Themenfeldbearbeitung

STAND 26.08.2019

● 100%
 ● 0%
 ■ Fortschritt planmäßig
 ■ Fortschritt ggf. gefährdet
 ■ Fortschritt stark gefährdet

Fertigstellung bis
spätestens 12/21

Sta- tus	Themenfeld	Anzahl Typ 2 - 5 Leistungen	Planungsphase			Umsetzungsphase						
			Basis-Analyse durchgeführt	Steckbriefe finalisiert ¹	Abschluss TF-Planung	Anzahl UP	Umsetzungs- Projekte (UP) gestartet	Konzeptpaket Top-Leistung erstellt	Top-Leistung referenz- implementiert	UP-Konzept- pakete erstellt	UP-refe- renzimple- mentiert	Bundesweit verfügbar ²
■	Arbeit & Ruhestand	21	●	●	Abgeschl.	8	3	3				
■	Bauen & Wohnen	59	●	●	Abgeschl.	8	3					
■	Bildung	26	●	●	Okt. 19		1					
■	Ein- & Auswanderung	13	●	●	Abgeschl.	6	2					
■	Engagement & Hobbies	38	●	●	Nov. 19							
■	Familie & Kind	35	●	●	Abgeschl.	11	1					
■	Forschung & Förderung	30	●	●	K.A.							
■	Gesundheit	52	●	●	Abgeschl.	10	1					
■	Mobilität & Reisen	35	●	●	Abgeschl.	7						
■	Querschnitt	18	●	●	Okt. 19	7						
■	Recht & Ordnung	16	●	●	Abgeschl.	5	3					
■	Steuern & Zoll	22	●	●	Dez. 19							
■	Umwelt	39	●	●	Abgeschl.	12	1					
■	Unternehmensführung & -entwicklung	59	●	●	Nov. 19		1					

¹ In Einzelfällen finale Abstimmung ausstehend, wo noch kein fachlicher Ansprechpartner benannt bzw. Rückmeldung benannter ausstehend
² Definitionsvorschlag zur bundesweiten Verfügbarkeit: Digitalisierung in drei der fünf bevölkerungsreichsten Kommunen je Land umgesetzt

DigiProg Föderal: Fortschrittstracking Laborleistungen

STAND 26.08.2019

Xxx 19 Geplanter Abschlussmonat¹ In Vorbereitung Laufend Abgeschlossen Fortschritt planmäßig Fortschritt ggf. gefährdet Fortschritt stark gefährdet

Themenfeld	Status	Laborleistung	Zielerreichung Meilensteine							Kommentar
			FIM-Informationen erstellt ¹²	Klick-Prototyp abgestimmt	Umsetzungsplan erstellt	IT-Dienstleister beauftragt	Go-Live Beta-Version (ggf.)/MVP	Referenzimplementierung	Bundesweite Verfügbarkeit	
Arbeit & Ruhestand		Wohngeld ³				dataport	Sept./2019	Dez./2019		...
		ALG II								Qualitätssicherung BMAS laufend; erhebliche Verzögerungen
		Hilfe zum Lebensunterhalt								...
Bauen & Wohnen		Ummeldung ³								Abh. von FF M-VP; XMeld Releases (01/2020, 07/2020) als notwendige zeitl. Einschränkung
		Baugenehmigung								DVZ wird wohl beauftragt
		Breitband-/Mobilfunkausbau								FF HE/RLP warten das Angebot aus MRN ab, bevor die Umsetzungsplanung begonnen werden kann
Bildung		Bafög								Finanzierungsplanung laufend, Abstimmung zum Entwurf VwV laufend
		Schulzeugnis								Klickdummy erstellt, erster Fachworkshop findet am 9.8 statt
		Anerkennung ausl. BQ								Abstimmungstermin zum weiteren Projektvorgehen in NRW am 13. August
Ein- & Auswanderung		Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit					März/2020			-
		Verpflichtungserklärung								Kein Klick-Dummy für MVP vorgesehen
		Visavergabe und Einreise			Sept./2019					Keine FIM-Artefakte vorgesehen
		Einbürgerung			Sept./2019					Labor aus Phase II
Engagement & Hobbies		Waffe								...
		Bürgerbeteiligung								...
		Ehrenamtskarte	Sept./2019	Jan./2020	Jan./2020					...
Familie & Kind		Elterngeld, Kindergeld, Geburtsanzeige								...
		Unterhaltsvorschuss								...
		Ehe								Digitalisierungslabor geplant (BMI-Zusage ausstehend), Kick-off im September 2019
Forschung und Förderung	
Gesundheit		Infektionsschutzbelehrung								Erarbeitung der Zielvision fast abgeschlossen
Mobilität & Reisen		Führerschein								...
		P-Schein				Sept/2019				...
Querschnitt		Geburtsurkunde								...
		Tbd								Festlegung Fokus durch Projektpartner am 06.09.
Recht & Ordnung		Bußgeldverfahren und Ordnungswidrigkeiten								Geeignetes und erweiterbares Online-Verfahren ist zu identifizieren
Steuern und Zoll		Verkehrsfähigkeit von Medizinprodukten		Okt./2019	Nov./2019					...
		Gästebezogene, touristische Abgaben		Sept./2019	Okt./2019					...
Umwelt		Anlagenbetrieb und -prüfung								...
		Inbetriebnahme & Betrieb von Röntgeneinrichtungen und -strahlern				dataport				Umsetzung erfolgt durch Dataport. Go-Live MVP in Klärung
Unternehmensführung und -entwicklung		Zugangsberechtigung zu nicht allgemein zugänglichen Bereichen	Okt./2019	Nov./2019	Dez./2019					Vorabstimmung zum Labor in KW 37
		Sondernutzung von Straßen				dataport	Dez/19			Go Live MVP vermutlich Herbst 2019
		Unternehmensstart			Aug./2019					...

Annahme: 12 Monate nach Ref.-Impl.: Dauer abhängig von gewähltem Nachnutzungsmodell

1 Gemäß aktueller Einschätzung; nicht alle Meilensteine liegen zeitlich in der Laborphase (per aktueller Definition)

2 Datenfelder, Prozesse, Leistungsbeschreibung

3 Pilotlabore

4 Teil des Digitalisierungsprogramms Bund