

# Detailplanung: Bis Ende 2023 sind die relevanten Gremien eingerichtet und mehrere Sprints zur Entwicklung durchgeführt

	Q3/2023		Q4/2023	
<b>GP</b> Gesamtprojekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Projektinitialisierung</li> <li>– Projektplanung</li> <li>– Vorbereitung initialer PLA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Projektinitialisierung</li> <li>– Projektplanung</li> <li>– Durchführung initialer PLA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fortlaufend: Stakeholder-Management</li> <li>– Fortlaufend: Projektmanagement</li> <li>– Zweiter PLA</li> </ul>	
<b>1</b> TP Portfolio			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Portfolio-Definition, erstes Zielfportfolio, Operationalisierung Reifegradmodell</li> <li>– Erste Aktivitäten Portfolioaufbau, Harmonisierungsinitiative gestartet</li> <li>– Weiterbetrieb, Support MVP, Aktualisierung und Initiierung neuer Dienste für Probetrieb</li> <li>– Kundenbeirat aufgesetzt</li> </ul>	
<b>2</b> TP Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorbereitende Arbeiten: Angebot, Auswahl Kernteam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Scope definiert (Angebot)</li> <li>– Initialisierung: Teamaufbau, Kollaborationsplattform, Vorgehensmodell, Onboarding, Risikomanagement</li> <li>– Vorbereitung Kundenbeirat</li> <li>– Weiterbetrieb MVP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1. Sprint-Planung</li> <li>– Strukturanalyse (IT Sec)</li> <li>– Entwicklungsumgebung (Cloud)</li> <li>– Review MVP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sprints 1-3</li> <li>– Schutzbedarfsfeststellung, Sicherheitskonzept</li> <li>– Testumgebung aufgebaut (Cloud)</li> <li>– Review MVP abgeschlossen, Release 0.1 (Auf Basis MVP)</li> </ul>
<b>3</b> TP Multicloud			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hyperscaler PoC spezifizieren</li> <li>– Hyper-/Superscaler für PoC auswählen</li> <li>– Erhebung und Analyse Cloud-Ausschreibungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– PoC gestartet</li> <li>– Austausch zu Cloud-Ausschreibungen</li> </ul>
<b>4</b> TP Koordinierungsstelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Erfassung der Aufgaben und Organisation der Koordinierungsstelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zuteilung Aufgaben Koordinierungsstelle</li> <li>– Entwurf Benchmarking-Raster</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– FITKO-Wirtschaftsplan 2025 für Koordinierungsstelle entworfen</li> <li>– Beginn Abstimmung Dienstleistungs-Gütevereinbarung CSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skizzierung DVC-Aufsicht im Regelbetrieb</li> <li>– Beginn Abstimmung Autorisierungsregeln</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abstimmung DVC Gremienlandschaft im Regelbetrieb</li> <li>– Konzept Rahmenwerk</li> </ul>

\* In Abstimmung mit FITKO-Strukturen (z. B. Portfolio- und Produktmanagement)

\*\* Sofern privatwirtschaftliche Anbieter bereits Angebote im CSP geschaffen haben; Prüfung Grundlagen und Erhebung Berichtsdaten, Prüfung der Umsetzung der Anforderungen

# Detailplanung: Bis Ende 2024 steht ein attraktives und rechtssicheres Portfolio der DVC bereit und wird vielfältig nachgenutzt

	Q1/2024	Q2/2024	Q3/2024	Q4/2024
<b>GP</b> Gesamtprojekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fortlaufend: Stakeholder-Management</li> <li>– Fortlaufend: Projektmanagement</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abschluss Gesamtprojekt: DVC-Portfolio aufgebaut und ebenenübergreifend nutzbar</li> </ul>
<b>1</b> TP Portfolio	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fortlaufendes Portfoliomanagement, Pflege des Portfolios i. S. eines Angebotskatalogs, Anwendung des Reifegradmodells, Initiierung, Koordination und Go-Live von Cloud-Service-Projekten</li> <li>– Bereitstellung von DVC-Lotsen und -Lotsinnen zur Ertüchtigung der Projekte mittels fachlicher, technischer und/oder methodischer Expertise</li> <li>– Juristisches: Harmonisierungsinitiative, Schließen von Verträgen zwischen dem Marktplatz-Betreiber (govdigital) und den Kunden sowie den Anbietern („Lieferanten“)</li> </ul>			
<b>2</b> TP Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sprints 4-7 (Release 0.9): IAM, Servicekatalog durchsuchbar, RG-Anzeige, IdP-Anbindung</li> <li>– Entwicklung Umsysteme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sprints 8-11 (Release 1.0): deutschlandweit produktiv verfügbar, Stabilisierung, Online-Hilfe</li> <li>– Integration Umsysteme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sprints 12-15 (Release 1.1): Statusanzeige, Abrechnungskomponente, Merkliste</li> <li>– Ausbau Umsysteme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sprints 16-19 (Release 2.0): Anbieter Self-Service, Dashboards, Analytics, Vertragsmanagement</li> <li>– Ausbau Umsysteme</li> </ul>
<b>3</b> TP Multicloud	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hyperscaler PoC abgeschlossen</li> <li>– Prozesse und Schnittstellen definiert</li> <li>– Handreichung Ausschreibungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Übernahme erster Hyper-/Superscaler-Services</li> <li>– Übernahme erster Fachverfahrens-Services</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Erprobung / Pilotierung erster Hyper- / Superscaler-Services</li> <li>– Erprobung / Pilotierung erster Fachverfahrens-Services</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hyper-/Superscaler-Portfolio auf- und ausbauen</li> <li>– Fachverfahren Portfolio auf- und ausbauen</li> </ul>
<b>4</b> TP Koordinierungsstelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beginn Implementierung DVC-Gremien</li> <li>– Reifegradmodell liegt in abgestimmter Form vor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rahmenwerk/Zielarchitektur liegt in V3.0 vor</li> <li>– Haushaltsvollzug: Beginn Reporting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Erste jährliche Prüfung durch Auditor**</li> <li>– Durchführung erstes Benchmarking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Übergabe an Fachaufsicht</li> <li>– Übergabe der hoheitlichen Aufgaben</li> <li>– Teilprojektabschluss</li> </ul>

\* In Abstimmung mit FITKO-Strukturen (z. B. Portfolio- und Produktmanagement)

\*\* Sofern privatwirtschaftliche Anbieter bereits Angebote im CSP geschaffen haben; Prüfung Grundlagen und Erhebung Berichtsdaten, Prüfung der Umsetzung der Anforderungen