



# Digitalisierungsbudget

Auswertung der Projektsteckbriefe

- Aktualisierte Fassung vom 2.12.2022 -

06.12.2022 | AL-Runde | Jörg Kremer

## Auswertung der Projektsteckbriefe - Überblick

- Das zur Verfügung stehende **Budget** beträgt **49,8 Mio. €**
- **43 Anträge** mit einem Gesamtvolumen von **88,9 Mio. €** sind fristgerecht eingegangen. 5 verspätete Anträge konnten nicht mehr berücksichtigt werden.
- Dabei entfallen 35 Anträge auf Erstanträge und 8 Anträge auf Mehrbedarfe bereits laufender Projekte
- Jeweils 1-3 Anträge wurden durch die Länder, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen, Hamburg, Thüringen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen eingereicht.
- 12 Anträge wurden durch Bremen eingereicht, davon 5 Anträge zum Themenfeld „Familie und Kind“
- **15 Anträge** wurden im Zusammenhang mit dem **Projekt Registermodernisierung** vorgelegt, 10 davon durch Nordrhein-Westfalen. Die Gesamtsumme dieser Anträge beträgt 36,8 Mio. € (bei rund 22.000 PT externer Unterstützung)
- Kein Antrag wurde aus den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt eingereicht.
- **5 Projektanträge** wurden durch die **FITKO** vorgelegt.

## Auswertung der Projektsteckbriefe - Vorgehensweise

Die Projektsteckbriefe wurden **inhaltlich** (nachvollziehbare Darstellung der Angaben zu Zweck, Ziel und Ergebnisse) und **formal** (Vollständigkeit, Einhaltung PM-Standards, Förderfähigkeit durch Digitalisierungsbudget) geprüft sowie mit ggf. bereits vorliegenden Informationen (z.B. bei Mehrbedarfen bereits registrierter Projekte) abgeglichen.

Die strategischen Schwerpunkte des IT-PLR wurden berücksichtigt sowie bereits vorliegende Beschlüsse der Gremien. Finanzierungshorizont ist das Jahr 2023 (und 2024).

Daraus haben sich folgende **Kriterien** ergeben, aufgrund derer eine Umsetzung nicht empfohlen oder zumindest unter Vorbehalt gesehen wird:

- Der Projektantrag bzw. die vorgelegte Planung ist gemessen an Projektmanagement-Standards nicht hinreichend belastbar. Die dabei nur sehr kurze Bearbeitungsfrist wurde dabei angemessen berücksichtigt.
- Die Projektplanung reicht über das Jahr 2024 hinaus. Das Projekt kann somit nicht vollständig finanziert werden.
- Es handelt sich um Projektvorhaben, die grundsätzlich nicht durch das Digitalisierungsbudget finanziert werden (hier insb. Fachverfahren).
- Das Vorhaben kann aus fachlichen Gründen nicht empfohlen werden.

Auf der nachfolgenden Seite sind zunächst alle Projektanträge dargestellt, die gemessen an den oben genannten Kriterien **zur Umsetzung empfohlen** werden können.

# o Auswertung der Projektsteckbriefe - Empfehlungen

Vorschlagsliste – keine Ausschlusskriterien

Projekt ID	Projektname	Antragssteller:in (Bundesland)	Projektlaufzeit	Finanzbedarf	Zuordnung zu den strategischen Schwerpunkten des IT-PLR	Projektart	Ausschlusskriterium
itPLR-22-021	XRepository - Sicherheit und Qualitätssicherung	HB	01.01.2023 - 21.12.2023	285.000,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	(Weiter-) Entwicklung Standards und Schnittstellen	
itPLR-22-022	Berufliche Bildung - Zusammenarbeitsstrukturen mit Kammern	SH	01.12.2022 - 30.06.2024	2.480.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	Besondere Förderprojekte und Referenzimplementierungen	
itPLR-22-025	TF Gesundheit Teilhabe am Arbeitsleben	NI	01.01.2023 - 31.12.2023	1.348.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	Besondere Förderprojekte und Referenzimplementierungen	
itPLR-22-026	OSiP UEFA Europameisterschaft 2024	FITKO	01.01.2023 - 31.07.2024	2.300.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	FITKO-Projekt	
itPLR-22-027	Innovative Weiterbildungskonzepte - Kompetenz-Turbo	HE	01.03.2023 - 31.12.2024	1.130.000,00 €	Schwerpunkt 2 Personal	Digitale Hochschulplattform	
itPLR-22-039	Qualitätsprojekt Q vormals Qualitätsoffensive (FITKO intern)	FITKO	01.01.2023 - 31.12.2024	1.550.000,00 €	Schwerpunkt 2 Digitale Kompetenzen	FITKO	
itPLR-22-040	Optimierung Standardisierungsagenda (FITKO intern)	FITKO	01.09.2022 - 31.12.2023	656.213,60 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	FITKO	
itPLR-22-060	Nachnutzung MVP Efa Parametrisierung (FITKO intern)	Föderales IT-Architekturboard	29.08.2022 - 31.03.2024	1.425.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	Festgelegte Projekte des IT-PLR (Portalverbund)	
itPLR-22-061	Zukunftstechnologie für 115 und OZG 2.0 (FITKO intern)	FITKO	01.03.2023 - 30.09.2023	175.000,00 €	Schwerpunkt 2 Digitale Transformation	FITKO	
itPLR-22-028	KollOM-FIT Kollaboratives Ontologiemanagement für die föderale IT	TH	01.04.2023 - 31.12.2024	6.468.401,82 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	Aufbau Förderales IT-Architekturmanagement	
			<b>Summe</b>	<b>17.817.615,40 €</b>			
itPLR-22-042	Machbarkeitsstudie Unternehmensplattform Deutschland	BY	01.12.2022 - 30.06.2023	435.000,00 €	Schwerpunkt 2 Digitale Transformation	(Weiter-) Entwicklung gemeinsamer Komponenten (des IT-PLR)	
ITPLR-22-003	Efa Umsetzung der OZG-Leistung Sportförderung	NRW	01.01.2023 bis 12.2023	1.600.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendung Schwerpunkt 2 Digitale Transformation	Besondere Förderprojekte und Referenzimplementierungen	
itPLR-21-009	govdigital Marktplatz - Betrieb und Weiterentwicklung	HH	01.01.2023 - 31.12.2023	5.083.000,00 €	Zustimmung IT-Planungsrat zur Fortsetzung des Projektes in 2023 liegt vor. Mehrbedarf durch Weiterentwicklung gemäß der Bedarfe der Stakeholder.	(Weiter-) Entwicklung gemeinsamer Komponenten (des IT-PLR)	
			<b>Summe</b>	<b>7.118.000,00 €</b>			
			<b>Summe</b>	<b>24.935.615,40 €</b>			

AL-Runde 06.12.2022 Digitalisierungsbudget

Projektanträge mit Mehrbedarf

## **Auswertung der Projektsteckbriefe - Empfehlungen**

Erläuterungen zu den folgenden Auswertungstabellen

Daraus ergibt sich folgende Mittelbindung:

Gesamtsumme Digitalisierungsbudget	49.827.610,00 €
Summe Anträge Vorschlagsliste	24.935.615,40 €
<b>Verbleibendes Budget</b>	<b>24.891.994,60 €</b>

Auf den folgenden Seiten wurden die weiteren Projektanträge entsprechend der zuvor genannten Ausschlusskriterien gruppiert und jeweils mit einer Gesamtsumme ausgewiesen. Diese Summe ist noch einmal nach Erstantrag und Mehrbedarf aufgesplittet.

# o Auswertung der Projektsteckbriefe - Empfehlungen

Ausschlusskriterium: Fachverfahren

Projekt ID	Projektname	Antragssteller:in (Bundesland)	Projektlaufzeit	Finanzbedarf	Zuordnung zu den strategischen Schwerpunkten des IT-PLR	Projektart	Ausschlusskriterium
itPLR-22-031	Fachverfahren Adoption und Pflegekinder	HB	01.02.2023 - 01.12.2023	1.491.750,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	Besondere Förderprojekte und Referenzimplementierungen	Fachverfahren
itPLR-22-032	Entwicklung Fachverfahren Kindertagesbetreuung	HB	01.01.2023 - 15.12.2023	900.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	Besondere Förderprojekte und Referenzimplementierungen	Fachverfahren
itPLR-22-033	Fachverfahren Kinderwunschbehandlung	HB	01.01.2023 - 18.12.2023	2.300.500,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	Besondere Förderprojekte und Referenzimplementierungen	Fachverfahren
itPLR-22-041	Online Fischereischeinprüfung	SH	01.01.2023 - 31.12.2023	1.000.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	Besondere Förderprojekte und Referenzimplementierungen	Fachverfahren
itPLR-22-023	Digitalsisierung in der Beruflichen Bildung	SH	01.12.2022 - 30.06.2025	2.400.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	Besondere Förderprojekte und Referenzimplementierungen	Fachverfahren, Laufzeit
			Summe	8.092.250,00 €			
itPLR-22-56	Jagdschein digital	RP	01.12.2022 - 01.06.2023	415.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendung	Besondere Förderprojekte und Referenzimplementierungen	Fachverfahren
itPLR-22-57	TF Gesundheit Booster-Leistung	NI	01.01.2023 - 31.12.2023	4.867.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendung	Besondere Förderprojekte und Referenzimplementierungen	Fachverfahren
			Summe	5.282.000,00 €			
			Summe	13.374.250,00 €			

Erläuterung:

Die Umsetzung von Fachverfahren entspricht nicht den festgelegten, durch die FITKO zu finanzierenden Projektarten.

# ○ Auswertung der Projektsteckbriefe - Empfehlungen

Ausschlusskriterium: Nicht hinreichend belastbarer Projektantrag/Projektplanung

Projekt ID	Projektname	Antragsteller (Bundesland)	Projektlaufzeit	Finanzbedarf	Zuordnung zu den strategischen Schwerpunkten des IT-PLR	Projektart	Ausschlusskriterium
ITPLR-22-057	Erweiterter Gehaltsdatenabruf	HB	01.01.2023 - Projektende?	300.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	(Weiter-) Entwicklung Standards und Schnittstellen	Fachverfahren, nicht hinreichende Projektplanung: Meilensteine und Projektende müssen noch geplant werden. Die Projektleitung wurde noch nicht festgelegt. Keine konkreten Risiken benannt.
			Summe	300.000,00 €			
ITPLR-21-013	xdomea Werkzeug zur Profilierung und Visualisierung	HB	01.01.2023 - 31.12.2023	315.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendung	(Weiter-) Entwicklung Standards und Schnittstellen	nicht hinreichende Projektplanung: Ursprüngliches Budget 342.000 €, Mehrbedarf 315.000 €, neues Gesamtbudget 657.000€ - Budgetverdoppelung, nicht ausreichend nachvollziehbare Begründung
ITPLR-22-016	Open Source Werkzeug für XÖV	HB	01.01.2023 - 10.12.2023	72.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendung	(Weiter-) Entwicklung gemeinsamer Komponenten (des IT-PLR)	nicht hinreichende Projektplanung: Ursprüngliches Budget 75.000 €, Mehrbedarf: 72.000 €, neues Gesamtbudget 147.000€ - Budgetverdoppelung, nicht ausreichend nachvollziehbare Begründung
			Summe	387.000,00 €			
			Summe	687.000,00 €			

Erläuterung:

Die Begründung für „nicht hinreichend belastbarer Projektantrag/Projektplanung“ ist je Projekt der Spalte Ausschlusskriterium zu entnehmen.

# o Auswertung der Projektsteckbriefe - Empfehlungen

Ausschlusskriterium: Nicht hinreichend belastbarer Projektantrag/Projektplanung – Anträge Governikus

Projekt ID	Projektname	Antragssteller:in (Bund/Bundesland)	Projektlaufzeit	Finanzbedarf	Zuordnung zu den strategischen Schwerpunkten des IT-PLR und Hinweise	Projektart	Ausschlussgründe
itPLR-22-034	Weiterführung Container und Cloud Strategie Weiterführung der Container- und Cloud-Strategie der Anwendung Governikus	HB	01.01.2023 bis 31.12.2023	476.000,00 €	Schwerpunkt 1 Digitale Infrastruktur	(Weiter-) Entwicklung gemeinsamer Komponenten des IT-PLR	nicht hinreichende Projektplanung
itPLR-22-035	Weiterentwicklung ID Crucis	HB	01.01.2023 bis 31.12.2023	238.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	(Weiter-) Entwicklung gemeinsamer Komponenten des IT-PLR	nicht hinreichende Projektplanung
itPLR-22-037	Stärkung der XTA/OSCI-Infrastrukturen	HB	01.01.2023 bis 31.12.2023	586.670,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	(Weiter-) Entwicklung gemeinsamer Komponenten des IT-PLR	nicht hinreichende Projektplanung
itPLR-22-056	EU-Anschlussfähigkeit für E-Beschaffung (Peppol)	HB	01.01.2023 bis 31.12.2023	159.700,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	(Weiter-) Entwicklung gemeinsamer Komponenten des IT-PLR	nicht hinreichende Projektplanung
			Summe	1.460.370,00 €			
itPLR-21-012	Ausbau der Multikanalkommunikationsplattform des IT-PLR - 2023	RP	01.01.2023 - 31.12.2023	470.050,00 €	Schwerpunkt 2 Digitale Transformation Fortführung von bereits für 2022 geplanten, aber aufgrund von Verzögerungen beim Projektstart in 2022 nicht mehr leistbaren Teilprojekten.	(Weiter-) Entwicklung gemeinsamer Komponenten (des IT-PLR)	nicht hinreichende Projektplanung
			Summe	470.050,00 €			
			Summe	1.930.420,00 €			

## Erläuterung:

Es handelt sich bei allen Anträgen um eine Weiterentwicklung bestehender Produkte/Anwendungen von Governikus. Aus den Anträgen geht nicht hervor, ob der Nutzen der Weiterentwicklungen mit den Anwendern im Vorfeld abgestimmt wurde.

Die ersten vier Projekte liegen in Verantwortung von Bremen, das Projekt Multikanalkommunikationsplattform bei Rheinlandpfalz. ProjektleiterInnen sind nur auf Seiten der Governikus benannt.

Die zeitliche Projektplanung erscheint eher grob geschätzt. Insbesondere das Projekt Multikanalkommunikationsplattform verbindet mit dem Mehrbedarf auch einen erheblichen zeitlichen Mehrbedarf im Vergleich zur ursprünglichen Planung aus dem letzten Jahr.

# ○ Auswertung der Projektsteckbriefe - Empfehlungen

Ausschlusskriterium: Laufzeit über 2024 hinaus

Projekt ID	Projektname	Antragssteller:in (Bundesland)	Projektlaufzeit	Finanzbedarf	Zuordnung zu den strategischen Schwerpunkten des IT-PLR	Projektart	Ausschlusskriterium
itPLR-20-037	Digitalisierung der Beschaffung Kooperationsprojekt Digitalisierung der Beschaffung	HB, NRW, RP, Bund	01.01.2023 bis 31.12.2025	3.977.993,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	Besondere Förderprojekte und Referenzimplementierungen	Laufzeit
Summe				<b>3.977.993,00 €</b>			

Erläuterung:

Die förderfähige Laufzeit bezieht sich auf die Jahre 2023 und 2024. Das Projekt sieht eine Planung bis Ende 2025 vor und wäre somit nicht voll finanziert.

# Auswertung der Projektsteckbriefe - Empfehlungen

## Auswertung Projektanträge Registermodernisierung – Erläuterung der Kriterien

Die folgenden Anträge zum Projekt Registermodernisierung sind aufgrund der fachlichen Zusammengehörigkeit auf der nachfolgenden Seite gemeinsam unter Nennung der Prüfungsergebnisse dargestellt.

Das Kriterium „LA-Votum“ bezeichnet die Projektanträge, bei denen sich Teile des LA des Projektes (u.a. BMI, BVA) für eine Realisierung zu einem späteren Zeitpunkt ausgesprochen haben.

Das Kriterium „Fachliche Prüfung“ bezeichnet die Projektanträge, die nach fachlicher Prüfung durch die FITKO aus folgenden Gründen nicht empfohlen werden können:

1. Umsetzbarkeit: Viele Projektanträge sind aufgrund der Nicht-Verfügbarkeit des NOOTS nicht umsetzbar.
    - a. Konzeption des NOOTS ist noch nicht abgeschlossen. Eine Implementierung relevanter Komponenten des NOOTS ist daher ebenfalls noch nicht erfolgt.
    - b. Projektumsetzung erscheint ohne Vorhandensein eines NOOTS und vor dem Hintergrund undefinierter Architektur des NOOTS nicht sinnvoll und im Zeitplan des Projektes unrealistisch.
  2. Architektur
    - a. Nicht-Beachtung verbindlicher IT-Architekturrichtlinien für Infrastrukturkomponenten.
    - b. Vorgeschlagene Architektur nicht mit der KT-Architektur abgestimmt und/oder enthält nicht zutreffende Vorgaben
    - c. Nutzung von nationalen Standards im EU-Kontext nicht sinnvoll (keine Nutzung außerhalb von DE, Standards liegen nur auf Deutsch vor)
    - d. Zweifel am Projekterfolg aufgrund Nicht-Beachtung von Security-/Privacy-by-Design-Ansätzen
  3. Projektplanung
    - a. Angegebene PT-Zahl erscheint im Kontext der Projektlaufzeit und des Fachkräftemangels unrealistisch (z.B. 20 VZÄ für 1 Jahr Projektlaufzeit). Woher sollen diese Personen kommen?
  4. Projektziele/Ergebnisse
    - a. Keine konkreten Projektziele und -ergebnisse definiert.
    - b. Definierte Projektergebnisse beschränken sich auf Erkenntnisgewinn
  5. Kein Bezug zur Registermodernisierung, daher Finanzierbarkeit über Digitalisierungsbudget nicht gegeben.
- Im Ergebnis kann vor diesem Hintergrund fachlich nur ein Antrag zur Umsetzung empfohlen werden: Erprobung Vorgehensmodell BZR GZR, allerdings geht die Projektplanung über den Finanzierungszeitraum bis 2024 hinaus (Ausschlusskriterium „Laufzeit“).

# o Auswertung der Projektsteckbriefe - Empfehlungen

## Auswertung Projektanträge Registermodernisierung

Projekt ID	Projektname	Antragssteller:in (Bundesland)	Projektlaufzeit	Finanzbedarf	Zuordnung zu den strategischen Schwerpunkten des IT-PLR	Projektart	Ausschlusskriterium
itPLR-22-052	RegMod UP e-Wallet Vorbereitung - EU LSP Call/Forschungsvorhaben (UC1) Prozessvorbereitung Legal Identities eWallet	NRW	01.06.2023 - 31.12.2023	304.402,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	LA-Votum / fachliche Prüfung
itPLR-22-053	RegMod UP e-Wallet Umsetzung - EU LSP Call/Forschungsvorhaben (UC1) Prozessvorbereitung Legal Identities EU Digital Identity Wallet (EUDI-Wallet)	NRW	01.06.2023 - 31.12.2023	1.674.211,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	LA-Votum / fachliche Prüfung
itPLR-22-054	RegMod UP Cloudfähige Komponenten	NRW	01.01.2023-31.12.2023	3.044.020,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	LA-Votum / fachliche Prüfung
itPLR-22-045	RegMod UP Mehraufwände HH	HH	bis Ende 2025	6.393.818,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	Laufzeit / fachliche Prüfung
itPLR-22-046	RegMod UP Mehraufwände NRW	NRW	bis Ende 2025	1.594.469,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	Laufzeit / fachliche Prüfung
itPLR-22-047	RegMod UP Mehraufwand BW	BW	bis Ende 2025	1.215.880,60 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	Laufzeit / fachliche Prüfung
itPLR-22-048	RegMod UP Erprobung Vorgehensmodell BZR GZR	NRW	bis Ende 2025	267.873,76 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	Laufzeit
itPLR-22-043	RegMod UP Umsetzung Intermediäre Plattform	NRW	01.01.2023 - 31.12.2023	7.610.050,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	fachliche Prüfung
itPLR-22-044	RegMod UP Pilotierung SDG Connector	NRW	01.01.2023-31.12.2023	4.566.030,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	fachliche Prüfung
itPLR-22-049	RegMod UP Erprobung Anschlussbedigungen Personalstandswesen	HH	15.01.2023 - 30.11.2023	1.176.680,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	fachliche Prüfung
itPLR-22-050	RegMod UP Erprobung Anschlussbedingungen dezentraler Register (Meldeportal)	NRW	keine Angabe möglich	1.217.608,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	fachliche Prüfung
itPLR-22-051	RegMod UP Erprobung Anbindung Finanzverwaltung	NRW	keine Angabe möglich	1.369.809,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	fachliche Prüfung
itPLR-22-055	RegMod UP Anschluss dezentraler Register an NOOTS (Gewerbeverzeichnis)	NRW	keine Angabe möglich	1.978.613,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	fachliche Prüfung
			<b>Summe</b>	<b>32.413.464,36 €</b>			
itPLR-22-036	Umsetzung Sorgeregister - Referenzimplementierung Landessorgeregister in der FHB	HB	01.01.2023 - 31.12.2025	3.180.000,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	Laufzeit / fachliche Prüfung
itPLR-22-038	RegCheck - Rolloutverprobung am Beispiel IDNr Melderegister	TH	01.04.2023 - 31.12.2023	1.185.240,00 €	Schwerpunkt 4 Datennutzung und Datenschutz	Registermodernisierung	fachliche Prüfung
			<b>Summe</b>	<b>4.365.240,00 €</b>			
			<b>Summe</b>	<b>36.778.704,36 €</b>			

AL-Runde 06.12.2022 Digitalisierungsbudget

Anträge gemeinsam durch Gesamtsteuerung Registermodernisierung eingereicht

# ○ Auswertung der Projektsteckbriefe - Empfehlungen

Klärungsbedarf hinsichtlich Förderfähigkeit durch Digitalisierungsbudget

Projekt ID	Projektname	Antragssteller:in (Bundesland)	Projektlaufzeit	Finanzbedarf	Zuordnung zu den strategischen Schwerpunkten des IT-PLR	Projektart	Ausschlusskriterium
itPLR-22-024	MODUL-F @Kommunen	HH	01.01.2023 - 31.12.2024	7.252.000,00 €	Schwerpunkt 3 Digitale Anwendungen	Besondere Förderprojekte und Referenzimplementierungen	förderfähig?
Summe				7.252.000,00 €			

Erläuterung:

Das Projekt hat die Befähigung zur Umsetzung von MODUL-F in den Kommunen zum Ziel. Der Antrag ist agil geplant und erfüllt die Qualitätskriterien. Der Bedarf wird mit der Notwendigkeit begründet, ein Projekt MODUL-F@Kommunen durchzuführen, das sich explizit mit denjenigen Bedarfen von Kommunen befasst, die sich von denen einer Landes- und Bundesverwaltung unterscheiden. Das Projekt ist in der vorliegenden Form grundsätzlich zu empfehlen. Zu klären bleibt, ob das Projekt mit den Rahmenrichtlinien des Digitalisierungsbudget vereinbar ist und unter seinen Auftrag subsumiert werden kann.

# Auswertung der Projektsteckbriefe

## **Beschlussvorschlag 1:**

Zur Bindung der zur Verfügung stehenden Restmittel aus dem Digitalisierungsbudget bestand die Möglichkeit in einem vereinfachten Antragsverfahren per „Projektsteckbrief“ finanzielle Mittel zur Finanzierung von Projekten bei der FITKO zu beantragen. Die folgenden ausgewählten Projekte werden unter der Maßgabe genehmigt, dass bis zur Erreichung des ersten Meilensteins der FITKO Präzisierungen zur Projektplanung vorzulegen sind:

- \* Projekte auf der Vorschlagsliste, Sitzungsunterlage S. 4
- \* Projekt MODUL-F@Kommunen [*Sofern grundsätzlich förderfähig – wenn nicht aus Beschlussvorschlag zu streichen*], Sitzungsunterlage S. 12

## **Beschlussvorschlag 2 in Ergänzung zu 1:**

- \* Das Projekt „Digitalisierung der Beschaffung“ wird bis Ende 2024 finanziert. Es muss eine Anschlussfinanzierungsplanung für die restliche Laufzeit vorgelegt werden, siehe Sitzungsunterlage S. 9
- \* Projekt „RegMod UP Erprobung Vorgehensmodell BZR GZR“ wird bis Ende 2024 finanziert. Es muss eine Anschlussfinanzierungsplanung für die restliche Laufzeit vorgelegt werden, siehe Sitzungsunterlage S. 11

## **Beschlussvorschlag 3 in Ergänzung zu 1 und 2:**

- \* Für die genehmigten Projekte wird ein Risikozuschlag in Höhe von 15% gewährt, der bei Eintreten eines Risikos durch die FITKO geprüft und ausgezahlt wird.

Wenn den Beschlussvorschlägen 1 bis 3 gefolgt wird, sind Mittel in Höhe von 41,8 Mio. € gebunden.