

Eine Meilensteinplanung liegt derzeit nur für das Teilprojekt 4 (Koordinierungsstelle) vor. Nach Beauftragung der govdigital wird eine detaillierte Meilensteinplanung für die Teilprojekte 1 – 3 zügig erarbeitet und umgesetzt.

	MS-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Frist	Abhängigkeiten	Abnahmekriterien
Äußere Governance	4.1.1	Vorschlag eines Beschlusses zur Governance & Gremienstruktur für Regelbetrieb durch den Projektlenkungsausschuss	Die Governance und Gremienstruktur der DVC ist festgelegt. Dies beinhaltet sowohl die vorgeschriebenen Entscheidungsgremien sowie (Eskalations-)Prozesse, die hierfür angedacht sind als auch die übergreifende Steuerung der Koordinierungsstelle.	Q1/2024	Zusammenarbeit in der Abstimmung mit allen relevanten Stakeholdern	Vorstellung der Governance und Gremienstruktur im Rahmen einer Sitzung des Projektlenkungsausschusses mit anschließendem Beschluss
	4.1.2	Veranlassung der Governance & des Gremienaufbaus	Der Aufbau der notwendigen Strukturen und Prozesse wurde angestoßen. Im Projektlenkungsausschuss wird bei Bedarf über den Fortschritt informiert.	Q3/2024	Zusammenarbeit mit allen relevanten Stakeholdern ist gegeben	Punktuelle Unterrichtung des Projektlenkungsausschusses über die Veranlassung der Governance & des Gremienaufbaus
	4.1.3	Einführung der Governance in Regelbetrieb der FITKO	Auf Basis eines ausgearbeiteten und beschlossenen Konzeptes zum Übergang wird die Governance in den Regelbetrieb der FITKO überführt.	Q4/2024	FITKO interne Mitarbeitende stehen zur Verfügung	Erfolgreiche Übergabe mitsamt vollständiger Dokumentation (z.B. Prozessbeschreibungen)
Innere Governance	4.2.1	Festlegung der hoheitlichen und operativen Aufgaben sowie deren Zuteilung	Eine Übersicht aller operativer sowie hoheitlicher Aufgaben liegt vor. Dies beinhaltet auch die dahinterliegenden notwendigen Prozesse sowie Verantwortlichkeiten.	Q4/2023	Festlegung eines Betreibers	Vorstellung der SLAs vor dem Projektlenkungsausschuss
	4.2.2	Festlegung der Service-Level-Agreements mit dem Betreiber der CSP	Im Rahmen der Übernahme der fachlichen Verantwortung für das CSP müssen die zu erbringenden Leistungen des ausgewählten Betreibers des CSP vertraglich festgehalten werden. Dies soll in Form von Service-Level-Agreements erfolgen, welche u.a. die Leistungsmessung, Bewertung sowie Maßnahmen bei Verletzung der Vereinbarung umfassen.	Q4/2023	Festlegung eines Betreibers	Vorstellung der SLAs vor dem Projektlenkungsausschuss
	4.2.3	Festlegung des Rahmenwerks zur Teilnahme an der DVC	Das Rahmenwerk zur Teilnahme an der DVC beinhaltet sowohl die Festlegung des Autorisierungsrahmens in Anlehnung an das Reifegradmodell als auch das Management des Servicekatalogs (u.a. Erstellung von Rechts- und Nutzungsdokumenten, Vorlagen für Servicesteckbriefe, Benchmarking-Raster zur Bewertung der Cloud-Services Angebote).	Q1/2024 Q2/2024 Q3/2024	Abstimmungen mit relevanten Stakeholdern notwendig	Unterrichtung des Projektlenkungsausschusses quartalsweise über wichtige Ergebnisse

	4.2.4	Haushalts- und Finanzplanung 2025	Die Haushalts- und Finanzplanung für die Koordinierungsstelle für 2025 im Rahmen des FITKO-Wirtschaftsplans ist entworfen.	Q1/2024	Abstimmungen mit FITKO und ggfs. weiteren relevanten Stakeholdern notwendig	Unterrichtung des Projektlenkungsausschusses über die Haushalts- und Finanzplanung 2025
	4.2.5	Festlegung Vorgaben Weiterentwicklung CSP	Um eine zukünftige Weiterentwicklung des CSP zu garantieren, wird die Richtlinie für die Etablierung eines strukturierten Anforderungs- und Release-Managements festgelegt.	Q3/2024	Abstimmungen mit relevanten Stakeholdern notwendig	Unterrichtung des Projektlenkungsausschusses über die festgelegten Vorgaben
	4.2.6	Überführung der hoheitlichen Aufgaben in Regelbetrieb der FITKO	Auf Basis eines ausgearbeiteten und beschlossenen Konzeptes zum Übergang werden die hoheitlichen Aufgaben in den Regelbetrieb der FITKO überführt.	Q4/2024	FITKO interne Mitarbeitende stehen zur Verfügung	Erfolgreiche Übergabe mitsamt vollständiger Dokumentation (z.B. Prozessbeschreibungen)
Übergreifend	4.3.1	Festlegung Reifegradmodell	Das Reifegradmodell, sowie die Kriterien, Dokumente und Prozesse für eine Roadmap und zur Erlangung des Reifegrades für Diensteanbieter sind abgestimmt.	Q2/2024	Abstimmungen mit relevanten Stakeholdern notwendig	Unterrichtung des Projektlenkungsausschusses über das abgestimmte Reifegradmodell. Im Anschluss sind Kriterien, Prozesse und Dokumente veröffentlichbar.
	4.3.2	Festlegung Rahmenwerk der Zielarchitektur (Version 3.0)	Eine Zusammenfassung aller Details der Probeläufe und MVPs unter Anwendung der entwickelten Standards liegt vor.	Q2/2024	Abstimmungen mit relevanten Stakeholdern notwendig	Unterrichtung des Projektlenkungsausschusses über das abgestimmte Rahmenwerk. Anschließend kann derzeitiger DVC Standard abgelöst werden.