

# Bericht des Programmmanagements im BMI



# Agenda

## 1. Fortschritt OZG-Umsetzung

- Status Digitalisierung von OZG-Leistungen
- Übersicht Mittelbewilligung und Mittelverausgabung
- Status Meilensteine

## 2. Update aus dem Programmmanagement


- Fokusleistungen

# OZG-Umsetzungsfortschritt Föderal

Stand: 01.06.2023<sup>1</sup>

## OZG-Umsetzungsfortschritt im Programm Föderal

Anzahl der Leistungen, N=236<sup>2</sup>, Differenz zum Vormonat in Klammern



# Stand der EfA-Nachnutzung-Themenfelder

Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal – Stand: 09.06.2023

Themenfeld	Anzahl EfA-Online-Services <sup>1</sup>	Zur Nachnutzung verfügbar	In mind. zwei BL nachgenutzt	In mind. 9 BL nachgenutzt	Anteil der tatsächlich nachgenutzten Online-Services <sup>2</sup>
 Arbeit & Ruhestand	25	23	5	3	
 Bauen & Wohnen	3	2	1	0	
 Bildung	9	5	3	2	
 Ein- & Auswanderung	5	4	3	2	
 Engagement & Hobby	9	2	0	0	
 Familie & Kind	11	5	2	2	
 Forschung & Förderung	1	1	1	1	
 Gesundheit	13	13	0	0	
 Mobilität & Reisen	12	6	1	0	
 Querschnittsleistungen	8	0	0	0	kein OS verfügbar
 Recht & Ordnung	3	2	1	1	
 Steuern & Zoll	6	6	3	2	
 Umwelt	33	8	2	0	
 Unternehmensführung & -entwicklung	96	94	4	0	
	<b>234</b>	<b>171</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	

-  Online-Service wird in mind. 2 BL. angeboten
-  Online-Service ist zur Nachnutzung verfügbar und wird noch nicht in anderen BL nachgenutzt

1. Die Zahlen umfassen die auf der OZG-IP gepflegten Online-Services (OS). Berücksichtigt werden ausschließlich die OS, die zu mind. Einer OZG-Leistung mit dem erledigten SI 8 „Ist-Analyse und LeiKa-Validierung durchgeführt“ zugeordnet sind und EfA als angewandtes Nachnutzungsmodell eingetragen haben.

2. Die Anzahl der tatsächlich nachgenutzten OS (verfügbar in mind. 2 BL.) wird mit der Gesamtzahl der zur Nachnutzung verfügbaren OS in Verhältnis gesetzt.

# Stand der EfA-Nachnutzung- Bundesländer

Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal – Stand: 09.06.2023

Bundesland	ANGEBOT			NACHNUTZUNG	
	Anzahl der EfA-Online-Services <sup>1</sup>	Vom Land angebotene Online-Services	Anteil der zur Nachnutzung angebotenen OS <sup>2</sup>	Im Land nachgenutzte Online-Services	Anteil der nachgenutzten OS <sup>3</sup>
Baden-Württemberg	5	0		14	
Bayern	3	2		10	
Berlin	7	0		8	
Brandenburg	3	2		11	
Bremen	9	7		11	
Hamburg	26	25		12	
Hessen	12	11		13	
Mecklenburg-Vorpommern	1	1		15	
Niedersachsen	13	13		17	
Nordrhein-Westfalen	103	97		10	
Rheinland-Pfalz	17	1		18	
Saarland	1	1		11	
Sachsen	4	1		14	
Sachsen-Anhalt	6	4		10	
Schleswig-Holstein	10	1		16	
Thüringen	0	0	kein OS verfügbar	17	
	224	168			

- Online-Service wird zur Nachnutzung angeboten
- Online-Service wird noch nicht zur Nachnutzung angeboten
- Online-Services werden nachgenutzt
- Online-Services werden noch nicht nachgenutzt

1. Die Zahlen umfassen die auf der OZG-IP gepflegten Online-Services (OS). Berücksichtigt werden ausschließlich die OS, die zu mind. einer OZG-Leistung mit dem erledigten SI 8 „Ist-Analyse und LeiKa-Validierung durchgeführt“ zugeordnet sind und EfA als angewandtes Nachnutzungsmodell eingetragen haben.

2. Die Anzahl der vom BL zur Nachnutzung angebotenen OS wird mit der Gesamtzahl der in dem jeweiligen BL umgesetzten OS in Verhältnis gesetzt.

3. Die Anzahl der vom jeweiligen BL nachgenutzten OS wird mit der Gesamtzahl der zur Nachnutzung angebotenen EfA Online-Services in Verhältnis gesetzt.

4. In Kooperation entwickelte EfA-OS von RP und HE sowie RP und SH

# Agenda

## 1. Fortschritt OZG-Umsetzung


- Status Digitalisierung von OZG-Leistungen
- Übersicht Mittelbewilligung und Mittelverausgabung
- Status Meilensteine

## 2. Update aus dem Programmmanagement

- Fokusleistungen

# Budget-Übersicht OZG Föderal Themenfelder


Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal, Stand: 09.06.2023



Die Overhead-Anträge sind inkludiert. Die Nachnutzungsverprobungen sind nicht inkludiert.  
Die Prozentangaben entsprechen dem Anteil der verausgabten Mittel an den genehmigten Mitteln.

# Budget-Übersicht OZG Föderal Länder

Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal, Stand: 09.06.2023



Die Overhead-Anträge sind inkludiert. Die Nachnutzungsverprobungen sind nicht inkludiert.  
Die Prozentangaben entsprechen dem Anteil der verausgabten Mittel an den genehmigten Mitteln.

● genehmigte Mittel ● verausgabte Mittel

# Agenda

## 1. Fortschritt OZG-Umsetzung

- Status Digitalisierung von OZG-Leistungen
- Übersicht Mittelbewilligung und Mittelverausgabung
- Status Meilensteine

## 2. Update aus dem Programmmanagement


- Fokusleistungen

# Meilensteinfortschrittsbericht

Stand: 01.06.2023<sup>1</sup>

● Erledigt ● Begonnen ● Offen


Meilenstein 1  
*Konzeption*



137 Leistungen haben den MS1 abgenommen

11 weitere sind begonnen


Meilenstein 2  
*Referenzimplementierung*



78 Leistungen haben den MS2 erledigt

57 weitere sind begonnen

Meilenstein 3  
*Rollout in weitere Länder*



2 Leistungen haben bereits MS3 erledigt

80 weitere sind begonnen

# Agenda

## 1. Fortschritt OZG-Umsetzung

- Status Digitalisierung von OZG-Leistungen
- Übersicht Mittelbewilligung und Mittelverausgabung
- Status Meilensteine


## 2. Update aus dem Programmmanagement

- Fokusleistungen

# Umsetzungsfortschritt Fokusleistungen

Stand: 01.06.2023<sup>1</sup>


Konzeption



15 Leistungen haben den MS1  
abgenommen

1 Leistung ist begonnen

Go-live




12 Leistungen haben einen Go-live  
erledigt

3 weitere sind begonnen

● Erledigt ● Begonnen ● Verzögert

Referenzimplementierung



10 Leistungen haben den MS2  
erledigt

5 Leistungen sind begonnen

1 weitere ist verzögert

# Aktueller Sachstand - Fokusleistungen

**Monitoring in St-Runde des Bundes**  
Monatliche Vorstellung von 3 Leistungen und Diskussion  
von Unterstützungsmaßnahmen

Wohngeld 2.0

Führerschein

Ummeldung

Elterngeld Digital

Personalausweis

Unternehmensanmeldung und –  
genehmigung

Energiepauschale für  
Studierende

Unterhaltsvorschuss

Schließung

Vorbescheid und  
Genehmigung

Anlagengenehmigung

Bürgergeld

# Agenda

## 1. Fortschritt OZG-Umsetzung

- Status Digitalisierung von OZG-Leistungen
- Übersicht Mittelbewilligung und Mittelverausgabung
- Status Meilensteine

## 2. Update aus dem Programmmanagement

- Fokusleistungen

# Stand der Themenfeld-Bearbeitung

Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal, Stand: 09.06.2023

Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal

Themenfeld	Anzahl OZG-Leistungen <sup>1)</sup> davon KoPa		Anzahl restierte OZG-Leistungen davon KoPa		KONZEPTION (MS 1)				REFERENZIMPLEMENTIERUNG (MS 2)				ROLLOUT (MS 3)				Veränderung zum Stand vor 4 Wochen <sup>2)</sup>	außerhalb des Digitalisierungsprogramms umgesetzt <sup>2)</sup>
	Meilenstein 1 "Konzeption"	Go-Live befristigt	Alle relevanten Leitlinien Reifegrad 3 umgesetzt	Meilenstein 2 "Referenzimplementierung"	Nachnutzung des MVPs für 50% der Bevölkerung möglich	Flächendeckung	Meilenstein 3 "Nachnutzung"	Veränderung zum Stand vor 4 Wochen <sup>2)</sup>	außerhalb des Digitalisierungsprogramms umgesetzt <sup>2)</sup>									
Arbeit & Ruhestand	18 / 16	18 / 16	15 / 2	7 / 10	5 / 11	14 / 2	4 / 12 / 2	14 / 2	14 / 2	4 ↑	1							
Bauen & Wohnen	33 / 8	26 / 7	4 / 25	12 / 18	4 / 21	3 / 25	6 / 25	5 / 25	6 / 25	-1 ↓	1							
Bildung	11 / 7	9 / 7	7 / 4	7 / 3	1 / 2 / 4	5 / 4	2 / 3 / 1 / 4	4 / 1 / 2 / 4	4 / 1 / 2 / 4	-7 ↓	2							
Ein- & Auswanderung	5 / 5	5 / 5	5	4 / 1	2 / 1 / 1 / 1	4 / 1	2 / 2 / 1	4 / 1	4 / 1	2 ↑	0							
Engagement & Hobby	22 / 7	10 / 7	7 / 15	5 / 14	2 / 1 / 1 / 1 / 1	11 / 3 / 2 / 15	5 / 2 / 15	5 / 2 / 15	5 / 2 / 15	0 →	4							
Familie & Kind	22 / 18	18 / 18	18 / 4	15 / 1 / 4	12 / 4 / 4	12 / 4 / 2 / 4	4 / 11 / 1 / 2 / 4	15 / 1 / 2 / 4	15 / 1 / 2 / 4	-1 ↓	14							
Forschung & Förderung	10 / 1	1 / 1	1 / 9	2 / 8	2 / 8	1 / 9	1 / 9	1 / 9	1 / 9	0 →	1							
Gesundheit	16 / 11	15 / 11	11 / 5	14 / 2	13 / 3	5 / 4 / 2 / 5	3 / 8 / 5	11 / 5	11 / 5	0 →	30							
Mobilität & Reisen	14 / 13	13 / 13	13 / 1	10 / 2 / 2	4 / 1 / 1 / 4	6 / 2 / 5 / 1	4 / 7 / 1	4 / 7 / 1	4 / 7 / 1	1 ↑	7							
Querschnittsleistungen	14 / 11	7 / 7	2 / 1 / 1 / 7 / 3	4 / 10	4 / 10	4 / 7 / 3	4 / 7 / 3	4 / 7 / 3	4 / 7 / 3	8 ↑	4							
Recht & Ordnung	4 / 4	4 / 4	4	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 1 / 1 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	3 / 1	0 →	7							
Steuern & Zoll	10 / 8	10 / 8	6 / 2	7 / 1 / 2	4 / 2 / 2	7 / 1 / 2	4 / 2 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	0 →	8							
Umwelt	34 / 20	28 / 20	20 / 14	4 / 4 / 9 / 14	2 / 7 / 10 / 14	5 / 8 / 7 / 14	12 / 7 / 14	12 / 6 / 14	15 / 5 / 14	-3 ↓	1							
Unternehmensführung & -entwicklung	23 / 22	22 / 22	22 / 1	20 / 3	20 / 2 / 1	18 / 4 / 1	14 / 4 / 1	20 / 2 / 1	20 / 2 / 1	2 ↑	7							
<b>Gesamt</b>	<b>236 / 151</b>	<b>186 / 146</b>	<b>137 / 85</b>	<b>110 / 17 / 93</b>	<b>78 / 21 / 29 / 106</b>	<b>82 / 27 / 25 / 18 / 85</b>	<b>40 / 79 / 22 / 85</b>	<b>109 / 8 / 28 / 85</b>	<b>114 / 27 / 85</b>	<b>5 ↑</b>	<b>87</b>							



- Der Report bezieht sich auf alle Leistungen der Zuständigkeits-Typen 2-5 mit der Priorität 1,2,3 oder noch offen, die innerhalb des Digitalisierungsprogramms umgesetzt werden.
- Leistungen aller Zuständigkeits-Typen werden miteinbezogen.
- Die Anzahl entspricht den meilensteinrelevanten Steuerungsindikatoren (SI), bei denen sich der „erledigt“-Status verändert hat.

- Steuerungsindikator trifft für diese Leistungen nicht zu
- keine Sollzahlen vorhanden
- Entspricht der Planung
- Gefährdet
- Verzögert
- Erledigt