




Datenaustausch bei Großschadenslagen

Projektskizze für Konzeption &
Umsetzung eines MVP



Mit Beschluss 2025/10 hat die FITKO den Auftrag zur Konzeption eines Produkts zum Austausch von Daten in Großschadenslagen erhalten

Datenaustausch in Großschadenslagen

IT-Planungsrat | 26.03.2025 | 46. Sitzung | Beschluss 2025/10

„Der IT-Planungsrat beschließt den Aufbau eines Datenmanagements von Betroffenenendaten in Großschadenslagen und **beauftragt die FITKO auf Basis der Erfahrungen im Land Sachsen-Anhalt einen Umsetzungsvorschlag für eine Produktlösung** bis zur 48. Sitzung des IT-Planungsrats vorzulegen.“

Verzögerung
aufgrund der
**vorläufigen
Haushaltsführung**
in 2025

Das Produkt soll ab 11/2025 in 3 Phasen konzeptioniert und pilotiert werden; die Kosten werden auf 2,14 Mio. Euro geschätzt

Hinweis: Phase 2 & 3 werden nach Phase 1 validiert

Schwerpunkte

Phase 1: Erarbeitung Umsetzungsvorschlag	Phase 2: MVP-Entwicklung, Pilotbetrieb	Phase 3: Roll-Out MVP Konzeption bundesw. Lösung
<ul style="list-style-type: none">• Anforderungserhebung mit div. Stakeholdern in ST & Nutzenden der Anwendung• Markterkundung und Interesse in Bund & Ländern• Konzept zur Identifizierung und Validierung von Behörden und Katastrophenschutz (evtl. weiterer Stakeholder)• Beschreibung von Standards, Datenmodellen, Schnittstellen und der Nachnutzbarkeit des MVPs• Konzept für MVP anhand Use-Case Magdeburg• Bewertung der rechtlichen Ausgestaltung	<ul style="list-style-type: none">• Agile MVP-Entwicklung• Entwicklung von Identitäts- und Berechtigungskonzepten für Behörden und Katastrophenschutz• Verfeinerung, Testing und Pilotbetrieb mit geschlossener Benutzergruppe in ST• Anforderungserhebung für eine bundesweite Lösung für alle Typen von Großschadenslagen• Überprüfung der Machbarkeit für eine bundesweite Lösung und den Roll-out	<ul style="list-style-type: none">• Roll-out-Konzept für MVP• Beginn Konzeption bundesweite Lösung für alle Typen von Großschadenslagen• Agile Weiterentwicklung des MVPs abhängig von technischen und organisatorischen Komplexitäten• Vorbereitung Produktivbetrieb MVP in Bund und Ländern• Vorbereitung Übernahme als Produkt des IT-PLR



Zeitraum

<ul style="list-style-type: none">• Bis zur 49. IT-PLR Sitzung (Einreichung bis 23.2.)	<ul style="list-style-type: none">• Bis Juni/Juli 2026 (ggf. Berücksichtigung zur 50. IT-PLR Sitzung - Einreichung bis 05.05.)	<ul style="list-style-type: none">• Bis zur 51. IT-PLR Sitzung (Einreichung bis 13.10.)
--	--	---



Aufwand

<ul style="list-style-type: none">• PD: 640 T Euro• Bundesdruckerei: 1.500 T Euro
--

Das Konzeptions- und Umsetzungsprojekt wird von PD und der Bundesdruckerei durchgeführt, von ST und FITKO gesteuert

