

26.09.2025

Statusbericht der NOOTS- Umsetzungsorganisation

Zur Vorlage beim 48. IT-Planungsrat in
Stralsund

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
1 Zusammenfassung	4
2 Entwicklungen seit dem letzten Berichtszeitraum	4
3 Ausblick bis Ende 2025 für die NOOTS-Umsetzungsorganisation	5

Abkürzungsverzeichnis

BVA	Bundesverwaltungsamt
BVS	Betriebsverantwortliche Stelle
FITKO	Föderale IT-Kooperation
FKS	Fachlich koordinierende Stelle
IP	Intermediäre Plattform
MVP	Minimal Viable Product
NOOTS	Nationales Once-Only-Technical-System

1 Zusammenfassung

Der vorliegende Statusbericht fasst den Berichtszeitraum von Juni bis September 2025 komprimiert zusammen und wird durch die beiliegenden Berichtsfolien der fachlich koordinierenden Stelle und der betriebsverantwortlichen Stelle der NOOTS-Umsetzungsorganisation ergänzt. Die vorliegende Zusammenfassung stellt eine Management Summary dar.

Zum 1. Juli 2025 hat entsprechend der IT-Planungsrat Beschlüsse 2025/13 und 2025/26 im Sinne des NOOTS-Staatsvertrages die Transformation des Programms Gesamtsteuerung Registermodernisierung in die NOOTS-Umsetzungsstrukturen stattgefunden. Die Geschäftsstelle, die fachlich koordinierende Stelle (FITKO) und die betriebsverantwortliche Stelle (BVA) wurden eingerichtet und haben mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß NOOTS-Staatsvertrag begonnen.

Derzeit liegt der Fokus der Aktivitäten der NOOTS-Umsetzungsorganisation auf der Bereitstellung des Minimal Viable Products (MVP) des NOOTS bis Ende 2025. Parallel dazu werden zwei nachweisliefernde und nachweisfordernde Stellen an das NOOTS angebunden, die bis Ende 2025 einen produktiven Nachweisdatenaustausch über das NOOTS umsetzen sollen. Ebenso werden derzeit die Arbeitsstrukturen mit den Fachministerkonferenzen/Vertretern des Bundes etabliert, welche notwendig sind um nach der vollumfänglichen technischen Verfügbarkeit des NOOTS in 2026 die Übergangsfristen abzustimmen, in denen der Anschluss an das NOOTS und die Nutzung des NOOTS nach § 5 Absatz 1 und Absatz 2 NOOTS-Staatsvertrag zu erfolgen hat.

Die Umsetzung des NOOTS liegt im Zeitplan. Dennoch bestehen Risiken für die weitere erfolgreiche Umsetzung und Nutzung des NOOTS: Insbesondere besteht das Risiko, dass das NOOTS ohne eine notwendige Rechtsverordnung des Bundes auf der Grundlage des IT-Netzgesetzes nicht genutzt werden kann.

2 Entwicklungen seit dem letzten Berichtszeitraum

Gemäß den Bestimmungen des NOOTS-Staatsvertrags und auf der Grundlage des IT-Planungsrats-Beschlusses 2025/13 hat seit dem letzten Berichtszeitraum die Transformation des Programms „Gesamtsteuerung Registermodernisierung“ in die NOOTS-Umsetzungsstrukturen stattgefunden. Diese umfasst nun die bei der FITKO angesiedelte fachlich koordinierende

Stelle, die betriebsverantwortliche Stelle beim BVA, die Gesamtleitung NOOTS sowie die ebenfalls bei der FITKO angesiedelte Geschäftsstelle.

Als strategische Steuerungsinstanz für die Umsetzung des NOOTS hat sich am 11. Juli 2025 die Steuerungsgruppe NOOTS konstituiert. Ihren Mitgliedern gehören gemäß dem Beschluss des IT-Planungsrats 2025/26 der Bund, Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland an.

Im Zuge der Transformation wurden die Liefergegenstände und Aufgabenpakete der alten Programmstrukturen an die NOOTS-Umsetzungsorganisation übergeben. Die technische Entwicklung und der Betrieb des NOOTS liegen nun bei der betriebsverantwortlichen Stelle im BVA. Die fachlich koordinierende Stelle bei der FITKO koordiniert die fachliche und föderale Zusammenarbeit, darunter das Datenmanagement, die Zusammenarbeit mit den Fachministerkonferenzen sowie die Festlegung der Übergangsfristen für nachweisliefernde und nachweisanfordernde Stellen. Die Begleitung der Anbindung nachweisfordernder und nachweisliefernder Stellen an das NOOTS wird gemeinsam durch die fachlich koordinierende Stelle (Anbindungsbegleitung) und betriebsverantwortliche Stelle sichergestellt.

Ein aktuelles Ereignis aus der Zusammenarbeit der fachlich koordinierenden Stelle und der betriebsverantwortlichen Stelle ist die Produktivschaltung der NOOTS-Homepage (<http://noots.gov.de>). Die Homepage wird als zentrale Wissens- und Kollaborationsplattform für die Registermodernisierung, NOOTS und das Once-Only-Prinzip dienen. Zudem werden hier alle Prozesse zur Anmeldung am NOOTS und zum Datenmanagement verortet.

3 Ausblick bis Ende 2025 für die NOOTS-Umsetzungsorganisation

Seit Ende August 2025 steht die NOOTS-Infrastruktur für den MVP im Rechenzentrum bereit. Im selben Monat wurden die Fachkonzepte zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz fertiggestellt. Die Entwicklung des NOOTS-MVP soll im September 2025 abgeschlossen sein, sodass im Oktober dieses Jahres erste Register an den NOOTS-MVP angeschlossen werden können. Ende Oktober wird die fachlich koordinierende Stelle die erste Iteration des Datenmanagementkonzepts als zentrales Dokument in Bezug auf die Themen Rollen- und Rechtekonzept, Data-Governance im NOOTS und Nachweiskatalog fertigstellen.

Ein zentraler Schritt für die Entwicklung des NOOTS wird der Anschluss der beiden Online-Services und Register der Use Cases bis Ende 2025 sein, durch den bereits ein produktiver Nachweisdatenaustausch erfolgen soll. Die beiden Use Cases werden weiterhin durch die

Länder Baden-Württemberg (bürgerinitiiertter Use Case: Bewohnerparkausweis beantragen) und Nordrhein-Westfalen (unternehmensinitiiertter Use Case: Gewerbebeanmeldung) federführend begleitet.

Weiterhin Einfluss auf die Entwicklung des NOOTS haben die Einsparmaßnahmen im Zuge der Haushaltsplanung des IT-Planungsrates für das Jahr 2026, sodass auch im vierten Quartal 2025 Verzögerungen bei der Entwicklung einiger NOOTS-Komponenten wie der Intermediären Plattform (IP) sowie den Erprobungsprojekten erwartet werden.

Zeitpunkt	Meilenstein
August 2025	Fertigstellung der Fachkonzepte IT-Sicherheit und Datenschutz
September 2025	Fertigstellung des NOOTS-MVP
Oktober 2025	Anschluss erster Register
Oktober 2025	Fertigstellung Entwurf Datenmanagementkonzept
Dezember 2025	Anschluss der beiden Use-Cases an das NOOTS inklusive funktionierendem produktiven Nachweisdatenaustausch

Tabelle 1: Geplante Meilensteine in der Entwicklung des NOOTS für 2025

Gesamtleitung & Geschäftsstelle NOOTS

Fachlich koordinierende Stelle



87% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.

60% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.

Auftrag: Unterstützung der Gesamtleitung & des Vorsitzes der Steuerungsgruppe NOOTS; Begleitung der Gremien Steuerungsgruppe NOOTS, AL-Runde & IT-Planungsrat; Finanzcontrolling und Berichtswesen

Aktuelle Themen:

Etablierung der Beirats- & Beteiligungsstrukturen der Steuerungsgruppe NOOTS, Vor- & Nachbereitung der 2. Sitzung der Steuerungsgruppe NOOTS

Die nächsten Sitzungstermine

2. Sitzung der Steuerungsgruppe NOOTS, 26. September 2025

42. AL-Runde, 7. Oktober 2025

43. AL-Runde, 11. November 2025

48. Sitzung des IT-Planungsrats, 26. November 2025

Opt. Sitzung der Steuerungsgruppe NOOTS, 12. Dezember 2025

3. Sitzung der Steuerungsgruppe NOOTS, 23. Januar 2026

44. AL-Runde, 10. Februar 2026


45. AL-Runde, 17. März 2026

49. Sitzung des IT-Planungsrats, 18. März 2026

4. Sitzung der Steuerungsgruppe NOOTS, 17. April 2026

Kommunikation

Fachlich koordinierende Stelle



80% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.

80% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.

Auftrag:

Transparente und adressatengerechte Vermittlung der Ziele, Fortschritte und Mehrwerte der Registermodernisierung. Somit werden die Öffentlichkeit, Umsetzungsbeteiligte und politische Stakeholder regelmäßig eingebunden.

Aktuelle Themen:

Konzeption der Wissensplattform noots.gov.de, Aufbau einer neuen Kollaborations-Plattform (Confluence), Kongress Nordländer Digital, SCCON 2025, XÖV-Kongress, Übergabe der Aufgaben der RegMo-Koordination an die FITKO

Die nächsten Veranstaltungen

Nordl@nder Digital, 11. September 2025

Ministerialkongress, 17.-18. September 2025

XÖV-Konferenz, 24.-25. September 2025

Smart Country Convention, 30. September - 2. Oktober 2025

Kommunale, 22. - 23. Oktober 2025


eGovernment Kommunal, 29. Oktober 2025

Digitale Verwaltung RLP, 30. Oktober 2025

Forum RegMo, 27. November 2025

Fachsynchronisation

Fachlich koordinierende Stelle



87% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.

60% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.

Auftrag:

Aufbau der Zusammenarbeit mit den FachMK (bzw. deren fachdigitalen B-L-AGen) und Vertretern des Bundes gem. NOOTS-StV mit BMDS im Kontext des Anschlusses an NOOTS, IDA, DSC.

Aktuelle Themen:

- Vertiefung der bestehenden Zusammenarbeitsbeziehungen
- Ausweitung des Engagements bzw. Ansprache weiterer Fachakteure
- Anleitung der Fachlichkeit entsprechend der DP/DC-Vorgehensmodelle

Erreichtes seit der letzten Sitzung der Steuerungsgruppe:

- Verstetigung bestehender und Initiierung weiterer Zusammenarbeitsbeziehungen mit Fachakteuren sowie enger Einbezug des BMDS
- Abstimmung mit erster Fachlichkeit (Inneres) zur Definition der Übergangsfrist gem. NOOTS-StV
- Definition der bereitzustellenden Nachweise durch erste Fachakteure, z. B. Inneres, Arbeit & Soziales und Verkehr
- Erste Gespräche zur strukturellen Modernisierung von einzelnen Registern, z. B. Register-as-a-Service bzw. Cloudlösungen in der Registerführung
- Erste Verzahnung mit verwandten Themen aus dem Umfeld der RegMo, z. B. zum Projekt „Gründung in 24h“ aus NRW oder zum UReg des StBA

Schwerpunkte bis zur nächsten Sitzung:

- Intensivierung der Abstimmungen zur Definition der bereitzustellenden Nachweise und Vorbereitungen zur Bestimmung der Übergangsfristen gem. NOOTS-StV

Übersicht zum Status der Ansprache der Bundesakteure im Rahmen der Fachsynchronisation (1/4)

Bundesakteur (Register nach IDNrG-Anhang) und Update zu den Fachsynchronisationsaktivitäten in der aktuellen Berichtsperiode (August 2025)

Inneres

XInneres (1, 2, 13, 21-23, 38)	Konkretisierung der allgemeinen Anforderungen von und Aufgaben zum Anschluss für NOOTS, IDA und DSC für die Innenverwaltung; Einstieg in die Planung zur Ermittlung einer Übergangsfrist für die Innenverwaltung lt. NOOTS StV; Klärung von fachlichen Fragestellungen u.a. mit den Umsetzungsprojekten; Unterstützung bei der Eingrenzung des zu erbringenden Nachweisangebotes in der Innenverwaltung. Hierzu wurden mit den Verantwortlichen der einzelnen Verwaltungsbereiche Arbeitssitzungen durchgeführt (Ergebnisauszug je Registertyp): Melderegister: Konkretisierung der Nachweisdaten nach §34 BMG - Absicht von XInneres, die Basisdaten über IDA den OZG-Leistungen zur Verfügung zu stellen. Personenstandsregister: Grundsätzlich kein über die Basisdaten hinausgehender Bedarf zur Bereitstellung von Nachweisdaten identifiziert (Vorgang zum Elterngeld in Prüfung). Personalausweisregister: Systematisierung der Nachweisdaten für §25 (2) PAuswG ausstehend. Anpassungen für den XPassAusweis Standard wurden diskutiert: Änderungsbedarf zum Lichtbildabruf über den XPassAusweis Standard ist initiiert und Möglichkeit zum Abruf der Unterschrift soll Berücksichtigt finden. AZR: Klärungsbedarfe zur Verortung im Anhang des IDNrG im Vordergrund; GL der NOOTS-Umsetzungsorganisation sucht diesbezgl. Austausch mit BMDS (Koordinierungsstelle RegMo).
BMI (1-3, 13, 21-23, 28, 38)	Kontakt über die Bundesvertretungen in der Steuerungsgruppe XInneres
BAMF (24, 28, 36)	[bislang keine Interaktion mit dem Team Fachsynchronisation erfolgt]

Familie

BMBFSFJ (29)	[bislang keine Interaktion mit dem Team Fachsynchronisation erfolgt] Erster Termin mit BEEG-Ländertagung am 17.09.25
---------------------	--

Gesundheit

BMG (7, 26, 32)	[bislang keine Interaktion mit dem Team Fachsynchronisation erfolgt]
GKV (26, 32)	Gemeinsame Verifizierung der vom IDNrG-betroffenen Register und Akteure; Informationsbereitstellung zu Zeitlinien der RegMo; Aufbau eines direkten Kontakts zu Vertreterorganisation der verschiedenen Krankenkassenarten (AOK Bundesverband, BKK Dachverband, vdek, TK); Erste Einführung in das Thema Berechtigungsprüfung

Übersicht zum Status der Ansprache der Bundesakteure im Rahmen der Fachsynchronisation (2/4)

Bundesakteur (Register nach IDNrG-Anhang) und Update zu den Fachsynchronisationsaktivitäten in der aktuellen Berichtsperiode (August 2025)

Arbeit & Soziales

BMAS (4-12, 14, 33, 34, 37)	[bislang keine Interaktion mit dem Team Fachsynchronisation erfolgt]
DRV (4, 5)	Gemeinsame Verifizierung der vom IDNrG-betroffenen Register; Konkretisierung der allgemeinen Anforderungen von NOOTS und IDA inkl. zeitlichen Rahmen; Einführung in die Themen Berechtigungsprüfung und Nachweisspezifikation und Unterstützung bei Eingrenzung des zu erbringenden Nachweisangebotes
BA (10-12)	Gemeinsame Verifizierung der vom IDNrG-betroffenen Register und Akteure; Informationsbereitstellung zu Zeitlinien der RegMo; Erste Einführung in das Thema Berechtigungsprüfung
DGUV (14)	Gemeinsame Verifizierung der vom IDNrG-betroffenen Register und Akteure; Informationsbereitstellung zu Zeitlinien der RegMo; Sensibilisierung zu anfallenden Aktivitäten seitens der Data Provider zur Umsetzung der RegMo sowie initiale Einordnung des Fortschritts; Thematische Einführung in die automatisierte Nachweisdatenübermittlung; Erste Einführung in das Thema Berechtigungsprüfung
SVLFG (7)	Gemeinsame Verifizierung der vom IDNrG-betroffenen Register und Akteure; Informationsbereitstellung zu Zeitlinien der RegMo; Erste Einführung in das Thema Berechtigungsprüfung

Verkehr

BMV (15-17, 24, 46-48, 50)	[bislang keine Interaktion mit dem Team Fachsynchronisation erfolgt]
KBA (15-17)	Gemeinsame Verifizierung der vom IDNrG-betroffenen Register und Akteure; Konkretisierung der allgemeinen Anforderungen von NOOTS und IDA inkl. zeitlichen Rahmen; Einführung in die Themen Berechtigungsprüfung und Nachweisspezifikation; Unterstützung bei Eingrenzung des zu erbringenden Nachweisangebotes
LBA (46-48)	Gemeinsame Verifizierung der vom IDNrG-betroffenen Register und Akteure; Konkretisierung der allgemeinen Anforderungen von NOOTS und IDA inkl. zeitlichen Rahmen; Einführung in die Themen Berechtigungsprüfung und Nachweisspezifikation; Unterstützung bei Eingrenzung des zu erbringenden Nachweisangebotes

Übersicht zum Status der Ansprache der Bundesakteure im Rahmen der Fachsynchronisation (3/4)

Bundesakteur (Register nach IDNrG-Anhang) und Update zu den Fachsynchronisationsaktivitäten in der aktuellen Berichtsperiode (August 2025)

Wirtschaft & Energie

BMWE (18-20, 24, 30, 39, 40, 44)	[bislang keine Interaktion mit dem Team Fachsynchronisation erfolgt] Inhaltliche Abstimmung zwischen BMDS, DIHK und NOOTS-Organisation
ZDH (18, 19, 20, 24)	Abgestimmtes Vorgehen mit NRW (Projekt „Gründung 24“) zur schrittweisen Ansprache der Handwerkskammern, insbesondere zum Thema Register-as-a-Service
DIHK (24, 39, 44, 50)	Erste gemeinsame Verifizierung von Nachweispotenzial; Aufnahme und Aufbereitung von Anliegen der DIHK und der IHK im Hinblick auf die RegMo zwecks Austausch mit BMDS und BMWF hinsichtlich möglicher Fachrechtsanpassungen
WpK (40)	Gemeinsame Verifizierung von Nachweispotenzial
WMK (30)	Abgestimmtes Vorgehen mit NRW (Projekt „Gründung 24“) zur Verschränkung von Register 30 mit den Bemühungen im Kontext der Entwicklung des Unternehmensbasisdatenregisters (UBReg)

Bildung

Schule (25)	Konkretisierung der allgemeinen Anforderungen von NOOTS und IDA inkl. zeitlichen Rahmen; Sensibilisierung zu anfallenden Aktivitäten seitens der Data Provider zur Umsetzung der RegMo; Entwicklung von Zielbild und Lösungsszenarien für Umsetzung der RegMo; Abstimmung mit KMK DIGIKOM zur Koordination der fachdigitalen Aufgaben im Bereich Bildung
Wissenschaft (25)	Konkretisierung der allgemeinen Anforderungen von NOOTS und IDA inkl. zeitlichen Rahmen; Sensibilisierung zu anfallenden Aktivitäten seitens der Data Provider zur Umsetzung der RegMo; Aufbau neuer Zusammenarbeitsstrukturen; Abstimmung mit KMK DIGIKOM zur Koordination der fachdigitalen Aufgaben im Bereich Bildung

Finanzen

BMF (40, 42)	Vorbereitung Erstansprache der Steuerungsgruppe O & IT zur Klärung der Zusammenarbeit und zur Darstellung der Mehrwerte der Registermodernisierung; konzeptionelle Ausarbeitung von exemplarischen Use Cases für den automatisierten Nachweisdatenabruf Aufsichtstermin mit der Bundessteuerberaterkammer (Register 42) anvisiert
---------------------	--

Übersicht zum Status der Ansprache der Bundesakteure im Rahmen der Fachsynchronisation (4/4)

Bundesakteur (Register nach IDNrG-Anhang) und Update zu den Fachsynchronisationsaktivitäten in der aktuellen Berichtsperiode (August 2025)

Justiz

BMJ (27, 31)	[bislang keine Interaktion mit dem Team Fachsynchronisation erfolgt]
BfJ (27, 31)	[bislang keine Interaktion mit dem Team Fachsynchronisation erfolgt]

Auswärtiges

AA (13, 21, 22, 45)	[bislang keine Interaktion mit dem Team Fachsynchronisation erfolgt]
----------------------------	--

Bau


BMWSB (35)	[bislang keine Interaktion mit dem Team Fachsynchronisation erfolgt]
-------------------	--

Umwelt

BMUKN	Gemeinsame Verifizierung der vom IDNrG-betroffenen Register und Akteure; Konkretisierung der allgemeinen Anforderungen von NOOTS und IDA inkl. zeitlichen Rahmen Einführung in die Themen Berechtigungsprüfung und Nachweisspezifikation
--------------	--

Anbindungsbegleitung

Fachlich koordinierende Stelle



90% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.

62% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.

Auftrag:

Begleitung und Monitoring von Anbindungsvorhaben sowie Aufbereitung von nachnutzbarem Wissen

Aktuelle Themen:

- Weiterführung der Koordination der Erprobungsprojekte und Begleitung der NOOTS-Use-Cases & Überführung der Liefergegenstände aus den Programmbereichen mit Relevanz für die Anbindungsbegleitung,
- Konzeption und Aufnahme der Begleitung weiterer Anbindungsvorhaben,
- Erstellung der fachlichen Anteile der Anbindungsleitfäden, insb. mit Blick auf den Flächenrollout.

2
NOOTS-Use
Cases mit
Plan-Ende
noch in 2025

2
Erprobungs-
projekte mit
Plan-Ende
noch in 2025


4
Erprobungs-
projekte mit
Plan-Ende in
2026

Anbindungen von Data Consumer (DC) & Data Provider (DP):

	Referenzumgebung	Testumgebung	Produktivumgebung
In Vorbereitung		2 DC 1 DP	
Laufend		1 DP	
Abgeschlossen	6 DC 7 DP		

Datenmanagement & Anforderungsmanagement

Fachlich koordinierende Stelle



■ Bereitgestellte Mittel ■ Verbuchte Mittel
 ■ Verfügbare Mittel ■ Prognose 31.12.2025

89% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.

61% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.

Auftrag:

- Etablierung einer Datengovernance zur Nutzung des NOOTS im Kontext des Once-Only-Prinzips
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des NOOTS auf Basis neuer strategischer Anforderungen.

Datenmanagement

Entwurf eines Datenmanagement-Konzeptes als Anforderungsdokument NOOTS

Definition der Datenbankstrukturen und Registrierungsmasken zur Nutzung des NOOTS

Unterstützung bei der Überführung in die Anbindungsleitfäden

- Definition der **Meilensteine** zum weiteren Vorgehen bei der Ausarbeitung des Datenmanagements sowie der zentralen Leitplanken für das Datenmanagement
 - Entwurf Datenmanagementkonzept 31.10.2025
- Überführung zentraler Leitplanken in das **Datenmanagementkonzept**
- **Begleitung BVA** bei der Weiterentwicklung Registerlandkarte (zum zentralen Repository der Nachweisdaten) und Definition der Selfservicemasken
- **Abstimmung** mit relevanten Stakeholdern (u.a. SDT Datennutzung, FIT-AB/SB, Once-Only-Netzwerk, UAG Metadatenstandard FIT-SB, Destatis, FIM/DVDV)

Anforderungsmanagement

Effektiver und skalierbarer NOOTS Anforderungsmanagementprozess


Fachliche Bewertung und Konzeption neuer strat. Anforderungen durch diesen Prozess

Mittelbar die Weiterentwicklung der AD-NOOTS

- Erstellung eines Entwurfs für den **strategischen Anforderungsmanagementprozess** mit BVS (HLA) und FKS Prozesseignern (insb. Supportmanagement)
- Erstellung **Berechtigungskonzept für Datenabruf** durch EfA-Dienste – Abstimmung mit EfA-Diensten und HLA
- Initiale Bewertung **nicht-interaktiver/asynchroner Datenabruf** aus Fachverfahren (vgl. Beschlussvorlage)

Recht

Fachlich koordinierende Stelle



58% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.

43% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.

Auftrag:

Prüfung der rechtlichen Grundlagen sowie möglicher Rechtsänderungsbedarfe für den automatisierten Nachweisabruf über das NOOTS und juristische Begleitung

Aktuelle Themen:


- Fragen zur Auslegung NOOTS-StV und Generalklauseln (§§ 5, 5a EGovG)
- Juristische Begleitung der Umsetzung des NOOTS

Ratifikationsurkunden: 4/ 17

NOOTS-Staatsvertrag ratifiziert von*:


0. Bund [Im Prozess]
1. Baden-Württemberg [Im Prozess]
2. **Bayern**
3. Berlin
4. Brandenburg
5. Bremen
6. **Hamburg**
7. Hessen [Im Prozess]
8. **Mecklenburg-Vorpommern**
9. Niedersachsen
10. Nordrhein-Westfalen
11. Rheinland-Pfalz
12. Saarland
13. **Sachsen**
14. Sachsen-Anhalt [Im Prozess]
15. Schleswig-Holstein [Im Prozess]
16. Thüringen

* Eine dunkle Einfärbung steht für die Einreichung der Ratifikationsurkunde.



Betrieb

Betriebsverantwortliche Stelle



■ Bereitgestellte Mittel ■ Verbuchte Mittel
■ Verfügte Mittel ■ Prognose 31.12.2025

61% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.
51% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.

Auftrag:
Aufbau und Betrieb der NOOTS-Infrastruktur, Erfolgreiche Anbindung zweier Use Cases auf Produktionsumgebung inkl. Datenaustausch; Inbetriebnahme einer Vorregistrierungspage NOVA, Erarbeitung und Vereinbarung von Wartungs- und Supportkonzepten, Vereinbarung von SLA, Wartung- und Supportverträgen

NOOTS-Infrastruktur bereit
Juli 2025


Fortschreibung der Programroadmap 2026 abgeschlossen
Juli 2025

Budgetplanung 2026 abgeschlossen



NOOTS-Infrastruktur für MVP im Rechenzentrum bereit
August 2025

MVP steht bereit
September 2025

Umsetzungsstand¹



Erreichte Meilensteine²



- Fortschritt:**
- Livegang-Vorbereitungen laufen auf Hochdruck (keine Pufferzeiten vorhanden)
 - Agile Vorgehensweise mit Use Cases abgestimmt
 - Zusammenarbeit mit übergeordneter NOOTS-Umsetzungsorganisation gemeinsam mit FITKO gestartet
 - Aufnahme der Stammdatenpflege-Integration ins Programm

1) Der Umsetzungsstand stellt jeweils einen Schätzwert dar und kann von den erreichten Meilensteinen abweichen.
2) Die erreichten Meilensteine basieren auf der Detailplanung des NOOTS MVP. Um einen weiteren Einblick zu erhalten, kann Zugang zum Wissensmanagement ermöglicht werden.

Entwicklung Identity Access Management für Behörden (IAM-B)


Betriebsverantwortliche Stelle




■ Bereitgestellte Mittel ■ Verbuchte Mittel
■ Verfügbare Mittel ■ Prognose 31.12.2025

100% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.



88% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.



Umsetzungs-stand¹



Erreichte Meilensteine²




- Fortschritt:**
- Stammdatenpflege im IAM-B ist möglich
 - Protokollierung der Prozesse im IAM-B
 - Vorbereitung der Protokollierung der Prozesse des IAM-B
 - Die Integration in der Entwicklungsumgebungs-Integration ist erfolgt

1) Der Umsetzungsstand stellt jeweils einen Schätzwert dar und kann von den erreichten Meilensteinen abweichen.
2) Die erreichten Meilensteine basieren auf der Detailplanung des NOOTS MVP. Um einen weiteren Einblick zu erhalten, kann Zugang zum Wissensmanagement ermöglicht werden.


Entwicklung Sicherer Anschlussknoten (SAK)

Betriebsverantwortliche Stelle




86% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.



59% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.



Umsetzungsstand¹



Erreichte Meilensteine²




Fortschritt:

- RDN wurde für den Betrieb im Twin Data Center vorbereitet.
- Weitere querschnittliche Konzepte wurden umgesetzt
- Grundsatz-Planungschecks sind abgeschlossen
- Dokumentation für SAKs und RDN wurde begonnen

1) Der Umsetzungsstand stellt jeweils einen Schätzwert dar und kann von den erreichten Meilensteinen abweichen.
2) Die erreichten Meilensteine basieren auf der Detailplanung des NOOTS MVP. Um einen weiteren Einblick zu erhalten, kann Zugang zum Wissensmanagement ermöglicht werden.

Entwicklung Registerdatennavigation (RDN)

Betriebsverantwortliche Stelle




75% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.



53% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.



Umsetzungsstand¹



Erreichte Meilensteine²



Fortschritt:


- RDN wurde für den Betrieb im Twin Data Center vorbereitet.
- Weitere querschnittliche Konzepte wurden umgesetzt
- Grundsatz-Planungschecks sind abgeschlossen
- Dokumentation für SAKs und RDN wurde begonnen

1) Der Umsetzungsstand stellt jeweils einen Schätzwert dar und kann von den erreichten Meilensteinen abweichen.

2) Die erreichten Meilensteine basieren auf der Detailplanung des NOOTS MVP. Um einen weiteren Einblick zu erhalten, kann Zugang zum Wissensmanagement ermöglicht werden.


Entwicklung Vermittlungsstelle

Betriebsverantwortliche Stelle




30% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.



23% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.



Umsetzungs-
stand¹



Erreichte
Meilensteine²



Fortschritt:


- Erstmalige Herstellung der Betriebsbereitschaft (EHdB) läuft
- Unterbau der NOOTS-Infrastruktur erfolgreich aufgebaut
- Verfahrensinstallation gestartet und in Umsetzung
- Willkommenspaket erstellt
- Fachkonzepte, IT-Sicherheitsunterlagen und Stage-Release für den NOVA-MVP abgeschlossen

1) Der Umsetzungsstand stellt jeweils einen Schätzwert dar und kann von den erreichten Meilensteinen abweichen.


2) Die erreichten Meilensteine basieren auf der Detailplanung des NOOTS MVP. Um einen weiteren Einblick zu erhalten, kann Zugang zum Wissensmanagement ermöglicht werden.

Entwicklung Intermediäre Plattform (IP) / eDelivery Access Point (eDAP)


Betriebsverantwortliche Stelle



Umsetzungs-
stand¹




Erreichte
Meilensteine²



Vorbereitung für Inbetriebnahme 2026

- Codeanalyse IP abgeschlossen
- Weiterentwicklung erfolgt künftig durch die BVS
- Projektplan (Meilensteine/Ressourcen) als Entwurf überarbeitet, ist noch final abzustimmen



NRW Fortführung UP02_2024 in 2025

- Weiterentwicklung war aufgrund einer Priorisierungsentscheidung zurückzustellen (Budgetanpassung)
- 2025: Sicherung der bisherigen Entwicklungsstandes, nur sehr begrenzte Weiterentwicklung
- Ziel: Erstellung einer im Dataport RZ lauffähigen Version




1) Der Umsetzungsstand stellt jeweils einen Schätzwert dar und kann von den erreichten Meilensteinen abweichen.

2) Die erreichten Meilensteine basieren auf der Detailplanung des NOOTS MVP. Um einen weiteren Einblick zu erhalten, kann Zugang zum Wissensmanagement ermöglicht werden.


Entwicklung Datenmanagementsystem

Betriebsverantwortliche Stelle




62% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.



53% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.



Umsetzungs-
stand¹



Erreichte
Meilensteine²



Fortschritt:


- Abbildung der Zuständigkeiten anhand PLZ/Ort möglich
- Abbildung der Zuständigkeit anhand AGS möglich
- SPS in der DMZ deployed – Testen jetzt möglich
- Abstimmung mit FITKO/ PD zum weiteren Vorgehen und zum Berechtigungskonzept

1) Der Umsetzungsstand stellt jeweils einen Schätzwert dar und kann von den erreichten Meilensteinen abweichen.

2) Die erreichten Meilensteine basieren auf der Detailplanung des NOOTS MVP. Um einen weiteren Einblick zu erhalten, kann Zugang zum Wissensmanagement ermöglicht werden.

Entwicklung Referenzumgebung*

Betriebsverantwortliche Stelle



66% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.

50% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.


Erweiterung der Infrastruktur
Mai 2025

Umzug der Referenzumgebung
Juli 2025



Readiness-Check aller UP abgeschlossen
Oktober 2025

Readiness-Check der Use Cases 1 und 2 abgeschlossen
Dezember 2025

Umsetzungsstand¹



Erreichte Meilensteine²



Fortschritt:


- Erweiterung der Infrastruktur
- Schutzbedarf der Referenzumgebung geklärt
- Weiterer Ausbau definiert (Nutzung durch mehr Projekte und leichtere Anbindung)
- Drei erfolgreiche NOOTS-Readiness-Checks (Stand 01.07.2025)

*Ausbau geplant, Bericht zu Stufe I

1) Der Umsetzungsstand stellt jeweils einen Schätzwert dar und kann von den erreichten Meilensteinen abweichen.
2) Die erreichten Meilensteine basieren auf der Detailplanung des NOOTS MVP. Um einen weiteren Einblick zu erhalten, kann Zugang zum Wissensmanagement ermöglicht werden.

Programmmanagement & Unterstützungsprozesse

Betriebsverantwortliche Stelle




■ Bereitgestellte Mittel ■ Verbuchte Mittel
■ Verfügte Mittel ■ Prognose 31.12.2025



79% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.
90% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.



Umsetzungsstand¹



Erreichte Meilensteine²



Fortschritt:


- Aufbau Programmstruktur und Organisation
- Agiles Programmmanagement
- Umsetzung Risikomanagementprozess
- Releasemanagement: Einbindung weiterer Stakeholder für erstes Feedback
- Abstimmungen zum Abnahmeprozess und IT-Sicherheit / Datenschutz
- Vorbereitung des Anforderungsprozesses für 2026

1) Der Umsetzungsstand stellt jeweils einen Schätzwert dar und kann von den erreichten Meilensteinen abweichen.

2) Die erreichten Meilensteine basieren auf der Detailplanung des NOOTS MVP. Um einen weiteren Einblick zu erhalten, kann Zugang zum Wissensmanagement ermöglicht werden.

Personalkosten und Personalsachkosten BVA

Betriebsverantwortliche Stelle



78% der bereitgestellten Mittel werden bis zum 31.12.2025 prognostiziert verwendet.

68% der bereitgestellten Mittel wurden bereits verwendet.

Sachstand:

- Organisationsstruktur umgesetzt
- Personal weitgehend aufgebaut, aktuell rund 40 Personen
- Weiteres Onboarding läuft



1) Der Umsetzungsstand stellt jeweils einen Schätzwert dar und kann von den erreichten Meilensteinen abweichen.

2) Die erreichten Meilensteine basieren auf der Detailplanung des NOOTS MVP. Um einen weiteren Einblick zu erhalten, kann Zugang zum Wissensmanagement ermöglicht werden.