


39. AL-Runde  
29.04.2025

# Das bundesweit einheitliche Unternehmenskonto

39. Abteilungsleiter-Runde am 29.04.2025

TOP 06 Unternehmenskonto – Anlage zum Steckbrief



Bayerisches Staatsministerium  
für Digitales




Freie  
Hansestadt  
Bremen

Bayerisches  
Landesamt  
für Steuern



ELSTER

# Teilprojekt 1 – Vollintegration der Authentifizierungs- und Autorisierungskomponente



#	Kritischer Pfad	Status	Plan
1	Projektstart	●	28.10.2024
2	Eruierungsphase	●	10.03.2025
3	Erstellung Pflichtenheft	◐	15.05.2025
4	Umsetzung – Phase I	Offen	Tbd.
5	Pilotierung – Phase I	Offen	Tbd.
6	Abschluss Phase I	Offen	Tbd.

Ergebnisse – Aktuelle Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflichtenheft aktuell in Arbeit</li> <li>• Fachliche und technische Konzeption zur Schnittstellenvereinheitlichung</li> <li>• Fortentwicklung der technischen Konzeption für den Betriebsübergang sowie den Betrieb der Berechtigungssteuerung im LfSt</li> <li>• Konzeption der zukünftigen Supportstruktur</li> </ul>

Nächste Schritte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassung der Schnittstellen</li> <li>• Vereinheitlichung im Backend</li> <li>• Umstellung des Betriebs im LfSt auf eine Container-Infrastruktur</li> <li>• Datenmigration des Betriebs der Berechtigungssteuerung</li> <li>• Vereinheitlichung des Eingangskanals für den Support</li> <li>• Weiterentwicklung der SSP-Komponente einschließlich des Datenmodells</li> <li>• Weitere Projektplanung aufbauend auf dem Pflichtenheft</li> </ul>

**Gesamt**

Zeit: ●  
 Inhalt: ●  
 Budget: ●  
 Ressourcen: ●

Top Risiken & Herausforderungen				
R / P	Risiko- oder Problembeschreibung	Risikobegrenzung oder Problemlösung	Verantwortlich	Soll
R	Koordination einer Vielzahl von DL	Etablierung eines übergeordneten Projektmanagements	StMD/BremSF	
R	Zeitlicher Verzug bei der Schaffung der Voraussetzungen für den Betriebsübergang aufgrund der Komplexität	Technische Workshops zwischen den Betreiberländern und den beteiligten Dienstleistern	StMD/BremSF	
R	Zeitlicher Verzug beim Datenmodell für das Self Service-Portal (SSP)	Frühzeitige Abstimmung und Konzeption zwischen den Dienstleistern	StMD	

# Teilprojekt 2 – Postfachvereinheitlichung Phase I



#	Kritischer Pfad	Status	Plan
1	Projektstart	●	19.03.2024
2	Eruierungsphase	●	10/2024
3	Erstellung Pflichtenheft	●	2/2025
4	Anpassungen Postfach 2.0	◐	vsl. 01/2026
5	Anpassungen bei OZG-PP	Offen	vsl. 12/2025
6	Produktivsetzung Phase I	Offen	vsl. 02/2026

Ergebnisse – Aktuelle Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflichtenheft von BY und FHB abgenommen (vorbehaltlich notwendiger Änderungen während der Entwicklung)</li> <li>• Konzeption der zukünftigen Supportstruktur</li> </ul>


Nächste Schritte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereinheitlichung separater Postfachschnittstellen zu einer gemeinsamen Schnittstelle</li> <li>• Beantragung über ein Self Service-Portal (SSP)</li> <li>• Migration bestehender Anbindungen auf eine einheitliche Schnittstelle</li> </ul>

**Gesamt**

Zeit: ●  
 Inhalt: ●  
 Budget: ●  
 Ressourcen: ●

Top Risiken & Herausforderungen				
R / P	Risiko- oder Problembeschreibung	Risikobegrenzung oder Problemlösung	Verantwortlich	Soll
R	Mögliche unvorhergesehene Problemstellungen während der Entwicklung können die Produktivsetzung verzögern	Kontinuierlicher Austausch zwischen den Dienstleistern (agile Anpassung der Projektplanung)		

# Kontakt



## Alexander Joder

Referent (StMD)

E-Mail: [alexanderjoder@stmd.bayern.de](mailto:alexanderjoder@stmd.bayern.de)

## Vanessa Jarocki

Referentin (SFBrem)

E-Mail: [vanessa.jarocki@finanzen.bremen.de](mailto:vanessa.jarocki@finanzen.bremen.de)