AP	Inhalt	Start	Ende		Meilenstein
1	Durchführung von Anwendungsbeispielen (z.B. Wohngeld)	bereitsbegonnen		31.10.2016	Abschlussbericht Anwendungsbeispiele
2	Erstellung Feinkonzept FIM-Föderal: - Organisatorische Spezifikation - Technische Spezifikation - Finanzplanung	bereits begonnen		31.03.2016	Fertigstellung Feinkonzept FIM 1. Fassung
3	Erarbeitung und Abstimmung der Verwaltungsvereinbarungen		01.01.2016	30.06.2016	Abschluss der Verwaltungsvereinbarungen
4	Abstimmung des Feinkonzepts mit FIM LA und FIM FG		01.04.2016	31.05.2016	Fertigstellung Feinkonzept FIM Finalfassung
5	Eingabe des Feinkonzeptes in den IT-PLR		01.06.2016	30.06.2016	Beschluss IT-PLR zu Betreiber und Umsetzung Feinplanung FIM-Föderal Sommersitzung 2016
6	Durchführung notwendiger Beauftragungen und Ausschreibungen		01.07.2016	30.09.2016	Beauftragung FIM Dienstleister
7	Vorbereitung der Nutzung der Anwendung FIM - Unterstützung der Länder - Unterstützung der Bundsredaktion		01.07.2015	31.12.2016	Start der Nutzung von FIM
8	Umsetzung der Anwendung FIM: - Umsetzung des Feinkonzeptes - Erstellung von Detaildokumentation (Leitfäden, Marketingunterlagen, Schulungsdokumente) Betriebsphase FIM als Anwendung		01.10.2016	31.12.2016	Start der Anwendung FIM