

Zentrales Bürgerpostfach (ZBP)



Sachstand

- GoLive des nächsten Release (u.a. Validierung Nachrichteninhalte, Herunterladen von Anhängen als Archiv) erfolgt zu 14.06.2023
- Integration des ZBP in die BundID ist zu Q4 2023 geplant
- Einführung einer performanten, wartbaren und skalierbaren Datenbanklösung (Oracle DB) ist erfolgt
- Eine Testmöglichkeit steht für Länder über ein an die Integrationsumgebung des Betriebsdienstleisters angebundenes Testtool bereit



Aktuelle Arbeitspakete

- BSI-Pentest ist in 04/2023 erfolgt, derzeit erfolgt die Bewertung der Ergebnisse
- Konzeptionelle Umsetzung von Statusmonitor und Bidirektionalität ist gestartet
- Absicherung der Postfachschnittstelle über eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) ist in Planung
- Eine Testmöglichkeit für Drittanwendungen ist mittelfristig geplant
- Lasttest auf Umgebung des Betriebsdienstleisters erfolgt in 08/2023. Lasttests auf der Umgebung des Entwicklungsdienstleisters finden kontinuierlich statt.

ZBP Testmöglichkeit
für Länder

Lasttest ist durchgeführt

Statusmonitor - PoC ist im
Backend umgesetzt

Q1

Q2

Q3

Q4

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember



Pentest ist
durchgeführt

Länder-GoLive ZBP

Integration ZBP in BundID