

**Übersicht der Arbeitsgruppe „OptIK II“
mit Priorisierung und zeitlicher Umsetzungsprognose
für die einzelnen Handlungsempfehlungen**

HE-Nr.	Handlungsempfehlung	Priorität	geplanter Beginn	Prognostizierter Zeitaufwand für die AG OptIK II*	bisherige Maßnahmen des IT-PLR
18	Projekt OptIK II		Q3 2013		IT-PLR-Beschluss 2013/20 Nr. 2 lit. d
1	Standardsetzung	P1	Q4 2013	mittel	IT-PLR-Beschluss 2013/20 Nr. 2 lit. a
9 b	IT-PLR-Strukturen	P1	Q4 2013	gering	
15	Öffentlichkeitsarbeit	P1	Q4 2013	mittel	Finanzplanung zur AG Kommunikationskonzept
13	Sitzungen/Verfahren	P1	Q1 2014	gering	
16 / 17b	Expertenbeirat / Konferenz	P1	Q1 2014	mittel	IT-PLR-Beschluss 2012/26 und 2012/34 zum Fachkongress
2	Definition	P2	Q1 2014	mittel	
12	kommunaler Bezug	P1	Q2 2014	mittel	
3 / 4	EU-Bezug	P2	ab 2015	mittel	IT-PLR-Beschluss 2013/20 Nr. 2 lit. b
5	FMK-Vertreter	P2	ab 2015	mittel	Finanzplanung zur AG Kommunikationskonzept
6	NKR-Dialog	P2	ab 2015	mittel	IT-PLR-Beschluss 2013/20 Nr. 2 lit. c sowie 2013/24
7	Personal GS IT-PLR	P2	ab 2015	mittel	
8	Ortswechsel GS IT-PLR	P2	ab 2015	mittel	
9 a	IT-PLR-Strukturen	P2	ab 2015	mittel	
11	Rundreise-Kampagne	P2	ab 2015	mittel	Finanzplanung zur AG Kommunikationskonzept
16 / 17a	Expertenbeirat / Konferenz	P2	ab 2015	mittel	Finanzplanung zur AG Kommunikationskonzept
10	Leitbild	P3	ab 2015	hoch	
14	Fördermittelvergabe	P3	ab 2015	mittel	
19	Ergänzung IT-StV	P3	ab 2015	mittel	

* Kategorien für den prognostizierten Zeitaufwand: gering = weniger als 6 Monate, mittel = bis 12 Monate, hoch = mehr als ein Jahr