

## Priorisierte EfA-Leistungen

(Beschluss 2022/20 des IT-Planungsrates vom 2. Mai 2022)

- Sachstand Oktober/November 2022 -

**Anbieter** (Alle Leistungen aus Teil A und aus Teil B, falls nicht flächendeckend nachgenutzt)

### Land: Baden-Württemberg

Leistung	Kfz An- und Abmeldung			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	Die gesetzliche Grundlage (Änderung der Fahrzeugzulassungs-Verordnung) steht noch nicht bereit. Das Gesetzgebungsverfahren wird jedoch vom BMDV mit Hochdruck vorangetrieben.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	02.05.2023			
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:efa-bw@im.bwl.de">efa-bw@im.bwl.de</a> Tel.: 0711/231-3526			

### Land: Bayern

Umsetzungsprojekt waffenrechtliche Erlaubnisse, OZG-ID 10151 und 10154

Leistung	Grüne Waffenbesitzkarte - Erstantrag			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja	X	Nein	keine
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum				
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			
Leistung	Gelbe Waffenbesitzkarte - Erstantrag			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja	X	Nein	keine
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum				
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			

<b>Leistung</b>	<b>Rote Waffenbesitzkarte - Erstantrag</b>				<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja	X	Nein		keine
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum					
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>				
<b>Leistung</b>	<b>Waffenbesitzkarte Vereine - Erstantrag</b>				<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X	Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Weiterentwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	31.12.2022				
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>				
<b>Leistung</b>	<b>Anzeige Erwerb</b>				<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X	Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Weiterentwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	31.12.2022				
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>				
<b>Leistung</b>	<b>Grüne WBK, Vereine - Voreintrag</b>				<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X	Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023				
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>				
<b>Leistung</b>	<b>Europ. Feuerwaffenpass Ausstellung</b>				<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X	Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023				
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>				
<b>Leistung</b>	<b>Waffenschein Erteilung</b>				<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X	Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023				
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>				

<b>Leistung</b>	<b>Kleiner Waffenschein Erteilung</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023			Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			
<b>Leistung</b>	<b>Waffenschein Verlängerung</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023			Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			
<b>Leistung</b>	<b>Europ. Feuerwaffenpass Verlängerung</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023			Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			
<b>Leistung</b>	<b>Anzeige Überlassung</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	31.12.2022			Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Weiterentwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			
<b>Leistung</b>	<b>WBK grün Erbfall</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023			Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			
<b>Leistung</b>	<b>Nachweis Einbau eines Blockiersystems bei Erbwaffen</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023			Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			

<b>Leistung</b>	<b>Erlaubnis zum Schießen</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023			Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			
<b>Leistung</b>	<b>Verbringung von Waffen</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023			Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			
<b>Leistung</b>	<b>Erlaubnis zur Mitnahme Erteilung</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023			Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			
<b>Leistung</b>	<b>Erlaubnis zur Mitnahme Verlängerung</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023			Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			
<b>Leistung</b>	<b>Anzeige Unbrauchbarmachung</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023			Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			
<b>Leistung</b>	<b>Anzeige Verlust</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023			Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			

Leistung	Ausnahme vom Mindestalter zum Schießen auf Schießstätten			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023			
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			
Leistung	Antragslotse			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	Finanzierung 2023 ist nicht gesichert, daher ist Entwicklung, Nachfrage durch Waffenbehörden und Rollout fraglich. Beseitigung: Projektfinanzierung durch KP-Mittel in 2023.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Q1/2023			
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:eWaffeService@akdb.de">eWaffeService@akdb.de</a> WWW: <a href="#">Nachnutzungsplattform</a>			

## Land: Berlin

Leistung	Digitale Meldebescheinigung § 18 BMG	Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Nein: [x]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umsetzung des XMeld-Standards durch den Fachverfahrenshersteller – hierzu gibt lfd. Verhandlungen mit FV-Hersteller</li> <li>Anbindung BundID mit interoperablem Postfach (Voraussetzung für EfA-Nachnutzung)</li> </ul>
Wenn <u>Nein</u>	Realistisches Bereitstellungsdatum (über FitStore): 01.04.2023	
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail-Adresse: <a href="mailto:Digitale-Meldebescheinigung@SenInnDS.berlin.de">Digitale-Meldebescheinigung@SenInnDS.berlin.de</a> Telnr.: 030-90223-1524	

Leistung	§18a BMG Meldedatensatz zum Abruf (innerhalb „Basiskomponente Nachweisabruf“ (BKN))			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
<p>Wenn nein:</p> <p>Realistisches Bereitstellungsdatum</p>	<p>Zum Bereitstellungsdatum kann aus den unter „Hemmnissen“ genannten Gründen gegenwärtig keine Aussage getroffen werden</p>			<p>Hemmnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Der BKN sind aktuell verlässlich keine Online-Dienste bekannt, die mit einem elektronischen Nachweisabruf im Rahmen §18a BMG planen; die BKN benötigt als technische Middleware diese „Anwendungsfälle“, um OZG-konform zu digitalisieren</li> <li>➤ Ein möglicher Anwendungsfall, der eFA-Dienst Elterngeld Digital, setzt kurzfristig aus fachlichen Gründen auf einen Scan von Geburtsurkunden anstatt des Abrufs von Meldedaten</li> <li>➤ Fehlende Planungsgrundlage im Themenfeld (organisatorisch/finanziell) ab 2023</li> </ul>
Ansprechperson für Nachnutzer	<p>E-Mail: <a href="mailto:tf-qsl@ozg-umsetzung.de">tf-qsl@ozg-umsetzung.de</a> Tel.:</p>			<p>Beseitigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Durchführung von bundesländerübergreifenden Anforderungsworkshops (zunächst landesintern) mit dem Fokus auf eine Infrastrukturkomponente</li> <li>➤ Mögliche Rollenbewertung der BKN in der föderalen IT-Architektur</li> <li>➤ Verstärkte Zusammenarbeit mit der Gesamtsteuerung Registermodernisierung sowie mit der Umsetzung der Single Digital Gateway-VO; auch hinsichtlich rechtlicher und architekturbezogener Themen</li> <li>➤ Prüfung des Einsatzes von Landesmitteln</li> </ul>

## Land: Brandenburg

Leistung	Aufenthaltstitel			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja	X	Nein	keine
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum				
Ansprechperson für Nachnutzer	Philipp Richter E-Mail: <a href="mailto:philipp.richter@mik.brandenburg.de">philipp.richter@mik.brandenburg.de</a> Tel.: 0331 8662629			
Leistung	Aufenthaltstitel und Aufenthaltsrelevante Bescheinigungen			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja	X	Nein	keine
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum				
Ansprechperson für Nachnutzer	Philipp Richter E-Mail: <a href="mailto:philipp.richter@mik.brandenburg.de">philipp.richter@mik.brandenburg.de</a> Tel.: 0331 8662629			

## Land: Bremen

Leistung	Vergabe			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja	X	Nein	Rollout-Finanzierung in 2023 ist nicht gesichert. Dadurch sind Anbindungsinteressierte zurückhaltend, da ungeklärt ist, ob der Anschluss abgeschlossen werden kann mangels Finanzierung. Fehlende/Verzögerte Umsetzung und Schnittstellenbereitstellung auf Seiten des DIHK (betrifft TP Präqualifizierungsservice).
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum				
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:umsetzungsprojekt-vergabe@init.de">umsetzungsprojekt-vergabe@init.de</a> Tel.: 030 97006 474			

Leistung	Unterhaltungsvorschuss Online (UVO)			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja	X	Nein	<p>1. Unklare Finanzierung in 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durch den Bund: Finanzierungszusage für Weiterführung des Projektes</li> <li>• durch die Länder: fehlende verbindliche Zusage zur Amortisierung</li> <li>• Kostenkalkulation: basiert aktuell auf Schätzungen, Erfahrungswerte aus dem ersten Betriebsjahr sind notwendig (idealerweise basierend auf Finanzierungszusage vom Bund für 2023)</li> </ul> <p>2. Vermarktung über FIT-Store</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anstehende Abstimmungen zum Nachnutzungsvertrag und dessen Inhalte mit den interessierten Ländern muss abgeschlossen werden</li> <li>• Anschließende Länder müssen ein Kommunalvertretermodell einrichten, soweit sie die Leistung nicht kostenfrei an ihre Kommune weitergeben. Die Zuarbeit der Länder ist zum Teil Voraussetzung für die Nachnutzung.</li> </ul> <p>3. Datenschutzregelung OZG 2.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Abschluss der Nachnutzungsverträge ohne Klarstellung vom Bund hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit im Onlinedienst. Regelung OZG 2.0 ist notwendig und geplant.</li> </ul>



Leistung	Elterngeld			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja	X	Nein	Die Beantragung der Leistung auf RG2 ist in elf Ländern möglich. Die Referenzimplementierung von RG3 ist abgeschlossen (Bundesland Bremen). Aktuell wird mit den weiteren 10 Ländern mit Nachnutzungsinteresse über die Anbindung auf RG3 gesprochen. Größtes Hemmnis stellt aktuell die Anbindung an das Fachverfahren ELGiD (DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH) dar. Das Fachverfahren wird in einer neuen Version ausgeliefert. Die Auslieferung verzögert sich erheblich, eine Anbindung ist erst nach Auslieferung möglich. Die Länder verhandeln zur Nachnutzung und Gründung einer Betriebsgemeinschaft eine Verwaltungsvereinbarung. Die finale Zeichnung der VV steht noch aus. Die Nachnutzung durch alle Länder mit Nachnutzungsinteresse sowie Übergabe der Betriebsverantwortung an die Betriebsgemeinschaft ist realistisch für Q2 2023 anvisiert.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum				
Ansprechperson für Nachnutzer	Fabian Odoj Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend E-Mail: <a href="mailto:fabian.odoj@bmfsfj.bund.de">fabian.odoj@bmfsfj.bund.de</a> Tel.: 030 20655-1676			

## Land: Hamburg

Leistung	Ummeldung			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja	x	Nein	Der Online-Dienst eWA der Senatskanzlei Hamburg bietet neben der elektronischen Wohnsitzanmeldung auch die Anschriftenaktualisierung der Ausweisdokumenten an. Es handelt sich um einen Ende-zu-Ende digitalen Dienst, so dass die Erforderlichkeit eines digitalen Rückkanals besteht. Dies setzt im EfA-Kontext die bundesweite Erreichbarkeit der Postfächer der Nutzerkonten voraus.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum				
Ansprechperson für Nachnutzer	Funktionspostfach: <a href="mailto:ewa@sk.hamburg.de">ewa@sk.hamburg.de</a> E-Mail: <a href="mailto:marie-dominique.enjalbert@sk.hamburg.de">marie-dominique.enjalbert@sk.hamburg.de</a> Tel.: +49 176 42860060 E-Mail: <a href="mailto:vesna.vonbruehl@sk.hamburg.de">vesna.vonbruehl@sk.hamburg.de</a> Tel.: +49 176 42869995			

Leistung		Mutterschutzmeldung			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit		Ja	X	Nein	Hohes Interesse seitens der Länder (gew. 70%). Der Dienst ist anbindungsfähig über die dDatabox. Die Länder möchten aber direkt an ihr Fachverfahren anschließen. Der dafür benötigte Pilot-Durchstich in Hamburg steht kurz bevor. Dann können sich alle Länder auch entsprechend ihres präferierten Verfahrens anschließen.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum					
Ansprechperson für Nachnutzer		E-Mail: <a href="mailto:efa-arbeitgeber-1@sk.hamburg.de">efa-arbeitgeber-1@sk.hamburg.de</a> (bis 31.12.22) und <a href="mailto:efahamburgkey-account-management@sk.hamburg.de">efahamburgkey-account-management@sk.hamburg.de</a>			

## Land: Hessen

Leistung		Breitband			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit		Ja		Nein	Portal steht bereit, Rollout in Hessen und RLP läuft; Abstimmungsgespräche für Nachnutzung sehr zeitintensiv Hemmnisse: - FITConnect steht nicht zur Verfügung – eine Anbindung von Fachverfahren zurzeit nicht möglich - ELSTER-Komponente unterscheidet keine Rollen; für Unternehmen nicht nutzbar; aufwendig musste ein Workaround erstellt werden Mittelübertragung in 2023 für den vollständigen Abschluss (von drei Meilensteinen, 2 abgeschlossen und letzter zum Teil)
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum					
Ansprechperson für Nachnutzer		<a href="mailto:pietro.pitruzzella@digitales.hessen.de">pietro.pitruzzella@digitales.hessen.de</a> Tel.: 0611 32 114235			
Leistung		Verpflichtungserklärung			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit		Ja	X	Nein	Einstellung im FIT-Store steht aus – eine enge Abstimmung zwischen FITKO, ekom21 und HMdIS erfolgt, um eine baldige Einstellung zu ermöglichen. Onboarding bereits mit außerhessischen ABHen begonnen sowie Produktivgänge erfolgt
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum					
Ansprechperson für Nachnutzer		E-Mail: <a href="mailto:ozg-ve@hmdis.hessen.de">ozg-ve@hmdis.hessen.de</a> Tel.: +49 (162) 7119592 (Frau v. Braunschweig, HMdIS ext.)			

Leistung	Arbeitslosengeld II			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja	X	Nein	<p>Rollout in 48 von 104 Kommunalen Jobcenter (ca. 50 % der Bevölkerung) und in 10 von 13 Bundesländer (HH, HB und Berlin haben keine KJC). Gespräche mit den weiteren Ländern und NRW hinsichtlich bessere Einbindung in Sozialplattform.</p> <p>Hemmnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rahmenbedingungen ändern sich stetig und erschweren Planungen</li> <li>- Unsichere Weiterfinanzierung in 2023, Mittelübertragung wäre wünschenswert für den vollständigen Projektabschluss</li> <li>- Bürgergeld als größere Gesetzesanpassung mit unklaren Zeitplan</li> </ul>

Leistung		Führerschein			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit		Ja	x	Nein	<p>Alle umsetzungsrelevanten LeiKas sind digitalisiert und stehen über den FIT-Store zur Verfügung; aktuelle Hemmnisse insb.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fehlende Schnittstellenanbindung durch Fachverfahrenshersteller <input type="checkbox"/> Ansatz Beseitigung: Finanzierung der Schnittstellenumsetzung über KP-Mittel</li> <li>- Keine Vorerfahrung mit Nachnutzung in Ländern und Kommunen <input type="checkbox"/> Ansatz Beseitigung: Durchführung eines Steuerungskreises Nachnutzung mit allen interessierten Ländern, detaillierte Informationstermine je Land sowie genaue Durchsprache der Abstimmungsschreiben zum FIT-Store-Vertrag</li> <li>- Noch ausstehende Klärung der Weitergabe an die kommunale Ebene in nachnutzenden Ländern <input type="checkbox"/> Ansatz Beseitigung: Einzelgespräche mit nachnutzenden Ländern/ Best Practice Sharing</li> <li>- Fehlende XTA-Infrastruktur für Nachnutzung in interessierten Ländern <input type="checkbox"/> Ansatz Beseitigung: Entwicklung eines hessischen XTA-Webservice für nachnutzende Länder</li> <li>- Noch ausstehende Klärungen zur Finanzierung des Betriebs ab 2023 <input type="checkbox"/> Ansatz Beseitigung: Sicherstellung von Transparenz zu Betriebskosten ggü. Nachnutzern (z. B. über FIT-Store-Unterlagen), offene Kommunikation der Herausforderungen an Bund</li> </ul>
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum					
Ansprechperson für Nachnutzer		E-Mail: <a href="mailto:fuehrerschein-projekt@wirtschaft.hessen.de">fuehrerschein-projekt@wirtschaft.hessen.de</a> Tel.: 0611 815 2665			
Leistung		Ausfuhr von Kulturgüter			Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung
Steht zur Nachnutzung bereit		Ja	x	Nein	
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum					
Ansprechperson für Nachnutzer		E-Mail: <a href="mailto:simon.fischbach@hmdf.hessen.de">simon.fischbach@hmdf.hessen.de</a> Tel.: 0611 3213 2229			

<b>Leistung</b>	<b>Kommunales Elster/Gewerbsteuer</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja	X	Nein	
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum				
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:simon.fischbach@hmdf.hessen.de">simon.fischbach@hmdf.hessen.de</a> Tel.: 0611 3213 2229			<p>Der Online-Dienst ist grundsätzlich betriebsbereit und für alle Kommunen und Unternehmen (durch elektronische Abgabe der Gewerbesteuererklärungen auf der föderalen Ebene, also bei den Finanzämtern) nutzbar. Die erforderliche Ertüchtigung des proprietären KONSENS-Transportsystems „ELSTER-Transfer“ zur „Belieferung“ der Kommunen mit den für die Erstellung der Gewerbesteuerbescheide erforderlichen Daten ist abgeschlossen. Der Einsatz des Online-Dienstes wurde erfolgreich in Oberursel und Rostock pilotiert.</p> <p>Den letzten Schritt, also die Anbindung an ELSTER-Transfer und die Ertüchtigung der kommunalen Fachverfahren zwecks „Auslesens“ aller Daten und Unterstützung des neuen digitalen Standards, müssen die Kommunen als nachnutzende Behörden indes selbst gehen (wenn sie die Daten nicht aufwändig manuell in ihre Systeme übertragen wollen).</p>

### Umsetzungsprojekt Eheschließung

<b>Leistung</b>	<b>Ehekunde Ausstellung</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	15.12.2022			
Ansprechperson für Nachnutzer: Siglinde Svilengatyin Philipp Gersch	E-Mail: <a href="mailto:up-eheschliessung@ozg-umsetzung.de">up-eheschliessung@ozg-umsetzung.de</a>			<p>Fachliche Freigaben liegen vor. Das Antragsverfahren durchläuft aktuell die Testphase. Ein Abschluss wird zeitnah erfolgen. Die Referenzimplementierung erfolgt im November 2022.</p>

<b>Leistung</b>	<b>Lebenspartnerschaftsurkunde Ausstellung</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	15.12.2022			Fachliche Freigaben liegen vor. Das Antragsverfahren durchläuft aktuell die Testphase. Ein Abschluss wird zeitnah erfolgen. Die Referenzimplementierung erfolgt im November 2022.
Ansprechperson für Nachnutzer: Siglinde Svilengatyin Philipp Gersch	E-Mail: <a href="mailto:up-eheschliessung@ozg-umsetzung.de">up-eheschliessung@ozg-umsetzung.de</a>			
<b>Leistung</b>	<b>Ehefähigkeitszeugnis Ausstellung</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	15.12.2022			Fachliche Freigaben liegen vor. Das Antragsverfahren durchläuft aktuell die Testphase. Ein Abschluss wird zeitnah erfolgen. Die Referenzimplementierung erfolgt im November 2022.
Ansprechperson für Nachnutzer: Siglinde Svilengatyin Philipp Gersch	E-Mail: <a href="mailto:up-eheschliessung@ozg-umsetzung.de">up-eheschliessung@ozg-umsetzung.de</a>			
<b>Leistung</b>	<b>Eheschließung Anmeldung (sowie Voranmeldung Eheschließung)</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	15.12.2022			Fachliche Freigabe wird zeitnah erwartet. Das Antragsverfahren durchläuft aktuell die Testphase. Ein Abschluss ist zeitnah vorgesehen. Die Referenzimplementierung erfolgt im November 2022.
Ansprechperson für Nachnutzer: Siglinde Svilengatyin Philipp Gersch	E-Mail: <a href="mailto:up-eheschliessung@ozg-umsetzung.de">up-eheschliessung@ozg-umsetzung.de</a>			
<b>Leistung</b>	<b>Nachbeurkundung einer im Ausland geschlossenen Ehe</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	15.12.2022			Fachliche Freigabe wird zeitnah erwartet. Das Antragsverfahren durchläuft aktuell die Testphase. Ein Abschluss ist zeitnah vorgesehen. Die Referenzimplementierung erfolgt im November 2022.
Ansprechperson für Nachnutzer: Siglinde Svilengatyin Philipp Gersch	E-Mail: <a href="mailto:up-eheschliessung@ozg-umsetzung.de">up-eheschliessung@ozg-umsetzung.de</a>			

## Land: Mecklenburg-Vorpommern

<b>Leistung</b>	<b>Digitaler Bauantrag OZG-ID-10519</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baubeginnsanzeige</li> <li>• Baustellenvorankündigung</li> <li>• Anzeige der Nutzungsaufnahme</li> <li>• Bauvoranfrage &amp; Verlängerung Bauvorbescheid</li> <li>• Vereinfachte Baugenehmigung</li> <li>• Baugenehmigung (Errichtung/ Änderung/Nutzungsänderung)</li> <li>• Verlängerung Baugenehmigung (Errichtung/ Änderung/ Nutzungsänderung)</li> <li>• Teilbaugenehmigung (Errichtung/ Änderung/ Nutzungsänderung) &amp; Verlängerung</li> <li>• Genehmigungsfreistellung (Errichtung/ Änderung/ Nutzungsänderung)</li> <li>• Abweichungen, Ausnahmen und Befreiung von baurechtlichen Vorschriften</li> <li>• Ausnahmegenehmigung von Veränderungssperren zur Sicherung der Bauleitplanung</li> <li>• Genehmigungsfreie Beseitigung einer Anlage</li> <li>• Abbruchgenehmigung</li> </ul>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Ja, seit Ende 2021 verfügbar	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	Bereitstellung OSCI-Intermediär/XTA-Webserver durch nachnutzende Behörden/Länder für den Nachrichtentransport
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:julia.tiemann-kollipost@im.mv-regierung.de">julia.tiemann-kollipost@im.mv-regierung.de</a> Tel: 0385 / 588 - 12243  E-Mail: <a href="mailto:detlef.bartsch@im.mv-regierung.de">detlef.bartsch@im.mv-regierung.de</a> Tel.: 0385 / 588 - 12242			Mitwirkung der Fachverfahrenshersteller bezüglich der Implementierung der Schnittstelle XBau im Fachverfahren  Finanzielle Absicherung des Rolloutprozesses in 2023

<b>Leistung</b>	Implementierung in das Grundsystem Digitaler Bauantrag OZG-ID 10765 Luftverkehrsrechtliche Genehmigung bei verfahrensfreien Bauvorhaben OZG-ID 10527 Erfüllungserklärung nach Gebäudeenergiegesetz OZG-ID 10769 Hochbaustatistik			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	Dezember 2022			Finanzielle Absicherung des Rolloutprozesses in 2023
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:julia.tiemann-kollipost@im.mv-regierung.de">julia.tiemann-kollipost@im.mv-regierung.de</a> Tel: 0385 / 588 - 12243  E-Mail: <a href="mailto:detlef.bartsch@im.mv-regierung.de">detlef.bartsch@im.mv-regierung.de</a> Tel.: 0385 / 588 - 12242			

#### Land: Niedersachsen

<b>Leistung</b>	<b>Schwerbehindertenausweis (10214)</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	31.01.2023			Beteiligung der nachnutzenden Länder über einen Steuerungskreis  Vertragssituation inklusive Auftragsdatenvereinbarung – Einstellung im FitStore geplant, aktuell läuft der Zeichnungsprozess  Technische Bereitstellung der Nachnutzungsmandanten in Vorbereitung
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:gesundheit-digital@it.niedersachsen.de">gesundheit-digital@it.niedersachsen.de</a>			



<b>Leistung</b>	<b>Hilfe zur Pflege (10218)</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	31.01.2023			Beteiligung der nachnutzenden Länder über einen Steuerungskreis
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: gesundheit-digital@it.niedersachsen.de			
				Vertragssituation inklusive Auftragsdatenvereinbarung – Einstellung im FitStore geplant, aktuell läuft der Zeichnungsprozess
				Technische Bereitstellung der Nachnutzungsmandanten in Vorbereitung
<b>Leistung</b>	<b>Eingliederungshilfe (10206)</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	31.01.2023			Beteiligung der nachnutzenden Länder über einen Steuerungskreis
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: gesundheit-digital@it.niedersachsen.de			
				Vertragssituation inklusive Auftragsdatenvereinbarung – Einstellung im FitStore geplant, aktuell läuft der Zeichnungsprozess
				Technische Bereitstellung der Nachnutzungsmandanten in Vorbereitung
<b>Leistung</b>	<b>Leistungen zum Infektionsschutz (10608)</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	31.01.2023			Beteiligung der nachnutzenden Länder über einen Steuerungskreis
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: gesundheit-digital@it.niedersachsen.de			
				Vertragssituation inklusive Auftragsdatenvereinbarung – Einstellung im FitStore geplant, aktuell läuft der Zeichnungsprozess
				Technische Bereitstellung der Nachnutzungsmandanten in Vorbereitung

<b>Leistung</b>	<b>Beschwerde über Sozialversicherungsträger (10190)</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	31.01.2023			Beteiligung der nachnutzenden Länder über einen Steuerungskreis  Vertragssituation inklusive Auftragsdatenvereinbarung – Einstellung im FitStore geplant, aktuell läuft der Zeichnungsprozess  Technische Bereitstellung der Nachnutzungsmandanten in Vorbereitung
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: gesundheit-digital@it.niedersachsen.de			

### Land: Nordrhein-Westfalen

<b>Leistung</b>	<b>Antragsservice Anerkennung</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	15.11.2022			FIT-Store Vertrag aktuell noch in Arbeit. Noch nicht alle Leika's umgesetzt (Anfang 2023).
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:ozg-erkennung@mags.nrw.de">ozg-erkennung@mags.nrw.de</a>			
<b>Leistung</b>	<b>Einbürgerung</b>			
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	10.04.2023			Aktuell steht der digitale Einbürgerungsdienst lediglich über ein Regionalportal in NRW zur Verfügung. Offene Fragen bei der Weiterfinanzierung ab 2023 führen zu Verzögerungen und Planungsunsicherheit.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:einbuengerung@d-nrw.de">einbuengerung@d-nrw.de</a>			

### Land: Sachsen

<b>Leistung</b>	<b>Online-Anzeige</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	X
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	01.12.2022			Anbindung der polizeilichen Vorgangsbearbeitungssysteme ist in Arbeit, Anschlussreihenfolge für den Roll-out wurde mit der Nachnutzungsallianz bereits abgestimmt. Weitere Interessenten sind willkommen.
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: T.Dossow@innen.saarland.de Tel.: +49(681)501-3568			

## Land: Schleswig-Holstein

<b>Leistung</b>	<b>Wohngeld</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja	X	Nein	In einem Release 4.0 werden Onlinedienste um die Möglichkeit zur Anbindung mittels FitConnect erweitert. Das Releasedatum ist zum 20.12.2022 geplant.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum				
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:zit.efa-sh@stk.landsh.de">zit.efa-sh@stk.landsh.de</a> Tel.: tba			
<b>Leistung</b>	<b>Versamlungsanzeige</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja	X	Nein	Eine Bereitstellung des Onlinedienstes über den Fitstore ist in Vorbereitung.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum				
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:zit.efa-sh@stk.landsh.de">zit.efa-sh@stk.landsh.de</a> Tel.: tba			
<b>Leistung</b>	<b>Anlagengenehmigung und -zulassung</b>			<b>Aktuelle Hemmnisse und deren Beseitigung</b>
Steht zur Nachnutzung bereit	Ja		Nein	Komplexe fachliche und technische Anforderungen werden in Zusammenarbeit zweier spezialisierter IT-Dienstleister zusammen mit der Fachlichkeit gelöst.
Wenn nein: Realistisches Bereitstellungsdatum	31.03.2023			
Ansprechperson für Nachnutzer	E-Mail: <a href="mailto:zit.efa-sh@stk.landsh.de">zit.efa-sh@stk.landsh.de</a> Tel.: tba			