

15.06.2026
Frankfurt a. M.

Flächenrolloutkonzept IDA/DSC für dezentrale Register

Flächenrollout-Planung

Umsetzung des IT-Planungsratsbeschluss B-2025/40-IT Ziff. 4 vom 26.11.2025

IT-Planungsratsbeschluss

Flächenrolloutkonzept IDA, DSC und NOOTS für dezentrale Register

IT-Planungsrat | 26.11.2025 | 48. Sitzung | B-2025/40-IT

4. Der IT-Planungsrat bittet das BVA um Abstimmung der zeitlichen Planung der IDA- und DSC-Anbindung mit den Ländern und Überführung in eine Gesamt-Roll-out-Planung bis Ende Q1 2026 (übergeordnete Steuerung).

Das Bundesverwaltungsamt legt im folgenden die mit den Ländern abgestimmte IDA- und DSC-Roll-out-Planung vor. Sie spiegelt die aktuellen Planungen der Länder wider und wird in Zusammenarbeit zwischen BVA und den Ländern regelmäßig fortgeschrieben.

Gesamt Roll-out-Planung IDA und DSC (Stand 03/2026)

Fachdomäne Inneres

Register-Nr.	Registertyp	Anschlusstyp ¹	Land	Fachverfahren	Softwarelieferant	Start (Planung)	Ende (Planung)	Status	Hinweise
1	Melderegister	IAV	HE	VOIS MESO bzw. emeld21	HSH	Q4/2023	Q2/2025	abgeschlossen	
1	Melderegister	EV	HH (mit NI)	OK.EWO	AKDB	Q2/2026	offen	Planung ausstehend	
1	Melderegister	EV	BW	KM-Einwohner	KommONE	Q2/2026	Q4/2027	geplant	
2	Personenstandsregister	IAV	MV	AutiSta	VfSt	Q3/2025	Q4/2027	laufend /in Plan	
13	eID-Karte-Register	IAV	NI	VOIS MESO OK.EWO	HSH AKDB	Q3/2025 Q3/2025	Q1/2027 Q1/2027	laufend/in Plan laufend/in Plan	
21	Personalausweisregister	IAV	NI	VOIS MESO OK.EWO	HSH AKDB	Q3/2025 Q3/2025	Q1/2027 Q1/2027	laufend/in Plan laufend/in Plan	
22	Passregister	IAV	NI	VOIS MESO OK.EWO	HSH AKDB	Q3/2025	Q3/2027	laufend/in Plan	
23	Ausländerdateien	IAV	offen	offen	offen	offen	offen	Klärung Rahmenbedingungen	Herausnahme Reg. 23 aus dem Anhang IDNrG aktuell in Prüfung
38	Datenbestände der Behörden zur Durchführung des AsylbLG	IAV	HH	offen	offen	offen	offen	in Klärung	

Gesamt Roll-out-Planung IDA und DSC (Stand 03/2026)

Fachdomäne Arbeit und Soziales

Register-Nr.	Registertyp	Anschlusstyp ¹	Land	Fachverfahren	Softwarelieferant	Start (Planung)	Ende (Planung)	Status	Hinweise
11	Datenbestände Trägern der Grundsicherung	IAV	BW	OPEN/PROSOZ	PROSOZ Herten	Q3/2025	Q3/2026	laufend/ in Plan	
11	Datenbestände Trägern der Grundsicherung	EV	BW	comp.ASS	prosozial GmbH	Q3/2026	Q3/2028	geplant	
33	Register Grundsicherung im Alter	IAV	RP	LÄMMkom LISSA	LÄMMERZAHL GmbH	Q3/2025	Q4/2026	laufend/in Plan	
34	Register Hilfe zum Lebensunterhalt	IAV	RP	LÄMMkom LISSA	LÄMMERZAHL GmbH	Q3/2025	Q4/2026	laufend/in Plan	
37	Register der Versorgungsämter	IAV	offen	offen	offen	offen	offen	Planung ausstehend	Durchführung des IAV durch BB und/oder HH (derzeit in Klärung)

Fachdomäne Wirtschaft

Register-Nr.	Registertyp	Anschlusstyp ¹	Land	Fachverfahren	Softwarelieferant	Start (Planung)	Ende (Planung)	Status	Hinweise
30	Gewerberegister (ggf. künftig wegfallend)	offen	offen	offen	offen	offen	offen	Planung ausstehend	Herausnahme Reg. 30 aus dem Anhang IDNrG aktuell in Prüfung

¹ IAV = Initiales Anschlussvorhaben, EV = Ertüchtigungsvorhaben

Gesamt Roll-out-Planung IDA und DSC (Stand 03/2026)

Fachdomäne Kultus und Bildung

Register-Nr.	Registertyp	Anschlusstyp ¹	Land	Fachverfahren	Softwarelieferant	Start (Planung)	Ende (Planung)	Status	Hinweise
24R	Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse	IAV	HH	offen	offen	offen	offen	in Klärung	
24R	Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse	EV	NI	offen	offen	offen	offen	Planung ausstehend	
25	Datenbestände Hochschulen	IAV	NI, HE	HIS	HIS e.G.	offen	offen	Planung ausstehend	
25	Datenbestände Schulen	IAV	offen	offen	offen	offen	offen	Planung ausstehend	Durchführung des IAV durch SH und/oder HH (derzeit in Klärung)
36B	Datenbestände der Ämter für Ausbildungsförderungsämter	IAV	SN	offen	offen	offen	offen	Planung ausstehend	
36B	Datenbestände der Ämter für Ausbildungsförderungsämter	IAV	HE	Hessisches BAföG- und AFBG-Verfahren (HeBAV)	DATAGROUP IT Solutions GmbH	Q2/2026	offen	Planung ausstehend	

Fachdomäne Familie

Register-Nr.	Registertyp	Anschlusstyp ¹	Land	Fachverfahren	Softwarelieferant	Start (Planung)	Ende (Planung)	Status	Hinweise
29	Datenbestände Elterngeldstellen	IAV	offen	offen	offen	offen	offen	Planung ausstehend	

¹ IAV = Initiales Anschlussvorhaben, EV = Ertüchtigungsvorhaben

Gesamt Roll-out-Planung IDA und DSC (Stand 03/2026)

Fachdomäne Bau

Register-Nr.	Registertyp	Anschlusstyp ¹	Land	Fachverfahren	Softwarelieferant	Start (Planung)	Ende (Planung)	Status	Hinweise
35	Datenbestände Wohngeldbehörden	IAV	HE	HeWog/eWoG	HZD (Hessische Zentrale für Datenverarbeitung)	Q3/2025	Q3/2027	laufend/in Plan	Es besteht eine starke Abhängigkeit in Hinblick auf eine mögliche Umsetzung der Empfehlungen der Sozialstaatskommission
35	Datenbestände Wohngeldbehörden	EV	SN*	DiWo	T-Systems	Q4/2025	2028	laufend/in Plan	<i>*weitere Beteiligte: BE, BW, ST, SV Magdeburg, LH München)</i>
35	Datenbestände Wohngeldbehörden	EV	SL	Care 4	Infosys	offen	offen	Planung ausstehend	

Fachdomäne Finanzen

Register-Nr.	Registertyp	Anschlusstyp ¹	Land	Fachverfahren	Softwarelieferant	Start (Planung)	Ende (Planung)	Status	Hinweise
42	Datenbestände der öffentlichen Arbeitgeber in Bund, Länder & Kommunen	IAV	offen	offen	offen	offen	offen	Klärung Rahmenbedingungen	Daten- bzw. Registerumfang in Klärung

¹ IAV = Initiales Anschlussvorhaben, EV = Ertüchtigungsvorhaben

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

Referat D III 1

Registermodernisierung; IDNrG; Datenschutzcockpit

ida@bva.bund.de

www.bundesverwaltungsamt.de