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Schleswig-Holstein )
Der echte Norden Digitale Zukunft gestalten
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Landlich, digital, attraktiv — Wés macht
Digitalprojekte im landlichen Raum erfolgreich?
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l \ge n d a Digitale Zukunft gestalten

* Problemstellung

e Studiendesign

* Befragungsergebnisse
* Lessons learned

Quelle: Pixabay
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IT-Planungsrat

Digitale Zukunft gestalten

Wie kann Digitalisierung zur Lebensqualitat
in landlichen Raumen beitragen?

Welche Herausforderungen stellen sich in landlichen Raumen?

Welche Lésungsansdtze gibt es, um diese Herausforderungen digital
ZU meistern?

Was braucht es, damit diese Lésungsansatze erfolgreich sind?
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Vorgehen

e |dentifizierung zentraler
Herausforderungen

e |dentifizierung digitaler
Losungsansatze und
entsprechender Projekte

IT-Planungsrat

Digitale Zukunft gestalten

Gemeinsinn und Breitband

ZusammeV\

Arbeit und -
Wirtschaft ) Mobilitat
Herausforderungen n
landlichen Rdumen

Gesundheit
Nahversorgung

ans

Bildung
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Online-Befragung

* Befragung von
mehr als 80 Projekten

e /eitraum:
Dez 2018 bis Jan 2019

e 54 aqusgeflllte Frage-
bdgen von 49 Projekten
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Digitale Zukunft gestalten

Gemeinsinn und Breitband (1)

Zusammenhalt(S)"

Arbeit und
Wirtschaft
(17)

Mobilitst (8)

Herausforderungen in

v . v Gesundheit (7
landlichen Rdumen 7

. Bildung (8)

Nahversorgung (3)
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33 IT-Planungsrat

LOosungsansatze

digitale koordinierte Koproduktion [ 149,
digitale erbrachte Dienstleistungen [ 29%
digital vermittelte Dienstleistungen [ 16%

Information & Kommunikation  FEE ] 29%

Infrastruktur for Digitales [ 24%
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Hirden

Finanzierung

eigene Technik und Organisation
Verstetigung
Stakeholdermanagement
Kommunikation/Werbung
Annahme durch Zielgruppe
Uberlastung Ehrenamtlicher
Personalmangel

rechtliche Hirden

Forderungen zu komplex

schlechte Internetanbindung

IT-Planungsrat

Digitale Zukunft gestalten

T 35%
A 31%
A 29%
A 27 %
A 22%
A 18%
A 18%
A 16%
A 16%

I 8%
I 8%
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Hirden
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Digitale Zukunft gestalten

<Finanzierung

eigene Technik und Organisation
Verstetigung
Stakeholdermanagement
Kommunikation/Werbung
Annahme durch Zielgruppe
Uberlastung Ehrenamtlicher
Personalmangel

rechtliche Hirden

Forderungen zu komplex

schlechte Internetanbindung

35%

A 31%
A 29%
A 27 %
A 22%
A 18%
A 18%
A 16%
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Finanzierung

Eigenmittel des Tragers 59%
andere Fordermittel [N 39%
z.B. von Stiftungen
6ffentliche Fordermittel [N 36%
2.B. Foérderprogramme des Bundes
offentliche Haushaltsmittel [NNNEGGNEN 34%
Nutzungsgebihren u.id. [N 23%
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Finanzierung

Eigenmittel des Tragers 59%

andere Fordermittel [ 39%

z.B. von Stiftungen

6ffentliche Fordermittel [ 36%

2.B. Foérderprogramme des Bundes

offentliche Haushaltsmittel [NNNEGGNEN 34%
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Geschaftsmodell X Erfolg

Geschaftsmodell kein Geschaftsmodell
(n=21) (n=25)

eher nicht 18%

Projekt erfolgreich?

35%

gar nicht 5%
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Erfolgsfaktoren

gutes Stakeholdermanagement

Konsortium bilden

fahiges und engagiertes Team
Kommunikation/Werbung

gutes Projektmanagement, klares Vorgehen
gesicherte Finanzierung

Uberschaubar pilotieren

vor Ort aktiv sein

Erfahrungsaustausch

-..- IT-Planungsrat

e 00
Digitale Zukunft gestalten

I 33
S 33

S 31

S 29%

e 24%

I 19%

S 12%
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Was sind die grofsten Erfolge? s

positives Feedback/Akzeptanz  E e 29%
hohe Teilnehmendenanzahl T 22%
Netzwerk/Kooperationen Iy 18%
Proof of Concept i 16%
Offentlichkeitswirksamkeit/Preise I 16%

Ideengeber 14%

Folgeprojekte I 10%

Agendasetting T 8%
Erkenntnisgewinn T 6%

/ \ 18.03.2019 | 15

V4 D 4 /



-..¢ IT-Planungsrat

Losungsansatz X Erfolg VS e n

Projekt Infrastruktur fur Information &  digital vermittelte digitale erbrachte digital koordinierte
erfolgreich? Digitales Kommunikation  Dienstleistungen Dienstleistungen Koproduktion

eher
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Wie haben sich die Heraus- ! IT-Planungsrat
forderungen entwickelt?

verscharft, 9

gleich geblieben, 27

abgeschwacht, 9
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Lessons learned

* viele offentlich geforderte Modellprojekte
* Finanzierung und Verstetigung bereiten vielen Projekten Sorge
* wenige mit eigenen Einnahmen oder einem Geschaftsmodell

* Keine ,Killer-App” fur die Herausforderungen in landlichen Raumen
in Sicht.

e trotzdem haben die Projekte viele positive Effekte
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