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Koordinierungsprojekt Digitalisierung des Asylverfahrens

Zusammenfassung der Projektergebnisse 09.10.2018

Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat - Projektgruppe Digitalisierung des Asyl-
verfahrens. Abgestimmt mit den Bundeslandern und kommunalen Spitzenverbanden.

Herausforderungen der Fliichtlingskrise 2015 und Motivation

Der in der zweiten Jahreshalfte 2015 stark gestiegene Zugang von Schutz- und Asylsuchen-
den stellte Bund, Lander und Kommunen vor groRe Herausforderungen. Im Rahmen der
Erstaufnahme wurden Asylsuchende zundchst mit dem EASY-Verfahren auf die Bundeslan-
der verteilt und dort landesspezifisch erfasst. Da die Erstaufnahme Aufgabe der Lander ist,
wurden Registrierungen in jedem Bundesland unterschiedlich gehandhabt. Die eigentliche,
zentrale Registrierung erfolgte erst mit der Antragstellung beim Bundesamt fiir Migration
und Fllichtlinge (BAMF). Durch den starken Zugang 2015 verzogerte sich jedoch die Antrag-
stellung um mehrere Monate. Im Zeitraum von der Einreise bis zur Antragstellung fand we-
der eine Identitatsfeststellung, noch ein Sicherheitsabgleich statt. Hierflir gab es keinen
bund- und landeriibergreifenden Datenpool sowie keine gemeinsamen IT-Verfahren oder -
Schnittstellen. Insbesondere wurden zum Zeitpunkt der Registrierung keine biometrischen
Daten fiir eine eindeutige Identifizierung erhoben (Fingerabdriicke).

Aufgaben im Asylverfahren werden von der Erstaufnahme bis hin zu Sozial- oder Integrati-
onsleistungen Uber alle féderalen Ebenen hinweg verteilt wahrgenommen. Da es weder ei-
nen gemeinsamen Datenpool fliir Grunddaten noch ein einheitliches Ordnungsmerkmal gab,
wurden Personalien vielfach redundant erhoben. Aufgrund der zum Teil schwierigen Na-
mensschreibweisen, waren viele der erhobenen Daten derart fehlerbehaftet, dass keine ein-
deutige Zuordnung mehr erfolgen konnte und auch Leistungsmissbrauch durch Mehrfach-
identitaten nicht ausgeschlossen werden konnte. Dieser Zustand flihrte zu ineffizienten Pro-
zessen, mangelnder Datenqualitdt, mangelnder politischer Steuerungsfahigkeit, Doppeliden-
titdten mit der Moglichkeit zu Leistungsmissbrauch und Identitatsverschleierung und
dadurch letztlich zu erheblichen Sicherheitsrisiken.

Am 24. September 2015 beschlossen die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Lander die weitere Digitalisierung des Asylverfahrens zur medienbruch-
freien Kommunikation aller Verfahrensbeteiligten voranzutreiben. Ziel war die Erstellung
eines bundesweit einheitlichen Systems fiir die Registrierung und ldentifizierung anhand von
Fingerabdriicken, sowie die Realisierung von Schnittstellen zu den bestehenden IT-L6sungen
der Lander fir medienbruchfreie Asylprozesse. Zur Abstimmung der technischen Umsetzung
wurde ein Bund-Lander-Koordinierungsprojekt des IT-Planungsrates eingerichtet. Innerhalb
des Bundesministeriums des Innern wurde die abteilungsiibergreifende ,Projektgruppe Digi-
talisierung des Asylverfahrens” (PG DAS) zur bundesseitigen Koordination eingerichtet, die

Seitelvon9



- .” Bundesministerium
IT Plar]u'ngsrat . el re e IT'PIanungsrat * des Innern, fiir Bau
Koordinierungsprojekt Digitalisierung des Asylverfahrens und Heimat

gleichzeitig als Federfiihrer des Koordinierungsprojektes agierte. Im Koordinierungsprojekt
wirkten Vertreter aller 16 Bundeslander, der kommunalen Spitzenverbande, des BMI und
seiner Geschéftsbereichsbehérden, BAMF, BVA, BKA, BSI, sowie die KoSIT und die Bundes-
druckerei als Dienstleister mit.

Neuordnung der Registrierung mit dem , Integrierten Identitaitsmanagement”

Fiir eine einheitliche Registrierung wurde das so genannte ,Integrierte Identitatsmanage-
ment” (IDM) eingefiihrt. Ziel war die Schaffung eines zentralen Datenpools fiir diejenigen
Daten, die in den weiteren Asylprozessen von allen Stellen bendétigt werden. Dies sind die
sicherheitsrelevanten biometrischen Daten, die Grundpersonalien, sowie einige erweiterte
Daten. Diese so genannten , Kerndaten” sind beim Erstkontakt des Schutzsuchenden zu er-
fassen. Die Speicherung erfolgt im zentralen ,Kerndatensystem® (KDS). Das KDS ist Teil des
bereits existierenden Auslanderzentralregisters im Bundesverwaltungsamt, auf das bereits
alle Auslanderbehoérden zugreifen konnten. Alle befugten Stellen in Bund, Landern und
Kommunen kénnen gemal ihrer Berechtigungen auf diese Kerndaten zugreifen. Die dafir
notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden im Friihjahr 2016 mit dem Datenaustausch-
verbesserungsgesetz (DAVG) geschaffen.

Darliber hinaus wurde mit dem Ankunftsnachweis (AKN) ein falschungssicheres Ausweisdo-
kument geschaffen, das als visueller Nachweis der Registrierung ausgegeben wird. Um die
Verteilung der Asylsuchenden starker steuern zu kénnen, wird der Ankunftsnachweis nur in
den sogenannten Ziel-Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) ausgeben.

Fiir die eigentliche Registrierung und den Druck des AKN wurden besondere Arbeitsstatio-
nen benotigt. Die Bundesdruckerei wurde daher durch den Bund mit der Realisierung und
dem Betrieb der so genannten ,Personalisierungsinfrastruktur” bestehend aus den dezent-
ralen Registrierungsstationen (Personalisierungsinfrastruktur-Komponenten, ,,PIK“) und den
serverseitigen Hintergrundsystemen beauftragt. Der entsprechende Rahmenvertrag diente
zur Ausstattung der Erstaufnahmeeinrichtungen der Lander, AulRenstellen des BAMF und
weiterer, teilweise mobiler, Teams.

Die bundesweite Einflihrung des ,Integrierten Identitditsmanagements” wurde Ende Mai
2016 erfolgreich abgeschlossen. So wurde die friihzeitige und einheitliche Registrierung von
Asylsuchenden flachendeckend ermdglicht. Damit wurde die Basis fiir eine verbesserte Pro-
zesseffizienz, Transparenz und Steuerungsfahigkeit, sowie fiir die Starkung der 6ffentlichen
Sicherheit geschaffen. Die Nachregistrierung der sich bereits in Deutschland aufhaltenden
Schutzsuchenden, die nicht sofort in das formliche Asylverfahren eintreten konnten, wurde
im Herbst 2016 abgeschlossen.

Sicherheitsabgleich und Registerabgleiche

Mit der Einspeicherung im Kerndatensystem werden automatisiert Register- und Sicher-
heitsabgleiche ausgeldst. Ziel ist die Aufklarung weiterer Personalien, Falsch- und Mehrfach-
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identitaten sowie die Aufdeckung von Doppelerfassungen. Darliber hinaus werden Fahndun-
gen, Visumantrage und mitgefiihrte Ausweisdokumente Uberprift.

Soweit dabei festgestellt wird, dass die Person bereits im AZR erfasst ist, werden die Datens-
atze zusammengefihrt. Die VISA-Datei wird ebenfalls auf Basis der Grund-, Aliaspersonalien
sowie der Passdaten gepriift, sofern diese vorhanden sind. Die INPOL Sachfahndung gibt
Auskunft, ob Ausweisdokumente als gestohlen gemeldet wurden. Das Visa-
Informationssystem (VIS) wird auf Basis der Fingerabdriicke geprift. Parallel zu diesen Regis-
terabgleichen werden die deutschen Sicherheitsbehérden im Rahmen der Asyl-Konsultation
(AsylKon) auf sicherheitsrelevante Erkenntnisse abgefragt. Die Ergebnisse aus den Abglei-
chen werden Auslanderbehorden, Erstaufnahmeeinrichtungen sowie dem Bundesamt fir
Migration und Flichtlinge im AZR Registerportal und in der PIK zur Verfigung gestellt und
konnen dariiber hinaus Uber technische Schnittstellen aus dem AZR bezogen werden. Die
Ergebnisdokumente liefern im Rahmen des Registrier- und Asylverfahrens sowie fiir aufent-
haltsrechtliche Entscheidungen wichtige Erkenntnisse.

Datenabruf aus dem Kerndatensystem

Zum Abruf der Registrierungsdaten aus dem Kerndatensystem wurde zu Beginn des Projek-
tes fur Erstaufnahmeeinrichtungen eine Abrufschnittstelle in MARiS/AsylOnline bereitge-
stellt. Diese wurde im weiteren Verlauf durch die erweiterte AZR-Abrufschnittstelle abgelost.
Meldebehérden werden seit Herbst 2016 automatisiert mit einer XMELD Push-Nachricht aus
dem AZR Uber Zuziige informiert. Eine Riickmeldung tber Adressianderungen an das AZR
erfolgt nur eingeschrankt. Hierzu fehlt es derzeit noch an rechtlichen Moglichkeiten zur Ver-
wendung der AZR-Nummer.

Uber die gespeicherten Fingerabdriicke kénnen Asylsuchende stets eindeutig identifiziert
werden. Sie dienen dariiber hinaus auch der Beschaffung von Passersatzdokumenten durch
die Auslanderbehoérden. Hierfir wurde eine Schnittstelle fir den Abruf der Fingerabdruck-
blatter implementiert (FABL-Abruf).

Um medienbruchfrei elektronische Daten abrufen zu kdnnen, ist derzeit neben der allgemei-
nen Berechtigung auch eine gesonderte Berechtigung zum Abruf im automatisierten Verfah-
ren notwendig. Das Teilprojekt 1 des Koordinierungsprojektes hat Mitte 2016 festgestellt,
dass diese Regelung ein Hemmnis fir medienbruchfreie Asylprozesse darstellt. Infolgedes-
sen soll der Abruf im automatisierten Verfahren als Standardfall vorgesehen werden. Die
entsprechende gesetzliche Regelung soll 2018 umgesetzt werden und wird voraussichtlich
Anfang 2019 in Kraft treten.

Arbeit der Teilprojekte

Wahrend der Laufzeit des Koordinierungsprojektes wurden einzelne Themenkomplexe durch
Teilprojekte bearbeitet. Teilprojekt 1 hat sich mit der Frage beschaftigt, welche weiteren
rechtlichen und technischen Voraussetzungen fiir medienbruchfreie Asylprozesse zu schaf-
fen sind. Teilprojekt 2 hat die Frage bearbeitet, welche Mdéglichkeiten fiir die technische
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Nutzung und Integration des Bundesverfahrens in die landesspezifische bzw. kommunale
Infrastruktur bestehen. Teilprojekt 3 hat die Prozesse im Asylbereich analysiert und aufberei-
tet. Teilprojekt 4 hat Empfehlungen fiir die Sollprozesse fiir den Ubergang des Betriebs und
der Weiterentwicklung in die Linie erarbeitet. Dazu wurden im Vorfeld Interviews mit Vertre-
tern der Lander geflhrt.

Teilprojekt 1: Medienbruchfreie Asylprozesse

Das von Dataport und der KoSIT koordinierte Teilprojekt entwickelte Anforderungen und
Vorschlage fiir eine foderale Ebenen Ubergreifende IT-Architektur mit dem Ziel der medien-
bruchfreien Datenlibermittlung an alle Verfahrensbeteiligten im Asylverfahren. Ein zentraler
Aspekt ist dabei die effiziente Bereitstellung und Verwendung von Daten in Folgeprozessen
von Landern und Kommunen. Dazu wurden die erforderlichen Schnittstellen des Kerndaten-
systems identifiziert und die Rolle von Standards beleuchtet. Die Ergebnisse des Teilprojek-
tes 1 sind fir das Koordinierungsprojekt zentral, finden in vielen Bereichen Niederschlag und
sind in Rechtsanderungsvorhaben eingegangen.

Teilprojekt 2: Integration in Fachverfahren

Registrierungen von Asylsuchenden wurden in der Vergangenheit in erster Linie Gber Fach-
verfahren der Lander durchgefiihrt, die an die besonderen Anforderungen in den jeweiligen
Landern angepasst sind. Mit der einheitlichen Personalisierungsinfrastruktur und den PIK-
Stationen wurde der Teilprozess Registrierung von Asylsuchenden um die Aufnahme biomet-
rischer Daten erweitert und zudem standardisiert. Spezifische Anforderungen der Lander
konnten im Rahmen der Bundeslésung jedoch nicht beachtet werden.

Die Aufgaben der Lander im Gesamtprozess gehen jedoch deutlich Gber die Registrierung
hinaus. Die Bearbeitung des Gesamtprozesses wird folglich erschwert, da jetzt flir die Bear-
beitung des Gesamtprozesses zwei IT-Verfahren und bis zu zwei Hardwareldsungen einge-
setzt werden.

Das vom Freistaat Bayern koordinierte Teilprojekt setzte sich daher mit Optionen zur Durch-
fihrung der Registrierung von Asylsuchenden (iber bestehende Fachverfahren der Lander
auseinander. In Workshops wurden die mit der PIK geschaffene Situation reflektiert, Nach-
teile der bestehenden Umsetzung herausgearbeitet und Losungsvorschldage entwickelt.

Eine von einigen Landern geforderte Losung zur modularen Bereitstellung von Teilfunktio-
nen der PIK-Software wurde vom BMI nach einer Bewertung nicht in die Uberlegungen ein-
bezogen.

Lander und Kommunalbehérden kénnen jedoch Funktionen zur Registrierung sowie FAST-ID
in ihren Fachverfahren Uber eine Schnittstelle zum AZR umsetzen.
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Teilprojekt 3: Gesamtprozessdokumentation

Im Gesamtprozess ,Asylverfahren” ist die Registrierung nur der erste Schritt. Uber die Un-
terbringung und Versorgung in den Landern, geht es zur Durchfihrung des Asylverfahrens
durch das Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge und zur sozialen und gesellschaftlichen
Integration bzw. zur Riickkehr oder Riickfiihrung.

Unter der Federfihrung des BAMF wurden gemeinsam mit Vertretern aus Bundesbehdérden,
Landesbehérden und kommunalen Behorden Darstellungen der Gesamtprozesse von der
Ankunft bis zur Integration erarbeitet. Es wurde ein Glossar erstellt sowie eine detaillierte
und umfassende Erhebung der Datenfliisse und IT-Systeme in den verschiedenen Landern
durchgeflhrt. SchlielRlich wurde auch der Prozess fiir unbegleitete minderjahrige Asylsu-
chende (umA) dokumentiert.

Durch die Arbeit des Teilprojekts wurden Handlungsfelder identifiziert und Optimierungsvor-
schlage erarbeitet. Einige Ergebnisse sind bereits direkt in die Weiterentwicklung der PIK
eingeflossen. Die Fortschreibung der Prozessgrafiken wird durch die Geschéaftsstelle Digitali-
sierung des Asylverfahrens im BAMF koordiniert werden.

Teilprojekt 4: Betriebsiibergang

Viele der von der Projektgruppe wahrgenommenen Aufgaben bestehen weiter und sollen in
Linienstrukturen fortgefiihrt werden, insbesondere die Koordination des Betriebs und der
technischen und fachlichen Weiterentwicklung des Integrierten Identitdtsmanagements.

In mehreren Workshops mit Vertretern der Lander im Koordinierungsprojekt wurden Vor-
schlage und Anforderungen fir zukiinftige Linienstrukturen erhoben und diskutiert. Durch
das Teilprojekt wurden Strukturen und Prozesse fiir die Fortfiihrung der bislang projekthaft
wahrgenommenen Aufgaben in nachhaltigen Linienstrukturen entwickelt. Ein zentrales Au-
genmerk lag dabei auf der festen und verldsslichen Einbindung von Landern und Kommunen.

Ausstattung von Auslanderbehérden mit PIKs

Aufgrund des DAVG sind kommunale Auslanderbehoérden verpflichtet, Registrierungen im
Kerndatensystem mit Fingerabdriicken vorzunehmen. Zunachst verfiigten diese jedoch nicht
Uber die nétigen technischen Voraussetzungen. Uber organisatorische Regelungen wurde
daher die Registrierung beim Erstkontakt mit Auslanderbehérden sichergestellt. Am
09.02.2017 haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs
der Lander die Ausstattung der kommunalen Ausldanderbehdrden mit PIK erértert. Die Aus-
landerbehdrden sollten fiir die gesetzeskonforme Registrierung ertiichtigt und dafir initial
durch den Bund mit PIK ausgestattet werden.

Im ersten Halbjahr 2018 konnte die Ausstattung der kommunalen Auslanderbehérden abge-
schlossen werden. Fir die Ausstattung wurden PIK der Lander und des BAMF umverteilt.
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Ausstattung von Leistungsbehérden nach dem AsylbLG mit FAST-ID

Sozialbehorden, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auszahlen, wurden
gesetzlich verpflichtet, bei Zweifeln an der Identitdt eines Leistungsbegehrenden dessen
Identitat zu Uberprifen, bevor Leistungen ausgezahlt werden. Hiermit sollen mogliche Falle
von Sozialleistungsmissbrauch aufgedeckt bzw. verhindert werden. Daher sollten diese Be-
horden ebenfalls durch den Bund mit einer technischen Losung zur Identitatsiiberpriifung
anhand von Fingerabdriicken ausgestattet werden.

Der Rollout an die etwa 1.120 AsylbLG Behorden wurde in der zweiten Jahreshalfte 2018
umgesetzt und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019 abgeschlossen.

Ubergang in Dauerstrukturen

Nach Beendigung des Koordinierungsprojektes , Digitalisierung des Asylverfahrens” wird die
Arbeit in dauerhaften Strukturen auf zwei Ebenen fortgesetzt: einer strategisch-politischen
Ebene und einer fachlich-operative Arbeitsebene. Die strategisch-politische Ebene verbleibt
im Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat. Eine Bund-Lander-Arbeitsgruppe
(BLAG Digitalisierung des Asylverfahrens) tritt an die Stelle des heutigen Koordinierungspro-
jektes und dient der regelmaRigen Abstimmung des BMI mit den Landern und kommunalen
Spitzenverbanden. Diese BLAG wird durch die zustandige Fachaufsicht im BMI gesteuert.
Ergebnisse der Arbeitsgruppe kdonnen in konkreten Weiterentwicklungen der Personalisie-
rungsinfrastruktur und deren Prozesse miinden. Der Sachstand zur Digitalisierung des Asyl-
verfahrens wird regelmaRig durch das BMI im AK | der IMK vorgelegt. Dort kdnnen die Lan-
der ggf. weitere Anforderungen erdrtern, wenn die BLAG hierzu keine ausreichenden Ergeb-
nisse erzielt hat.

Fir die operativ-fachliche Ebene wurde eine behérdenibergreifende Geschaftsstelle im
BAMF eingerichtet, mit dem Ziel, die notigen Aktivitditen auf Ebene der Geschaftsbe-
reichsbehorden zu koordinieren, Kommunikation zu strukturieren und zu biindeln sowie die
fachlich-operative Beteiligung der Lander und Kommunen sicherzustellen. Die Geschaftsstel-
le hat im Mai 2018 die Arbeit aufgenommen und sukzessive operative Aufgaben der PGDAS
Ubernommen.

Bilanz und offene Aufgaben

Mit dem Vorhaben ,,Digitalisierung des Asylverfahrens” konnten wahrend der dreijahrigen
Projektlaufzeit vielfdltige rechtliche, technische und prozessuale Verbesserungen erzielt
werden. Im Gesamtprozess , Asyl” sind Registrierung und Sicherheitsprifung allerdings nur
der erste Schritt. Uber die Unterbringung und Versorgung in den Liandern, geht es zur Durch-
fliihrung des Asylverfahrens durch das Bundesamt fiir Migration und Flichtlinge, zur sozialen
und gesellschaftlichen Integration bzw. zur Riickkehr oder Rickfiihrung. Diese Aufgaben
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werden ganz wesentlich durch die Lander, vor allem aber die Kommunen wahrgenommen.
Der GroRteil der nachgelagerten landerseitigen und kommunalen Prozesse konnte in der
Projektphase nur bedingt betrachtet werden.

Aus Sicht der Lander besteht als Alternative zu einem Anschluss an das Kerndatensystem der
Bedarf einer Weitergabe von Daten aus dem Kerndatensystem im Rahmen der Verwaltungs-
zusammenarbeit. Der AK | der IMK hat eine entsprechende Referenzarchitektur zum Zu-
sammenspiel zwischen dem Kerndatensystem des Bundes und den IT Verfahren der Lander
und Kommunen beschlossen, dessen Realisierbarkeit zu priifen ist. Darliber hinaus wird eine
Integration des Kerndatensystems in den Informationsverbund der Innenverwaltung ange-
strebt, die weitere Handlungsbedarfe erfordert. So sind die Kommunikationsmechanismen,
die Authentifizierung Gber das Deutsche Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV) und die Um-
stellung der Schnittstellen auf den XOV-Standard XAuslander langfristig umzusetzen. Fiir das
AZR bzw. das darauf basierende Kerndatensystem des Bundes sollte unter Beteiligung der
Lander ein regelmaRiger Releaseplanungsprozess etabliert werden, der mit dem Releasepla-
nungsprozess des kiinftig zu verwendenden XOV-Standards synchronisiert werden sollte, um
Schnittstellenanderungen bei allen Beteiligten rechtzeitig einplanen zu kénnen.

All diese langfristigen Aktivitaten konnen nicht sinnvoll innerhalb einer Projektorganisation
umgesetzt werden, sondern belegen, dass es sich bei der Digitalisierung des Asylverfahrens
sowie der Prozesse fiir unerlaubt Aufhaltige um einen dauerhaften Verdanderungsprozess
handelt. Auch in den Landern wurden weitreichende Erneuerungsvorhaben initiiert. Prozes-
se wurden neu geordnet und optimiert, Zustandigkeiten geblindelt und die Neu- oder Wei-
terentwicklung von IT-Fachverfahren in die Wege geleitet. Die Digitalisierung des Asylverfah-
rens wird kiinftig in Linienstrukturen gemeinsam fortgefiihrt.

Fazit und Lessons Learned

Mit der Schaffung des Kerndatensystems, der Einflihrung des Ankunftsnachweises und der
Personalisierungsinfrastruktur, mit der Erfassung von Fingerabdriicken und den automati-
sierten Register- und Sicherheitsabgleichen wurden bereits die wesentlichen Ziele des Pro-
jektes erreicht. Bundesweit steht flichendeckend eine leistungsfahige und einheitliche Infra-
struktur zur Registrierung von Asylsuchenden zur Verfliigung. Abrufberechtigte Behorden
konnen automatisiert auf Daten, Ergebnisdokumente und Fingerabdruckblatter zugreifen.
Meldebehorden werden im Push-Verfahren automatisiert Gber Zuzlige benachrichtigt.

Die Ausstattung der kommunalen Auslanderbehdrden mit PIKs sowie der Sozialleistungsbe-
horden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit einer Losung zur ldentitatstiberprifung
bedeuteten eine wesentliche Erweiterung des urspriinglichen Auftrags des Koordinierungs-
projektes. Auch diese Auftrage wurden erfolgreich beendet.

Bund, Ldnder und Kommunen haben damit im Rahmen dieses Projektes ein Ebenen liber-
greifendes System fir die Registrierung von Asylsuchenden eingefiihrt, das die Bearbei-
tungsdauer und den Bearbeitungsaufwand deutlich reduziert, die Transparenz verbessert,
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die Sicherheit erhoht und Leistungsmissbrauch effektiv verhindert. Gemeinsam wurden die
Grundlagen flir weitere Digitalisierungsschritte geschaffen.

Gleichwohl konnte die Digitalisierung des Asylverfahrens zur medienbruchfreien Kommuni-
kation aller Verfahrensbeteiligten innerhalb der Lander nur eingeschrankt vorangetrieben
werden, weil notwendige Rechtsanderungen vor der Bundestagswahl 2017 nicht umgesetzt
werden konnten, so dass die Lander teilweise gezwungen waren, mit Zwischenldsungen zu
arbeiten. Die Registrierung stellt den ersten Teil des Gesamtprozesses dar. Die daran an-
schlieenden Prozesse betreffen zu einem groBen Teil die Linder und Kommunen.

Das technische System wurde von einer kleinen Gruppe beteiligter Experten aus Bund und
Landern entworfen und sehr schnell prototypisch implementiert. Dabei wurde bewusst das
zwingende Minimum an Funktionalitat fokussiert, um eine schnelle Verfligbarkeit zu errei-
chen. Damit wurde in Kauf genommen, dass das System (ber einen langeren Zeitraum funk-
tional erweitert werden musste.

Das Koordinierungsprojekt hat unter Beweis gestellt, wie in einer Krisensituation durch 16-
sungsorientierte Zusammenarbeit sehr effektiv und schnell wirksame Losungen realisiert
werden konnen. Wesentliche Erfolgsfaktoren waren die Federfiihrung und Finanzierung
durch den Bund sowie die intensive Beteiligung der Lander und kommunalen Spitzenverban-
de. In Zeiten der Krise war eine hohe Bereitschaft zur Losung des Problems vorhanden. Nach
der Normalisierung der Situation wurde das Koordinierungsprojekt zu einer Plattform fir
den Austausch zu vielféltigen Fragen rund um die Asylprozesse. Dies wurde von vielen Pro-
jektbeteiligten als wertvoll und nutzbringend wahrgenommen. Die interdisziplinare Beset-
zung des Koordinierungsprojektes hat in einer positiven Weise verschiedene Perspektiven
einflieRen lassen. Durch die Mitwirkung von Praktikern, z.B. aus zentralen Auslanderbehor-
den der Lander, Vertretern aus dem technischen Bereich oder dem Asylfachbereich der In-
nenverwaltungen, konnten Anforderungen und Problemstellungen ganzheitlich diskutiert
werden. Die Rolle der Landerkoordinatoren hat sich bei der Ausstattung der Erstaufnahme-
einrichtungen, der Auslanderbehdrden sowie der Sozialbehdérden als entscheidender Erfolgs-
faktor erwiesen, da sie die entscheidende Schnittstelle fiir die Kommunikation und Koordina-
tion darstellten.

Die Verortung des Koordinierungsprojektes beim IT Planungsrat, der die Zusammenarbeit
von Bund und Ldndern in Fragen der Informationstechnik koordiniert, war grundsatzlich
sachlogisch. Die regelmaRige Information anderer Fachministerkonferenzen, insbesondere
der Innenministerkonferenz, sollte in kiinftigen Projekten systematisch vom IT-Planungsrat
betrieben werden. Hier sind fiir zukiinftige IT-Projekte mit starkem Fachbezug Verbesse-
rungspotenzial erkennbar.

Das Auslanderzentralregister kann ein wichtiges deutsches Basisregister flr Auslander wer-
den. Mit dem Kerndatensystem und dem DAVG wurden erste Ansatze fiir das "Once-only"-
Prinzip im Bereich Asyl geschaffen. Moglichst viele Daten, die fiir Folgeprozesse von Bedeu-
tung sind, werden bereits am ersten Kontaktpunkt erhoben und machen die Mehrfacherfas-
sung grundsatzlich tberflissig. Allerdings bedarf es hierfiir noch der Umsetzung der vom
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: des Innern, fiir Bau
Koordinierungsprojekt Digitalisierung des Asylverfahrens und Heimat

Teilprojekt 1 identifizierten Rechtsanderungen und anschlieBender technischer Mallnahmen
zur Integration des Registers in den Informationsverbund der Innenverwaltung. Des Weite-
ren erfordert die Nutzung als Basisregister eine hohe Datenqualitat.

Im Sinne der Krisenvorsorge sollten Bund, Lander und Kommunen schlieRlich weitere Berei-
che identifizieren, in denen unvermittelt ansteigende Fallzahlen zu starkem Anstieg der Pro-
zesslaufzeiten fuhren konnten. In diesen Bereichen sollten analog zur Digitalisierung des
Asylverfahrens gesetzliche, prozessuale und technische Optimierungspotentiale geprift
werden.
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