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o Status Digitalisierung von OZG-Leistungen
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2. Update aus dem Programmmanagement

o Fokusleistungen




OZG-Umsetzungsfortschritt Foderal
Stand: 02.05.20241

0ZG-Umsetzungsfortschritt im Programm Foderal
Anzahl der Leistungen, N=2332, Differenz zum Vormonat in Klammern

Legende:
O EfA-Umsetzung
@ Anderer Umsetzungsweg
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In Planung In Umsetzung? Go-lives* Summe Leistungen EfA-Leistungen In EfA-Nachnutzung?®

1. Stand zum 02.05.2024, Quelle: OZG-Informationsplattform; 2. Foderale und kommunale Leistungen, die weder programmunabhangig noch
depriorisiert sind; 3. Steuerungskreis aufgesetzt; 4. Go-live (MVP) erfolgt, Weiterentwicklung in Ausbaustufen vorgesehen; 5. Quelle: 0ZG-
Informationsplattform; Anzahl der OZG-Leistungen, die in mehr als einem Land verfligbar sind



Stand der EfA-Nachnutzung-Themenfelder

Monitoring Digitalisierungsprogramm Fdderal - Stand: 02.05.2024
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Budget-Ubersicht OZG Féderal-Bundeslinder

Monitoring Digitalisierungsprogramm Foderal — Stand: 02.04.2024

Finanzielle Rahmenbedingungen des OZG Programms Foderal
(Datenstand: 02.04.2024)

1.200.000.000 €
1.065.626.845 €

1.000.000.000€

800.000.000€
600.000.000€
423.546.451€ 409.139.367 €
400.000.000€ 328.179.489¢€
285.550.190€
185.087.842€
200.000.000 € .
- £ .
2021 2022 2023

MW Bewilligte Mittel  ® Verausgabte Mittel



Stand der EfA-Nachnutzung-Bundeslinder
Monitoring Digitalisierungsprogramm Fdderal - Stand: 02.05.2024
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@ Online-Service wird zur Nachnutzung angeboten
Online-Service wird noch nicht zur Nachnutzung angeboten

@ Online-Service wird nachgenutzt

Online-Service ist zur Nachnutzung verfiigbar
und wird noch nicht nachgenutzt

1. Von mehreren Bundeslandern in Kooperation entwickelte Online-Services (OS)
werden hier nicht separat aufgefihrt. In der Gesamtanzahl sind diese 4 OS aber
enthalten.

2. Die Zahlen umfassen die auf der OZG-IP gepflegten Online-Services (OS).
Beriicksichtigt werden ausschlieRlich die OS, die zu mind. einer OZG-Leistung mit
dem erledigten SI 8 ,Ist-Analyse und LeiKa-Validierung durchgefiihrt“ zugeordnet
sind und EfA als angewandtes Nachnutzungsmodell eingetragen haben.

3. Die Anzahl der vom jeweiligen BL zur Nachnutzung angebotenen OS wird ins
Verhiltnis zur Gesamtzahl der in diesem BL umgesetzten OS gesetzt.

4. Die Anzahl der vom jeweiligen BL nachgenutzten OS wird ins Verhiltnis zur
Gesamtzahl der von anderen Landern zur Nachnutzung angebotenen OS gesetzt.
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Meilensteinfortschrittsbericht

Stand: 02.05.2024 Ot ledigt * Begonnen ®oren
Meilenstein 1 Meilenstein 2 Meilenstein 3
Konzeption Referenzimplementierung Rollout in weitere Lénder

14ﬂ

1431 1431
89
Alle 143 Leistungen haben den MS1 122 Leistungen haben den MS2 27 Leistungen haben bereits MS3
abgenommen erledigt erledigt
14 weitere sind begonnen 89 weitere sind begonnen

1. Basis der Betrachtung des Meilensteinfortschritts bilden die 143 OZG-Leistungen mit abgeschlossenem Steuerungsindikator 3: ,Projektantrag durch BMI
Programmmanagement formal gepriift und genehmigt*. Sie sind Teil der Grundgesamtheit der 233 foderalen OZG-Leistungen.
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Umsetzungsfortschritt Fokusleistungen
Stand: 02.05.2024

.Erledigt Begonnen .Verzbgert

Konzeption Go-live Referenzimplementierung

16 Leistungen haben den MS1 16 Leistungen haben den Go-live 16 Leistungen hqben den MS2
erledigt erledigt erledigt

1. Stand zum 02.05.2024, Quelle: OZG-Informationsplattform.
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Aktueller Sachstand - Fokusleistungen

Wohngeld

Ummeldung

Elterngeld

Monitoring in St-Runde des Bundes
Vorstellung von 3 Leistungen & Diskussion von Unterstiitzungsmalinahmen

\"4

Kraftfahrzeugzulassung,
Um- und Abmeldung
Einbiirgerung

Unternehmensanmeldung
und -genehmigung

Handwerksgriindung

Offentliche Vergabe

Energiepreispauschale
fiir Studierende

Unterhaltsvorschuss

EheschlieBung

Anlagengenehmigung

Biirgergeld

Bauvorbescheid und
Baugenehmigung
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