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Go-lives4 Summe Leistungen EfA-Leistungen In EfA-Nachnutzung5

46 (+/-0)

49 (+/-0)

138 (+/-0)

 OZG-Umsetzungsfortschritt im Programm Föderal 
Anzahl der Leistungen, N=2332 , Differenz zum Vormonat in Klammern

Legende:
EfA-Umsetzung
Anderer Umsetzungsweg

1. Stand zum 02.04.2024, Quelle: OZG-Informationsplattform; 2. Föderale und kommunale Leistungen, die weder programmunabhängig noch 
depriorisiert sind; 3. Steuerungskreis aufgesetzt; 4. Go-live (MVP) erfolgt, Weiterentwicklung in Ausbaustufen vorgesehen; 5. Quelle: OZG-
Informationsplattform; Anzahl der OZG-Leistungen, die in mehr als einem Land verfügbar sind

OZG-Umsetzungsfortschritt Föderal
 Stand: 02.04.20241
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Fortschritt Go-Lives seit Dezember 2021
 Stand: 02.04.2024 
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Wesentliche Erkenntnisse
• 60 % der Leistungen im DP Föderal haben 

Go-Live erreicht

o zum 31.12.2021: 045 Leistungen 

o zum 31.12.2022: 108 Leistungen 

o zum 31.12.2023: 138 Leistungen 

o in 2023: 14 der 30 Go-Lives in Q4

o ab 2024: Anzahl gleich



Stand der EfA-Nachnutzung-Themenfelder
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Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal – Stand: 02.04.2024

1. Die Zahlen umfassen die auf der OZG-Informationsplattform gepflegten Online-
Services (OS). Berücksichtigt werden ausschließlich die OS, die zu mind. Einer OZG-
Leistung mit dem erledigten SI 8 „Ist-Analyse und LeiKa-Validierung durchgeführt“ 
zugeordnet sind und EfA als angewandtes Nachnutzungsmodell eingetragen haben.

2. Die Anzahl der tatsächlich nachgenutzten OS (verfügbar in mind. 2 BL.) wird mit 
der Gesamtzahl der zur Nachnutzung verfügbaren OS in Verhältnis gesetzt. 

Online-Service ist zur Nachnutzung verfügbar und wird noch nicht in anderen 
BL nachgenutzt 

Online-Service wird in mind. 2 BL. angeboten

AL-Runde | 30.04.2024 |



Nachnutzung entwickelter Online Services
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 Stand: 02.04.2024 
Wesentliche Erkenntnisse
• Über 80 % der Online Services (OS) stehen 

„für weitere Bundesländer unmittelbar zur 
Nachnutzung zur Verfügung“ 
(Quelle: OZG-Informationsplattform). 

• Von diesen OS werden

• rund 66 % nicht nachgenutzt,

• rund 25 % tatsächlich nachgenutzt 
(mind. 2. Länder),

• rund 9 % flächendeckend genutzt 
(mind. 9 Länder).
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Stand der EfA-Nachnutzung-Bundesländer
Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal – Stand: 02.04.2024

1. Die Zahlen umfassen die auf der OZG-Informationsplattform gepflegten Online-
Services (OS). Berücksichtigt werden ausschließlich die OS, die zu mind. einer OZG-
Leistung mit dem erledigten SI 8 „Ist-Analyse und LeiKa-Validierung durchgeführt“ 
zugeordnet sind und EfA als angewandtes Nachnutzungsmodell eingetragen haben.

2. Die Anzahl der vom BL zur Nachnutzung angebotenen OS wird mit der 
Gesamtzahl der in dem jeweiligen BL umgesetzten OS in Verhältnis gesetzt. 

3. Die Anzahl der vom jeweiligen BL nachgenutzten OS wird mit der Gesamtzahl der 
zur Nachnutzung angebotenen EfA Online-Services in Verhältnis gesetzt. 

4. In Kooperation entwickelte EfA-OS von RP und HE sowie RP und SH werden hier 
nicht separat aufgeführt. In der Gesamtanzahl sind diese 2 Services aber enthalten.

Online-Services werden noch nicht nachgenutzt

Online-Services werden nachgenutzt

Online-Service wird noch nicht zur Nachnutzung angeboten

Online-Service wird zur Nachnutzung angeboten
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Stand der Nachnutzung der Online Services
Stand: 02.04.2024
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Wesentliche Erkenntnisse
• Seit April 2023 hat sich die Anzahl der 

tatsächlich nachgenutzten Online-Dienste 
verdoppelt.

• Im April 2023 gab es bereits 164 
verfügbare und nachnutzbare Online-
Dienste, seit Oktober 2023 sind es 
rd. 200 Online Dienste.

• Die tatsächliche Nachnutzungsquote ist 
seit April 2023 von rd. 13 % auf 25 % 
angestiegen. 
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Budget-Übersicht OZG Föderal-Bundesländer
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Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal – Stand: 02.04.2024
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121

15
7

Meilenstein 2
Referenzimplementierung

1431

121 Leistungen haben den MS2 
erledigt

15 weitere sind begonnen

27

89

27

Meilenstein 3
Rollout in weitere Länder

1431

27 Leistungen haben bereits MS3 
erledigt

89 weitere sind begonnen

143

Meilenstein 1
Konzeption

Alle 143 Leistungen haben den MS1 
abgenommen

1431

1. Basis der Betrachtung des Meilensteinfortschritts bilden die 143 OZG-Leistungen mit abgeschlossenem Steuerungsindikator 3: „Projektantrag durch BMI
Programmmanagement formal geprüft und genehmigt“. Sie sind Teil der Grundgesamtheit der 233 föderalen OZG-Leistungen.

OffenBegonnenErledigt

Meilensteinfortschrittsbericht
 Stand: 02.04.2024 
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Meilensteinfortschrittsbericht
 Stand: 02.04.2024 
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Grundgesamtheit
Ausgehend von der Grundgesamtheit 
aller OZG-Leistungen Föderal
[233 Leistungen]
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Umsetzungsfortschritt Fokusleistungen
 Stand: 02.04.2024 
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VerzögertBegonnenErledigt

16 15

1

Go-liveKonzeption

15

Referenzimplementierung

16 16 16

16 Leistungen haben den MS1 
erledigt

15 Leistungen haben den Go-live 
erledigt

1 Leistung ist begonnen

15 Leistungen haben den MS2 
erledigt

1 Leistung ist begonnen

1. Stand zum 02.04.2024, Quelle: OZG-Informationsplattform.

1


