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1. Fortschritt OZG-Umsetzung

o Status Digitalisierung von OZG-Leistungen
o Bilanz Konjunkturpaket-Mittel

o Status Meilensteine

2. Update aus dem Programmmanagement

o Fokusleistungen




OZG-Umsetzungsfortschritt Foderal
Stand: 01.04.2023:

OZG-Umsetzungsfortschritt im Programm Foderal
Anzahl der Leistungen, N=2372 | Differenz zum Vormonat in

48 (_5) Legende:

O EfA-Umsetzung
| | O  Anderer Umsetzungsweg

79 (+1) 43
| |
5
26
110 (+2) 53 157
| 0 |
99
16
Go-lives3 In Umsetzung® In Planung Summe Leistungen EfA- In EfA-Nachnutzung?®
Leistungen

Bundesministerium
® e et 1. Stand zum 01.04.2023, Quelle: OZG-Informationsplattform; 2. Foderale und kommunale Leistungen, die weder programmunabhé&ngig noch depriorisiert sind; 3. Go-live

(MVP) erfolgt, Weiterentwicklung in Ausbaustufen vorgesehen; 4. Steuerungskreis aufgesetzt; 5. Quelle: OZG Informationsplattform; Anzahl der Online-Services, die in mehr

als einem Land verfugbar sind
3
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Budget-Ubersicht OZG Foderal Themenfelder

Monitoring Digitalisierungsprogramm Fdderal, Stand: 23.04.2023

2023

. Verausgabte Mittel

Themenfeld

[k Asbeit & Ruhestand
% Hauen &Wohnen

Fﬁ Blldung

I’"a] En-iﬂlﬂwﬂ\lﬂnﬂ\l
=" Engagoment & Hobby
T Familia & Kind

.;% Forschung & Farderung
5% Gasundhait

5 Mobilitit & Reisen

.91 Querschnittsleistungen
E%  Recht & Ordnung

2 Stevern & Toll

a2 Umwelt

o Untemehmensfiihrang
T B -entwicklung

€ 0,00 Mio.

veralsgable Mitlel: € 53.95M
genehrigte Mittel; € 109,36M

verausgabte Mitlel: € 3731M
genehmigle Mittel: € 95, 14M

veralsgable Mitlel: € 32,43M
genehmigle Mittel: € 6451M

verausgabte Mitlel: € 20,28M
genehmigle Mitiel: € 42,52M

verausgabie Mittel: € 1539M
genehmigle Mittel: € 53.26M

verausgabte Mitlel € F0.71M
genehrmigte Mittel: € 143,61M
veralsgable Mitlel: € 82,04M
genehrmigle Mittel: € 15282M

verausgabite Mittel: € 2887M
genehmigle Mitlel: € 86,.40M

verausgabie Mittel: € 60,07M
genehmighe Mittel € 119,81M

weraisgable Mittel: € 4,18M
genehmigle Mitiel: € 59,82M

verausgabie Mittel: € 653M
genehmigle Mittel: € 38,16M

veralsgable Mitlel: € 27,56M
genehmigle Mittel: € 49,70M

wveralsgable Mittel € 60.89M
genehmigte Mittel: € 160,63M

weraisgable Mittel: € 108,57M
genehrmigte Mittel: € 173,59M

€ 608,76 Mio.

30.00%

7%

Die Overhead-Antrdge sind inkludiert. Die Machnutzungsverprobungen sind nicht inkludiert.

% Bundesministerium
des Innern
und fiir Heimat

€ 1.358,34 Mio.

! s
T
i H H :

|

"

i

€ 0,00 Mio.

werausgabte Mittel: € 000M
genshimigle Mitlel € 20,960

versusgabte Mittel: € 0,00M
genehmighe Mittel: € 0.50M
verausgabite Mittel: € 0.95M
genehimigle Mittel € 35,80M

verausgabite Mittel: € D.06M
genehmige Mitisl € 14,90M

verausgabte Mittel: € D0 1M
genshimigle Mittel € 12,180

verausgabite Mittel: € 0,00M
genehmigle Mitisl € 43,50M

verausgabite Mittel: € D.00M
genehimigle Mittel € 18,15M

verausgabite Mittel: € D,00M
genehmigle Mittel € 22,588

verausgabte Mittel: € 0,000
genehmige Mittel: € 0,00M

verausgable Mittel: € D00M
genehmigbe Mittel: € 0,000
verausgabte Mittel: € 0,000
genehmigle Mittel: € 4830

verausgabite Mittel: € 0,00M
genshimigle Mittel € 18,140

verausgabite Mittel: € 0,85M
genehmigte Mitiel € 27.31M

verausgabite Mittel: € D,00M
genshimigle Mittel € 40440

€ 1.87 Mio.

€ 268,60 Mio.

Bewilligte Mittel



Budget-Ubersicht OZG Foderal Lander

Monitoring Digitalisierungsprogramm Fo6deral, Stand: 23.04.2023

Bundesland

‘ Baden-Wirttemberg
2 Bayarn

§ Bertin

¥ Brandenburg

. Bremen

M Hamburg

B Hessen

T+ Mecklenburg-Verpommern
Miadersachsan

% Nordrhein-Westfalen
@ Rheinane-praz

“ Saarland

B sachsen

! Sachsen-Anhalt

Hl Sehleswig-Holstein
B  Thiringen

€ 0,00 Mio.

werauigabite Mittel € 25 26M
genehmigle Mittel € 75250

werausgabite Mittel: € £ESM
genehmigle Mitiel € 15,060

weratsgalite Mittel: € 4,18M
genehmigle Mittel € 45 37M

werausgabie Mittek € 16,01M
genehmigte Mittel € 27.92M

werausgabie Mittel € 99 76M
genehmigle Mittel: € 210.25M

versusgabte Mittel € 8525M
genehmigte Mittel: € 125,666
versusgabte Mittel € 67,72M
genehmigte Mittel: € 105.37M
versusgabite Mittet € 10,12M
genehmigle Mittel € 37,65M

verzusgable Mittet € 25,79M
genehmigle Mittet € 3591M

verausgabite Mittel € 73,68M
genehmighe Mittel: € 194,400
verausgabte Mittet € 15,63M
genehmighe Mittet € 37.97M

werausgabte Mittel: € 0,00
genehimighe Mittel: € 0,00
werausgabite Mittel: € £53M
genehmigle Mittel € 38 16M

werausgabite Mittel € 23 BEM
genehmigle Mittel € 45,13M

werausgabite Mittel € 50,73M
genehmigle Mittet € 77,99M

werausgabte Mittel: € 0,00M
genehmigte Mittel: € 1,13M

2021 - 2022

€ 52021 Mio.

\

Die Owerhead-Antrige und Nachnutzungsverprobungen sind nicht inkludiert.

*

Bundesministerium
des [nnern
und fiir Heimat

€ 1.177,12 Mio.

€0,00 Mi0. mmm——

werausgabte Mittel: € 0,006
genehmighe Mittel: € 0,006

werausgalite Mittel: € 0,016
genehmigte Mittel: € 9.30M

werausgabte Mittel: € 0,006
genehmigte Mittel: € 0,00M

werausgable Mittel: € 0.06M
genehrmigle Mittel: € 10,00M

werausgabte Mittel: € 0.00M
genehmigle Mittel: € 71.66M

werausgabte Mittel: € 0.00M
genehmigte Mittel: € 0,00M
verausgabte Mittel: € 0,00M
genehmigle Mitlel: € 16,86M

verausgable Mittel: € 0,00M
genehmighe Mittel: € 0.50M

wverausgable Mittel: € 0.00M
genehmigle Mittel: € 22 58M

werausgabte Mittel: € 0.00M
genehrmigle Mittel € 64,100

werausgable Mittel: € 0856
genehimigle Mittel € 2057M

werausgable Mittel: € 0,006
genehmighe Mittel: € 0,006
werausgalite Mittel: £ 0,006
genehmighe Mittel: € 4836

werausgable Mittel: € 0.95M
genehrmigle Mittel: € 28.40M

werausgabte Mittel: € 0,006
genehmigte Mittel: £ 0.00M

werausgabte Mittel: € 0.00M
genefmigte Mittel: € 0,00M

€ 187 Mio.

€ 248,80 Mio.

. Verausgabte Mittel

Bewilligte Mittel

Bei einer Umsetzung durch mehrere
Lander, werden die Mittel gleichmafig
auf die jeweiligen Lander verteilt.

Projekte, die nicht auf der UP-Ebene
nachhaltbar sind, wie etwa
Overheadantrage und
Nachnutzungsverprobungen, sind nicht
inkludiert.
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Meilensteinfortschrittsbericht

Stand: 01.04.2023* ®

‘Offen

Erledigt Begonnen

Meilenstein 1 Meilenstein 2 Meilenstein 3
Konzeption Referenzimplementierung Rollout in weitere Lander

<«

13

|

2

1

147 147 67
58
133 Leistungen haben den MS1 75 Leistungen haben den MS2 2 Leistungen haben bereits MS3
abgenommen erledigt erledigt
13 weitere sind begonnen 58 weitere sind begonnen 67 weitere sind begonnen
® | Bundesministeiom 1. Basis der Betrachtung des Meilensteinfortschritts bilden die 147 OZG-Leistungen mit abgeschlossenem Steuerungsindikator 3: ,Projektantrag durch
> ) d

u:zi liri!'llpe}-ggimat B M I
Programmmanagement formal geprtift und genehmigt®. Sie sind Teil der Grundgesamtheit der 237 foéderalen OZG-Leistungen.
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Aktueller Sachstand - Fokusleistungen

Monitoring in St-Runde des Bundes
Monatliche Vorstellung von 3 Leistungen und Diskussion
von Unterstltzungsmalinahmen

Workshop mit Leistungsverantwortlichen am
17./18.04.23

Diskussion gemeinsamer Herausforderungen und

LOosungsansatze

* Bundesministerium
&a des Innern
und fiir Heimat

10



Anhang

* Bundesministerium
T des Innern
und fiir Heimat




Stand der Themenfeld-Bearbeitung
Monitoring Digitalisierungsprogramm Foderal, Stand: 23.04.2023

Monitoring Digitalisierungsprogramm Faderal
KOMIEPTION (M5 1)

REFERENZIMPLEMEMNTIERUMNG (M5 2) ROLLOUT (M5 3)
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% Bundesministerium )
d“fjl"l“ﬂ“. ) A ) e . _ @ Steuerungsindikator @ keine Solldaten Entspricht der @ Gefihrdet @ Verzogert @ Erledigt
und fir Heimat 1.  Der Report bezieht sich auf alle Leistungen der Zustandigkeits-Typen 2-5 mit der Prioritat 1,2,3 oder noch offen, trifft fiir diese vorhanden Planung
die innerhalb des Digitalisierungsprogramms umgesetzt werden. Leistungen nicht zu
2. Leistungen aller Zusténdigkeits-Typen werden miteinbezogen.
3. Die Anzahl entspricht den meilensteinrelevanten Steuerungsindikatoren (Sl), bei denen sich er ,erledigt‘-Status 12

verandert hat.



